

Protokół Nr 70/11

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 21 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa (lista obecności w załączeniu do protokołu).

Początek obrad godz. 8⁰⁰

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka.

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęło się od miłego akcentu jakim było wręczenie przez Starostę Kieleckiego nagrody i gratulacji Pani Agnieszce Mergalskiej - zwyciężczyni konkursu wiedzy o powiecie kieleckim.

Skarbnik Powiatu Maria Klusek wystąpiła z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o dodatkową uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 r.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Stanisław Furmanek wystąpił z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o wniosek Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Chmielniku z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 500 000,00 zł od Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Bożena Gumułka wystąpiła z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o wniosek Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku z prośbą o wsparcie finansowe projektu edukacyjnego „Biała Szkoła”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie w/w dodatkowych punktów do porządku posiedzenia.

Na wniosek Starosty Kieleckiego Zdzisława Wrzałki projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015” został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarząd celem uzupełnienia składu osobowego do maksymalnie 10 osób.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie w/w projektu uchwały na kolejne posiedzenie Zarządu.

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

Nr 70/317/11 w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

Nr 70/318/11 w sprawie przyjęcia „Harmonogramu realizacji w 2012 roku projektów wynikających ze „strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020””.

Nr 70/319/11 w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 r.

2. Sprawy różne:

Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Transportu i Nadzoru Nad Szkoleniem Kierowców i Stacji Diagnostycznych Artur Dudzic przedstawił wniosek Pana Stanisława Meta w sprawie rozłożenia na raty kary pieniężnej w wysokości 1.000 zł, nałożonej decyzją Starosty Kieleckiego z dnia 30.06.2011 r. Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na rozłożenie kary finansowej na raty.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Stanisław Furmanek przedstawił wniosek Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Chmielniku z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 500 000,00 zł od Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka. Kserokopia wniosku stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej przez Szpital Powiatowy w Chmielniku.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Bożena Gumułka przedstawiła wnioski:

- Dziennika „Echo Dnia” z prośbą o objęcie patronatem imprezy pn. „Liderzy Regionu 2011” oraz o wsparcie finansowe w wysokości 2 460 zł brutto. Kserokopia wniosku stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu zgodził się na objęcie imprezy Patronatem Honorowym, jednakże z przyczyn braku środków w budżecie nie wyraził zgody na wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

- Urzędu Statystycznego w Kielcach z prośbą o podarowanie gadżetów i folderów dla 160 uczestników XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Statystyków. Kserokopia wniosku stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przekazanie gadżetów i folderów dla uczestników rajdu.

- Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku z prośbą o wsparcie finansowe projektu edukacyjnego „Biała Szkoła”. Kserokopia wniosku stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie finansowe projektu.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Bożena Gumułka przedstawiła Zarządowi Powiatu zestawienie opóźnień w robotach budowlanych nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zestawienie opóźnień stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Poinformowała także Zarząd Powiatu, iż w dniu 20.12.2011 r. na budowie pracowało 8 robotników (5 instalatorów i 3 elektryków). Firma „Fugit” z racji niepodpisania aneksów do umowy od 15 grudnia br. nie kontynuuje prac. Zawiadomiła zebranych, że na podstawie

przedstawionej przez firmę KRIB korespondencji z firmą „Fugit”, można wnioskować, że taka umowa nie zostanie podpisana. Poinformowała, iż konsorcjanci w dalszym ciągu rozmawiają między sobą w sprawie podpisania umowy określającej szczegółowe zasady współpracy przy realizacji robót tak, aby wykonawca wykonał 40% robót we własnym zakresie.

Starosta Zdzisław Wrzałka zapytał Naczelnik Gumułka: „co z robotami które zostały wykonane przez firmę „Fugit” poza umową?”

Naczelnik Gumułka stwierdziła, że te roboty, które zostały odebrane, zostaną zapłacone. Poinformowała jednocześnie, iż firma „Fugit” grozi, że zacznie rozbierać szalunki, jednakże nie ma do tego prawa. Zaznaczyła, że prawo budowlane stanowi, iż szalunki pod zabetonowanymi stropami można rozebrać po upływie 28 dni.

Zakomunikowała również, że kierownik budowy dokonał formalnego wpisu do dziennika budowy o wykonaniu zbrojenia w dniu 20.12.2011 r. Inspektor nadzoru miał dokonać oceny jakości wykonanych robót i ich ewentualnego odbioru.

Wyraziła nadzieję, że jeśli na budowie pojawi się konsorcjant firma „Rystal-BUD” jest szansa na dojście do porozumienia między wykonawcami. Istnieje także możliwość przejścia przez tę firmę, od firmy „Fugit” jej dotychczasowych zadań. Podkreśliła, że taka możliwość będzie mogła zaistnieć tylko w przypadku, gdy konsorcjanci dojdą do porozumienia.

Poinformowała, iż na radzie budowy 20 grudnia br. zamawiający wystąpił z wnioskiem do kierownika budowy o natychmiastowe przygotowanie programu działań i realnego harmonogramu dalszej realizacji budowy. Kierownik budowy stwierdził w odpowiedzi, że nie jest osobą upoważnioną do przygotowywania takich dokumentów, gdyż nie zna ustaleń pomiędzy konsorcjantami. Pani Naczelnik podkreśliła jednak, że to kierownik budowy jest odpowiedzialny za realizację inwestycji i w jego kompetencji jest planowanie działań, również wariantowych, gdyż budowa nie może być wstrzymana w wyniku nieobecności jednego z podwykonawców.

Przypomniała, iż od przedstawienia sytuacji na budowie nowej siedziby Starostwa Powiatowego na posiedzeniu Zarządu w dniu 14 grudnia br., na placu budowy roboty są niemal wstrzymane.

Zaznaczyła, że Zarząd Powiatu musi być przygotowany na różne alternatywne rozwiązania.

Podkreśliła, że opóźnienia coraz bardziej się nawarstwiają, gdyż w listopadzie niektóre roboty były opóźnione o 60 dni, a w chwili obecnej opóźnienie wynosi nawet 90 dni.

Poinformowała zebranych, iż według umowy, na wykonawcę można nałożyć kary za opóźnienia dopiero po planowanym terminie zakończenia budowy. W zakresie płatności dla wykonawcy umowa stanowi, iż inwestor wstrzymuje 20% całkowitych kosztów budowy do czasu ostatecznego odbioru inwestycji. Istnieje jednak zagrożenie, że te 20% zabezpieczenia może nie wystarczyć na kary umowne. Zaznaczyła, że najgorszy jest fakt, iż wykonawca do tej pory nie zaproponował żadnych planów działań mających na celu przyspieszenie prac.

W protokole z rady budowy z 20 grudnia 2011 r. zostało zapisane, że termin zakończenia budowy jest zdecydowanie zagrożony.

Naczelnik Gumułka poinformowała, że inspektor nadzoru w dzienniku budowy dokonał wpisu o konieczności wstrzymania rozpoczętych robót instalacyjnych – elektrycznych, co w obecnej fazie budowy, przy braku ścianek działowych jest bezzasadne. Przy niskich temperaturach nie powinny być wykonywane instalacje elektryczne. Zakomunikowała również, o planowanym przez wykonawcę rozpoczęciu prac przy budowie parkingu, na co zamawiający i inspektorzy nie wyrazili zgody.

W czasie narady 20 grudnia br. rozmawiano także o krzywym słupie w jednym z segmentów budynku. Projektant został poinformowany jedynie o krzywych ścianach, ale po przeprowadzonej analizie pomiarów stwierdził, że dopuszczalne „odchyłki” są przekroczone nieznacznie (o 1-3 mm). O słupie jednak nic nie wiedział. Po uzyskaniu takiej informacji stwierdził, że wymaga to odrębnej szczegółowej analizy, bo być może trzeba go rozebrać.

Poinformowała, iż inspektorzy nadzoru zapewnili, że ten problem rozwiążą we własnym zakresie.

Zaznaczyła także, że istnieje zagrożenie niewywiązania się z umowy przez wykonawcę, gdyż według umowy jest on zobowiązany do wykonania 40% prac budowlanych we własnym zakresie, a nie przez podwykonawców.

Zakomunikowała, iż inwestor nie ma zaległości finansowych wobec wykonawcy.

Na zakończenie Członek Zarządu Bogdan Gierada ponowił wniosek z posiedzenia Zarządu z dnia 14 grudnia br., o konieczności udziału Zarządu Powiatu w radzie budowy.

Zarząd przychylił się do wniosku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 21 grudnia 2011 roku. Zakończenie obrad, godz. 9⁰⁵. Protokół liczy 4 strony.

Protokołował: Bartosz Bysiak.

Zarząd Powiatu:

Starosta:

Zdzisław Wrzałka

Wicestarosta:

Zenon Janus

Członkowie Zarządu:

Jacek Barański

Bogdan Gierada

Michał Godowski