

Aneks nr 4
z dnia 29 sierpnia 2013r.

do umowy z dnia **27 sierpnia 2012r.** na wykonanie robót budowlanych
zawarty w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków
Kielc 3, 25 – 516 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372

reprezentowanym przez:

Zdzisława Wrzałkę – Starostę Kieleckiego

Zenona Janusa – Wicestarostę

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 153, 25 – 563 Kielce,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000157306, NIP: 9591282301,
REGON: 290993855,

reprezentowaną przez:

Tomasza Józefa Tworka – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „**Wykonawcą**”

Na podstawie **§ 2 ust. 6 lit. b) i § 2 ust. 6 lit. d) in fine w związku z § 14 ust. 1** treści umowy z dnia
27 sierpnia 2012r. na wykonanie robót budowlanych, zwanej dalej Umową oraz w związku
z wnioskiem Wykonawcy z dnia 27.05.2013r. znak: L. Dz. 867/WCA/2013 w sprawie zmiany
umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy,

Strony zgodnie postanawiają, że:

§ 1

1. § 2 ust. 3 Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 28 lutego 2014r.”

2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 powyżej, harmonogram rzeczowo-finansowy,
stanowiący załącznik nr 3B do Umowy otrzymuje brzmienie jak harmonogram rzeczowo-
finansowy, załączony do niniejszego Aneksu z oznaczeniem – **załącznik nr 3C**.

§ 2

1. Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy.

2. Pozostałe zapisy przedmiotowej Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Postanowienia Aneksu obowiązują od dnia jego podpisania.

§ 4

Aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

WICESTAROSTA

Zenon Janus

POWIAT KIELECKI

WYKONAWCA:

Tomasz Tworek

Prezes Zarządu

DORBUD S.A.

25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153
tel. 41-330-30-30, fax 41-330-30-40
NIP 9591282301, REGON 290993855