

**Aneks nr 5**  
**z dnia 2 grudnia 2013r.**

do umowy z dnia **27 sierpnia 2012r.** na wykonanie robót budowlanych  
zawarty w Kielcach pomiędzy:

**Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym** w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków  
Kielc 3, 25 – 516 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372

reprezentowanym przez:

**Zdzisława Wrzałkę – Starostę Kieleckiego**

**Zenona Janusa – Wicestarostę**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

**DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 153, 25 – 563 Kielce,  
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000157306, NIP: 9591282301,  
REGON: 290993855,

reprezentowaną przez:

**Tomasza Józefa Tworka – Prezesa Zarządu**

zwaną dalej „Wykonawcą”

Na podstawie **§ 14 ust. 1 w związku z § 2 ust. 4** treści umowy z dnia 27 sierpnia 2012r. na wykonanie  
robót budowlanych, zwanej dalej Umową oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia  
12.11.2013r. znak: L.dz. 1659/MB/2013 w sprawie zmiany terminów pośrednich wykonania  
poszczególnych elementów robót budowlanych,  
Strony zgodnie postanawiają, że:

**§ 1**

Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 3C do Umowy otrzymuje brzmienie jak  
harmonogram rzeczowo-finansowy, załączony do niniejszego Aneksu z oznaczeniem – **załącznik  
nr 3D.**

**§ 2**

1. Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy.
2. Pozostałe zapisy przedmiotowej Umowy nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Postanowienia Aneksu obowiązują od dnia jego podpisania.

**§ 4**

Aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla  
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**STAROSTA**

*Zdzisław Wrzałka*

**WICESTAROSTA**

*Zenon Janus*

**POWIAT KIELECKI**  
**SKARBNIK**

*Maria Klusek*

**WYKONAWCA:**

*Tomasz Tworek*  
Prezes Zarządu

**DORBUD S.A.**

25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153  
tel. 41-330-30-30, fax 41-330-30-40  
NIP 9591282301, REGON 290993855