



UMOWA nr DOA.III.273.98.2013

zawarta w Kielcach w dniu **25 września 2013 roku**

pomiędzy: **Województwem Świętokrzyskim - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego** z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 959-150-61-20 zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**, działającym w imieniu i na rzecz Partnerów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, reprezentowanym łącznie przez:

1. **Adam Jarubas** – **Marszałek Województwa**
2. **Grzegorz Świercz** – **Wicemarszałek Województwa**

a

Konsorcjum firm:

- **Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Olsztynie (10-005), ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059536 z kapitałem zakładowym w wysokości 579.500,00 PLN, posiadającym: REGON 510516660, NIP 7390400939,

reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Zbigniewa Władzińskiego

- **Unizeto Technologies S.A.** z siedzibą w Szczecinie (70-486), ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233499 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 600 000,00 PLN, posiadającym: REGON 810404880, NIP 8520006444, reprezentowany przez Dyrektora Sprzedaży – Katarzynę Cybulską - Bareja

Reprezentowane przez Lidera Konsorcjum **Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Olsztynie (10-005), ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059536 z kapitałem zakładowym w wysokości 579.500,00 PLN, posiadającym: REGON 510516660, NIP 7390400939

reprezentowane przez:

1. **Zbigniew Władziński** – **Prezes Zarządu**

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, działającego w imieniu i na rzecz Partnerów, wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy: DOA.III.272.1.22.2013) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013 roku, poz. 907).

Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ), w oparciu o uchwałę Nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami.

§ 1 Przedmiot, sposób i terminy realizacji umowy

1. Przedmiot Umowy (zwany w SIWZ Przedmiotem Zamówienia z uwzględnieniem oferty Wykonawcy) stanowi zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i obejmuje następujące etapy:

1) Etap 1: Organizacja przedsięwzięcia:

- a) Opracowanie Ramowego Harmonogramu Wdrożeń o którym mowa w załącznikach do SIWZ.
- b) Opracowanie dokumentów Etapu 1, o których mowa w SIWZ: Załącznik 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedziny i EOD.
- c) Udostępnienie Zamawiającemu serwisu internetowego, o którym mowa w § 2 ust. 6.

2) Etap 2: Dostawa i instalacja

- d) Opracowanie dokumentów Etapu 2, o których mowa w SIWZ Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedziny i EOD, rozdział 2;
- e) Dostawa urządzeń i oprogramowania standardowego;
- f) Instalacja urządzeń oraz przyłączenie urządzeń do istniejącej sieci energetycznej i logicznej;

3) Etap 3: Wdrożenie:

- g) Dostawa Systemów Dziedziny, wraz z udzieleniem licencji i upoważnień niezbędnych do realizacji Umowy, w szczególności w zakresie opisanym w § 13 niniejszej Umowy;
- h) Dostawa Systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów, wraz z udzieleniem licencji i upoważnień niezbędnych do realizacji Umowy, w szczególności w zakresie opisanym w § 13 niniejszej Umowy
- i) Wdrożenie Oprogramowania aplikacyjnego i przeprowadzenia instruktażu;
- j) Migracja danych do Systemów Dziedziny;

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- k) Integracja Oprogramowania aplikacyjnego pomiędzy sobą i z systemami zewnętrznymi;
- 4) Etap 4: e-Uслуги,
 - l) Wdrożenie i uruchomienie e-usług;
- 5) Etap 5: Gwarancja i rękojmia:
 - m) Świadczenia wynikające z gwarancji i rękojmi przez okres 3 lat licząc od dnia odbioru produktu o którym mowa w § 10 ust.1. Umowy, dokonanego przez Partnera.
- 2. Przedmiot umowy jest podzielony na Zadania, przy czym Zadaniem jest wykonanie prac określonych w ust.1. pkt 1) do pkt 4) na rzecz Partnera.
- 3. Lista Partnerów oraz osób wyznaczonych do kontaktu z ich strony została określona w załączniku nr 1 do Umowy.
- 4. Realizacja Umowy nastąpi w poniżej wymienionych terminach:
 - 1) Etap 1 opisany w § 1 ust. 1. pkt 1) zrealizowany zostanie w ciągu 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy;
 - 2) Etap 2 opisany w § 1 ust. 1. pkt 2) zrealizowany zostanie w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
 - 3) Etap 3 opisany w § 1 ust. 1. pkt 3) zrealizowany zostanie zgodnie z Ramowym Harmonogramem Wdrożeń, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt. 1, lit. a) lecz nie później niż w ciągu 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
 - 4) Etap 4 opisany w § 1 ust. 1. pkt 4) zrealizowany zostanie zgodnie z Ramowym Harmonogramem Wdrożeń, lecz nie później niż w ciągu 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
 - 5) Zakończenie przez Wykonawcę wszystkich Zadań nastąpi w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- 5. Etapy i Zadania będą odbierane zgodnie z procedurą określoną w §10 i § 11.
- 6. Partner i Zamawiający na każdym Etapie realizacji umowy mają prawo do weryfikacji spełnienia przez dostarczone produkty postawionych wymagań, a każdy przypadek ujawnienia niespełnienia któregokolwiek z wymagań SIWZ Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie na własny koszt i własne ryzyko. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszelkich elementów niezbędnych do poprawnego i pełnego funkcjonowania oferowanego produktu. W szczególności Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do poprawnego i pełnego funkcjonowania produktu.
- 7. W celu sprawdzenia zgodności wymagań w zakresie funkcjonalności szczegółowych dla Systemów Dziedziny i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów określonych w zał. 1b i zał. 1c do SIWZ, z zaproponowanymi przez Wykonawcę funkcjonalnościami, w terminie i lokalizacji Partnera wskazanym przez Wykonawcę w Ramowym Harmonogramie Wdrożeń lecz nie później niż do 6 miesięcy od dnia



zawarcia umowy, zostanie przeprowadzona weryfikacja oferowanych funkcjonalności w co najmniej jednej gminie miejskiej lub miejsko-wiejskiej i co najmniej jednym powiecie.

8. Weryfikacja, o której mowa w ust. Powyżej, zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego z udziałem Partnera i Wykonawcy w miejscu realizacji Zadania u Partnera na środowisku i danych produkcyjnych, z uwzględnieniem sprzętu dostarczonego oraz posiadanego przez Partnera (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ). Dopuszcza się weryfikację w oparciu o dane testowe i środowisko testowe, w przypadku gdy środowisko produkcyjne nie jest uruchomione. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia weryfikacji i Zamawiający przystąpi do weryfikacji w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Partnerem i Wykonawcą. Potwierdzeniem dokonania weryfikacji będzie sporządzony przez Zamawiającego protokół z weryfikacji funkcjonalności szczegółowych podpisany przez Zamawiającego, Partnera i Wykonawcę. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji protokół z dokonanej weryfikacji musi zawierać raport niezgodności oraz datę dokonania przez Wykonawcę poprawek, która nie może przekroczyć terminu o którym mowa w ust. 7. Po usunięciu przez Wykonawcę wykazanych w protokole z weryfikacji niezgodności lub nieprawidłowości, czynności zgłoszenia gotowości do weryfikacji są powtarzane, a zasady wskazane w niniejszym ustępie mają odpowiednie zastosowanie do przeprowadzenia przez Zamawiającego ponownej weryfikacji. Brak wymaganych funkcjonalności w terminie określonym w ust. 7 skutkuje negatywnym wynikiem weryfikacji i uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Pozytywny wynik weryfikacji jest warunkiem koniecznym do dokonania przez któregokolwiek z Partnerów rozliczenia z Wykonawcą za dostarczone produkty.

§ 2 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, a także narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia należytej staranności przy realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) wykonywania Umowy przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - 3) zapewnienia Personelu Wykonawcy posiadającego wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne dla terminowej realizacji przypisanych zadań;
 - 4) zapewnienia należytego wykonywania obowiązków przez przedstawicieli Wykonawcy;

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- 5) dostarczania wyczerpujących informacji na temat rzeczywistego stanu realizacji Zadań, raportowania wyznaczonych przez Zamawiającego punktów kontrolnych w formie i z częstotliwością wyznaczoną przez Zamawiającego oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub Partnera,
 - 6) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego (nie częściej niż raz na miesiąc) o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę.
 - 7) przestrzegania procedur wewnętrznych Zamawiającego i Partnerów, przekazanych Wykonawcy do stosowania;
 - 8) oddelegowania do realizacji niniejszej umowy, co najmniej osób wskazanych w złożonej ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza ponadto i gwarantuje, że:
- 1) posiada pełne prawa do udzielania licencji, sublicencji lub pośredniczenia w sprzedaży licencji na użytkowanie każdego oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji Umowy;
 - 2) będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Personel Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy;
 - 3) Partner lub odpowiednio Zamawiający po dokonaniu odbioru danego produktu skutecznie nabędzie prawa do korzystania z dostarczonego sprzętu, oprogramowania i dokumentacji;
 - 4) dostarczone Oprogramowanie aplikacyjne będzie zgodne z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień odbioru dokonanego przez Partnera;
 - 5) zapewni komunikację Personelu Wykonawcy z Zamawiającym oraz z Partnerami w języku polskim przez cały okres wykonywania Umowy;
 - 6) będzie dostarczał wolne od Błędów Pakiety aktualizacyjne, wynikające ze zmian przepisów prawa w zakresie funkcjonalności dostarczonych przez Wykonawcę lub Pakiety instalacyjne, zawierające zmiany wprowadzone do Oprogramowania aplikacyjnego (w tym wynikające z planowego rozwoju funkcjonalnego Oprogramowania aplikacyjnego lub usuwające Błędy zidentyfikowane przez Wykonawcę);
 - 7) w przypadku, gdy aktualizacje lub zmiany o których mowa w powyższym punkcie będą pociągać za sobą zmiany w dokumentacji Użytkownika, Wykonawca dostarczy uaktualnioną wersję tej dokumentacji;
 - 8) udostępni za pośrednictwem systemu automatycznej dystrybucji aktualizacji, wszystkim Partnerom, Pakiety aktualizacyjne lub Pakiety instalacyjne oraz

- poinformuje Administratorów o udostępnionych pakietach i sposobie ich instalacji;
- 9) system automatycznej dystrybucji aktualizacji będzie umożliwiać Administratorowi sprawdzenie on-line listy dostępnych aktualizacji, opisu wpływu aktualizacji na Oprogramowanie aplikacyjne, pobranie i zainstalowanie aktualizacji w czasie dogodnym dla Partnera;
 - 10) w uzasadnionych przypadkach, tj. takich, gdy Administrator nie jest w stanie samodzielnie zainstalować Pakietu aktualizacyjnego lub Pakietu instalacyjnego z powodu konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej, znajomości języków obcych lub posiadania specyficznych narzędzi, dokona instalacji Pakietu aktualizacyjnego lub Pakietu instalacyjnego (w takim przypadku Partner ma obowiązek zapewnić Wykonawcy Zdalny dostęp do Systemu);
 - 11) określi w dokumentacji procedurę instalacji aktualizacji Pakietów instalacyjnych i Pakietów aktualizacyjnych oraz udzieli Administratorom instruktażu w zakresie korzystania z systemu automatycznej dystrybucji aktualizacji oraz ich instalacji.
3. Wykonawca w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej o której mowa w załącznikach do SIWZ na każdym Etapie może zawrzeć z Partnerem stosowne umowy regulujące zasady przetwarzania danych Partnera oraz danych pozostających w dyspozycji Partnera.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Ramowym Harmonogramie Wdrożeń co najmniej jednej Gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej i co najmniej jednego powiatu oraz terminu dokonania w tych jednostkach weryfikacji funkcjonalności szczegółowych (o której mowa w § 1 ust. 7 i ust. 8 Umowy). Przed terminem uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji Wykonawca nie może wystawiać faktury za dostarczone produkty Partnerom oraz nie może dokonywać jakich rozliczeń z Partnerami w zakresie przedmiotu umowy.
 5. Koszty związane z wykonaniem obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie ponosi wyłącznie Wykonawca, który nie otrzyma z tego tytułu wynagrodzenia innego, niż określone w Umowie.
 6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oraz Partnerom przygotowany i prowadzony przez Wykonawcę serwis internetowy, do którego będą mieli dostęp osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz Partnerów. Serwis internetowy, oprócz funkcji informacyjnej będzie pełnił rolę repozytorium dokumentów związanych z monitorowaniem realizacji umowy (m.in. notatek, raportów, protokołów, pism) sporządzanych przez Wykonawcę. Wymagany przez Zamawiającego okres aktualizacji serwisu internetowego (opóźnienie w stosunku do stanu faktycznego) wynosi nie więcej niż 5 dni roboczych.

7. W ramach prowadzonego serwisu o którym mowa w ust. powyżej Wykonawca zobowiązuje się do opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym i publikowania:
- 1) w każdy pierwszy roboczy dzień tygodnia Raportów Tygodniowych za ubiegły tydzień wg stanu na koniec ostatniego dnia roboczego, obejmujących co najmniej: informacje dotyczące postępu prac i ewentualnych problemów, informacje o dokonanych zgłoszeniach do odbioru oraz zaplanowanych w uzgodnieniu z Partnerami odbiorach
 - 2) Raportu Miesięcznego z realizacji umowy (z uwzględnieniem aktualizacji Ramowego Harmonogramu Wdrożeń) wg stanu na koniec ostatniego dnia roboczego ubiegłego miesiąca, obejmującego co najmniej: informacje w układzie za okres sprawozdawczy i narastająco o stopniu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w tym zrealizowanych dostawach i wdrożeniach, zakończonych i odebranych zadaniach, wystawionych fakturach oraz o otrzymanych na ich podstawie płatnościach
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu (w formie pisemnej oraz elektronicznej) w terminie do 10 dnia miesiąca kolejnego kwartału, Raportu Kwartalnego z postępu realizacji umowy (za kolejne 3 miesiące od podpisania umowy), opracowanego wg stanu na koniec ostatniego dnia roboczego zakończonego kwartału. Raport Kwartalny będzie zawierał co najmniej informacje w układzie za okres sprawozdawczy i narastająco o stopniu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w tym zrealizowanych dostawach i wdrożeniach, zakończonych i odebranych zadaniach, wystawionych fakturach oraz o otrzymanych na ich podstawie płatnościach. Raport będzie również zawierał aktualizację Ramowego Harmonogramu Wdrożeń.
9. Po zrealizowaniu całości Zadań u wszystkich Partnerów, w zakresie opisanym w § 1 ust. 1. pkt od 2) do 4) Umowy i po jego odebraniu przez poszczególnych Partnerów, Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej lub opublikuje w prowadzonym serwisie Raport Końcowy z realizacji przedmiotu umowy i dołączy go do wniosku o odbiór końcowy. Załącznikiem do Raportu będzie komplet protokołów odbiorów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokonanych przez Partnerów odbiorów. Raport będzie stanowił sprawozdanie z całości zrealizowanych zadań, uwzględniające co najmniej następujące elementy: inwentaryzację zainstalowanego sprzętu i oprogramowania na dzień podpisania protokołu odbioru produktu u danego Partnera, zakres udzielonego instruktażu, przekazanej dokumentacji każdemu z Partnerów, informację o sposobie obsługi systemu u Partnerów a także informacje o warunkach świadczenia rękojmi i gwarancji.

10. Przyjęcie przez Zamawiającego Raportu końcowego jest warunkiem koniecznym do uznania przez Zamawiającego wykonania umowy oraz dokonania przez Wykonawcę końcowego rozliczenia z poszczególnymi Partnerami.
11. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dostarczonych w ramach przedmiotu umowy urządzeń oraz programów zgodnie wymaganiami w zakresie promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, jakie wynikają z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku *ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*. Wymagania te zostały określone w wytycznych Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w zakresie informacji i promocji na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w menu *informacja i promocja projektów \ obowiązki Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych*. W tym zakresie Wykonawca wykona i umieści w odpowiednim miejscu naklejki informacyjne na dostarczanych urządzeniach oraz dokona właściwego oznakowania systemów dziedzinowych i EOD, co najmniej na stronie startowej programu.
12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) jakiegokolwiek szkody spowodowane korzystaniem przez Partnera z oprogramowania niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę;
 - 2) korzystanie z oprogramowania przez osoby nieupoważnione przez Partnera;
 - 3) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnych i energetycznej;
 - 4) nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania osób trzecich, komunikującego się z oprogramowaniem pod warunkiem, że nie było przedmiotem niniejszego zamówienia lub/i wykonano interfejsy zgodnie z udostępnioną instrukcją.
 - 5) nieautoryzowaną ingerencję Partnera lub osób trzecich w struktury baz danych oprogramowania.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający działa na rzecz i w imieniu Partnerów na zasadach określonych w Umowach Partnerskich i Porozumieniach zawartych przez Zamawiającego z Partnerami. Wzór umów i porozumień został opublikowany na stronie internetowej <http://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/> w menu: Pliki i dokumenty /Umowa Partnerska-Porozumienie.
2. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą stosowne wzory protokołów i raportów oraz listę punktów kontrolnych podlegających monitorowaniu z Ramowego Harmonogramu

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Wdrożeń. Wzory mogą podlegać modyfikacji i aktualizacji wynikającej z wprowadzanych zmian w tym harmonogramie lub w innym zakresie po dokonaniu wzajemnych ustaleń Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

3. Zamawiający w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pozytywnego wyniku z przeprowadzonej weryfikacji funkcjonalności szczegółowych o których mowa w § 1 ust. 7 i ust. 8, poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej wszystkich Partnerów, co jest warunkiem koniecznym wystawiania faktur przez Wykonawcę i dokonywania rozliczeń z Partnerami, w związku z dostarczonymi im produktami.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od o dokonanego odbioru bez zastrzeżeń produktów wynikających z Etapu 1, poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej wszystkich Partnerów, co jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przez Partnerów wszelkich odbiorów i rozliczeń za Etap 2 Zadania.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od dokonanego odbioru bez zastrzeżeń Etapu 4 i przyjęciu Raportu końcowego z realizacji wszystkich zadań, poinformuje o tym fakcie wszystkich Partnerów, co jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przez Partnerów wszelkich rozliczeń za Etap 4 Zadania.

§ 4 Obowiązki Partnerów

1. Partner będzie nadzorował i monitorował wykonanie Zadania w jego obiektach.
2. Partner zapewni obecność personelu technicznego oraz administracyjnego w zakresie niezbędnym do dokonania wszelkich uzgodnień i przeprowadzenia prac instalacyjnych oraz konfiguracyjnych.
3. Partner zapewni dostępność pomieszczeń i innych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zasobów w uzgodnionych terminach z Wykonawcą.
4. Partner dopuści do realizacji Zadania tylko osoby imiennie upoważnione przez Wykonawcę.
5. Partner wykona swoje obowiązki odnoszące się do zaplanowanego dla niego zakresu czynności w uzgodnionych z Wykonawcą terminach.
6. Partner zapewni miejsca instalacji, zasilanie, podłączenie do sieci logicznej oraz właściwe warunki pracy dla urządzeń dostarczanych w ramach realizacji Umowy.
7. Partner zapewni poprawne działanie infrastruktury, urządzeń i oprogramowania nie będących przedmiotem Umowy, a niezbędnych do prawidłowego działania wdrażanego przez Wykonawcę Systemu, w tym m.in.: sieci LAN, istniejących stacji roboczych, drukarek.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej IST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

8. Partner ma obowiązek zapewnić Wykonawcy Zdalny dostęp do Systemu w przypadku, jeśli wymaga od Wykonawcy instalacji Pakietu aktualizacyjnego lub Pakietu instalacyjnego.
9. Partner będzie dokonywał odbiorów przewidzianych dla poszczególnych Etapów zgodnie z procedurą opisaną w § 10 i § 11 Umowy.
10. Partner będzie terminowo dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z procedurą opisaną w § 14 Umowy.
11. Partner zobowiązuje się do przeprowadzenia odbiorów i rozliczeń za Etap 2 po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia o przyjęciu produktów wynikających z Etapu 1.
12. Partner po przyjęciu Raportu końcowego przez Zamawiającego i otrzymania o powyższym fakcie pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego dokona rozliczenia z Wykonawcą za zrealizowany Etap 4.
13. Partner ma możliwość zawarcia z Wykonawcą umowy, o której mowa w § 2 ust. 3.

§ 5 Etap 1 Organizacja przedsięwzięcia

1. W ramach realizacji Etapu 1, o którym mowa w §1 ust. 1. pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca opracuje wymagane dokumenty oraz udostępni serwis internetowy o którym mowa w § 2 ust.6.

§ 6 Etap 2 Dostawa i instalacja

1. W ramach realizacji Etapu 2, o którym mowa § 1 ust. 1. pkt 2) niniejszej umowy, Wykonawca opracuje dokumenty Etapu 2 oraz dostarczy Partnerom sprzęt będący przedmiotem oferty Wykonawcy, wymagane oprogramowanie wraz z licencjami na Oprogramowanie standardowe, zgodnie z zatwierdzonym Ramowym Harmonogramem Wdrożeń, przy czym każdorazowo stroną uprawnioną do korzystania z Oprogramowania standardowego, i właścicielem licencji będzie Partner.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy dostawy spełniają wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załącznikach do SIWZ.

§ 7 Etap 3 Wdrożenie

1. W ramach realizacji Etapu 3, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 3) niniejszej umowy, Wykonawca zrealizuje u Partnerów wdrożenie zgodnie z Ramowym Harmonogramem Wdrożeń.
2. W ramach realizacji usług w zakresie wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do:

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



- 1) Wykonania analizy przedwdrożeniowej u Partnerów (załącznik nr 1f do SIWZ) w celu pozyskania danych niezbędnych do konfiguracji Oprogramowania aplikacyjnego oraz odpowiedniego skonfigurowania Oprogramowania aplikacyjnego;
 - 2) Instalacji sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 g do SIWZ;
 - 3) Instalacji Oprogramowania standardowego i Oprogramowania aplikacyjnego na dostarczonych serwerach i stacjach roboczych;
 - 4) Instalacji Oprogramowania aplikacyjnego na wskazanych przez Partnera posiadanych stacjach roboczych;
 - 5) Dostarczenia i uruchomienia Oprogramowania aplikacyjnego posiadającego funkcjonalności zgodnie z SIWZ;
 - 6) Migracji danych do Systemów Dziedzicznych;
 - 7) Wykonania instruktażu administratorów i użytkowników w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie samodzielnej pracy z systemem, w pełnym zakresie funkcjonalnym.
3. W ramach realizacji usług, polegających na integracji SD, EOD oraz systemów zewnętrznych, Wykonawca jest zobowiązany do:
- 1) wykonania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zmian w dostarczonym Oprogramowaniu aplikacyjnym;
 - 2) nieodpłatnego dostarczenia i uruchomienia wszelkiego oprogramowania firm trzecich, jeżeli jest ono niezbędne do poprawnego funkcjonowania przepływu danych pomiędzy współpracującymi systemami (np. brokery integracyjne, konektory);
 - 3) wykazania poprawności dokonanej integracji poprzez pozytywny wynik zatwierdzonych przez Partnera scenariuszy testów wykonanych w obecności przedstawiciela Partnera.

§ 8 Etap 4 e-Usługi

1. W ramach realizacji Etapu 4, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 4) niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia i wykazania poprawności funkcjonowania Oprogramowania aplikacyjnego w zakresie umożliwiającym świadczenie przez Partnerów e-usług poprzez uzyskanie pozytywnych wyników testów e-usług przeprowadzonych wg dokumentu Plan testów akceptacyjnych wymiany danych z systemami zewnętrznymi określonego w załączniku 1i do SIWZ.
2. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pozytywnego wyniku testów wykazanego w Protokole odbioru Etapu 4 jest warunkiem umożliwiającym przedłożenie przez Wykonawcę Raportu końcowego o którym mowa w § 2 ust. 9. Po przyjęciu Raportu

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

końcowego poszczególni Partnerzy dokonają rozliczenia z Wykonawcą za zrealizowany Etap 4.

§ 9 Etap 5 Gwarancja i rękojmia

1. W ramach realizacji Etapu 5, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 5) niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do świadczeń, wynikających z gwarancji i rękojmi wg wymagań określonych w załączniku 1h do SIWZ.
2. W przypadku skorzystania przez Partnera z prawa do zmiany Oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w § 13 ust. 4, Wykonawca ma prawo wyłączyć z gwarancji fragmenty funkcjonalne Oprogramowania aplikacyjnego, których dotyczyły wprowadzone zmiany. Wyłączenie gwarancji może również dotyczyć pozostałych fragmentów Oprogramowania aplikacyjnego, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonane przez Partnera zmiany mają wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dokonane winno zostać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w terminie 60 dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Partnera o dokonanej zmianie Oprogramowania interfejsowego lub w terminie 30 dni od ujawnienia się nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania aplikacyjnego i zawierać szczegółowy opis wpływu dokonanych zmian Oprogramowania interfejsowego na pozostałe elementy Oprogramowania aplikacyjnego..
3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§ 10 Zasady dokonywania odbiorów i procedura odbioru produktów

1. W ramach kolejnych Etapów, Etapów Zadań i Zadań, Partner lub Zamawiający może dokonywać odbioru produktu w postaci dokumentu, produktu w postaci wykonanych usług, produktu w postaci oprogramowania i produktu w postaci dostarczonego sprzętu.
2. Wszelkie odbiory muszą być dokonane w oparciu o zapisy Umowy, SIWZ, ofertę Wykonawcy, przepisy prawa dotyczące i obowiązujące w zakresie Przedmiotu Umowy.
3. W procedurze dokonywanego przez Partnera odbioru produktów i Etapów Zadań, może brać udział osoba upoważniona przez Zamawiającego.
4. Z przeprowadzonych przez Partnera lub Zamawiającego odbioru sporządzany jest w dwóch egzemplarzach protokół odbioru (po jednym egzemplarzu dla jednostki dokonującej odbiór i Wykonawcy).
5. Pozytywny wynik odbioru musi zostać potwierdzony protokołem odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez Wykonawcę i właściwego dla danego Zadania lub Etapu Partnera lub Zamawiającego.
6. W przypadku negatywnego wyniku odbioru należy wskazać w protokole odbioru listę niezgodności i wskazać termin usunięcia wykrytych usterek.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

7. W przypadku negatywnego wyniku odbioru po usunięciu przez Wykonawcę niezgodności stosuje się procedurę odbioru jaka obowiązuje dla danego produktu, Etapu, Etapu Zadania lub wszystkich Zadań.
8. Przez termin zakończenia realizacji, wykonania lub dostarczenia danego produktu, Etapu Zadania, Etapów lub wszystkich Zadań, rozumie się datę otrzymania przez Zamawiającego lub Partnera od Wykonawcy zgłoszenia do odbioru, pod warunkiem, że wynik odbioru jest pozytywny.
9. Wszelkie produkty powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, będą odbierane zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) W terminie przewidzianym w Umowie Wykonawca zgłasza i przekazuje Partnerowi lub odpowiednio Zamawiającemu wykonany produkt do odbioru.
 - 2) W terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia do odbioru, Zamawiający lub Partner przekazuje Wykonawcy podpisany protokół odbioru, w którym Zamawiający lub Partner odbiera produkt lub odrzuca z podaniem przyczyny odrzucenia.
 - 3) Dopuszcza się zmianę terminów określonych w powyższym punkcie za obopólnym porozumieniem pomiędzy (Partnerem lub odpowiednio Zamawiającym) i Wykonawcą. Zmiana ta nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
 - 4) W przypadku niepodjęcia przez Zamawiającego lub odpowiednio Partnera czynności odbiorowych w terminie przewidzianym w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt.3, przedmiot odbioru uznaje się za odebrany.
10. Po dokonaniu przez Partnera odbioru bez zastrzeżeń produktów lub Etapów Zadania, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Protokołu odbioru poinformuje o tym Zamawiającego.
11. Ciężary i ryzyka związane ze stanowiącym przedmiot odbioru produktem lub Etapem Zadania, przechodzą na Partnera z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
12. Zgłoszenie produktu do odbioru dokonywane jest przez Wykonawcę w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu pisma do Partnera lub odpowiednio Zamawiającego.

§ 11 Procedura odbioru Etapów, Etapów Zadań i wszystkich Zadań

1. Po zakończeniu Etapu 1, Wykonawca zgłosi na piśmie do odbioru Zamawiającemu zakończony Etap, którego zakres został wskazany w §1 ust. 1. pkt 1). Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymaganą dokumentację i umożliwi dostęp do serwisu internetowego o którym mowa w § 2 ust.6.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanego Etapu 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia do odbioru wraz z wymaganą dokumentacją.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

3. Warunkiem zakończenia każdego z Etapów Zadania realizowanego u Partnera jest dostarczenie wszystkich produktów w ramach danego Etapu Zadania oraz ich odbiór przez Partnera.
4. Partner w zależności od charakteru i rodzaju produktów może dokonać odbioru produktów dostarczonych przez Wykonawcę w następujący sposób:
 - 1) Dokonuje odbioru częściowych produktów w ramach danego Etapu Zadania (zgodnie z warunkami określonymi w § 10 oraz § 11) i po dokonaniu odbioru bez zastrzeżeń może dokonać rozliczenia z Wykonawcą (zgodnie z warunkami określonymi w § 14). W takim przypadku protokoły odbiorów częściowych będą załącznikiem do Protokołu odbioru danego Etapu Zadania po dostarczeniu i odbiorze wszystkich produktów tego Etapu Zadania;
lub
 - 2) Dokonuje odbioru danego Etapu Zadania z uwzględnieniem wszystkich produktów które były przewidziane dla tego Etapu Zadania (zgodnie z warunkami określonymi w § 10 oraz § 11) i po dokonaniu odbioru bez zastrzeżeń danego Etapu zadania może dokonać rozliczenia z Wykonawcą (zgodnie z warunkami określonymi w § 14). W takim przypadku po odbiorze bez zastrzeżeń danego Etapu Zadania sporządzany jest Protokół odbioru danego Etapu Zadania.
5. Po zakończeniu realizacji Etapu 2 Zadania lub Etapu 3 Zadania Wykonawca zgłosi Partnerowi do odbioru zakończony Etap Zadania powiadamiając o tym pisemnie Partnera oraz Zamawiającego, proponując jednocześnie termin przystąpienia do odbioru danego Etapu Zadania. Partner w uzgodnieniu z Wykonawcą, wyznacza termin odbioru, nie późniejszy niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia do odbioru. Dopuszcza się przyjęcie innego terminu odbioru po wzajemnych uzgodnieniach Partnera i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego o uzgodnionym nowym terminie odbioru.
6. Odbiór Etapu 4 Zadania zostanie dokonany przez każdego z Partnerów.
7. Odbiór Etapu 4 wszystkich Zadań zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego po zakończeniu testów e-usług zgodnie z § 8 oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji kompletności i zdeponowaniu przez Wykonawcę kodu źródłowego zgodnie z § 19 Umowy.
8. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pozytywnego wyniku testów wykazanego w Protokole odbioru Etapu 4 wszystkich Zadań jest warunkiem umożliwiającym przedłożenie przez Wykonawcę Raportu końcowego. Przyjęcie Raportu końcowego przez Zamawiającego potwierdzone Protokołem odbioru końcowego jest warunkiem niezbędnym do dokonania przez Wykonawcę z Partnerami rozliczenia za realizację Etapu 4 i do wystawienia Partnerowi faktury VAT za ten Etap.

§ 12 Osoby upoważnione do kontaktu w związku z realizacją Umowy

1. Strony Umowy wyznaczają osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji umowy:
 - a. Monika Świercz tel. 693 060 885 e-mail : monika.swiercz@sejmik.kielce.pl
- ze strony Zamawiającego;
 - b. Marcin Smoliński tel. 89 521 72 00 e-mail: marcin.smolinski@zeto.olsztyn.pl
- ze strony Wykonawcy;
2. Wykaz Osób upoważnionych ze strony Partnera do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy został przedstawiony w załączniku nr 1 do Umowy.
3. Osoby wymienione w ust. 1 nie są uprawnione do dokonywania jakichkolwiek zmian Umowy.
4. Strony są zobowiązane do bezzwłocznego powiadamiania się o zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia tego faktu. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga zmiany Umowy,
5. Za prowadzenie, aktualizowanie i dystrybucję rejestru osób o których mowa w ustępie powyżej, odpowiada Zamawiający.

§ 13 Licencja i prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa albo na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi przysługują mu prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, do wszelkich utworów objętych niniejszą Umową lub powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy lub jest w inny sposób upoważniony do dysponowania tymi utworami. Jeżeli elementem Systemu miałyby być jakiegokolwiek utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom innym niż Wykonawca, Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji na te utwory w zakresie koniecznym dla wykonania niniejszej Umowy oraz że na podstawie odpowiednich upoważnień udzielonych przez licencjodawcę utworów jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udzielane przez licencjodawcę licencje, a zapłacone przez Partnerów wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji objęte wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy przekaże na rzecz odpowiedniego licencjodawcy w sposób określony w umowie pomiędzy Wykonawcą a danym licencjodawcą..
2. Z dniem podpisania przez Partnera protokołu odbioru produktów w ramach Etapu 2, Etapu 3 i Etapu 4 w ramach realizacji Zadania - Wykonawca udziela Partnerowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieodwołalnej licencji do korzystania z Oprogramowania aplikacyjnego i jego dokumentacji, zgodnie z warunkami

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- licencjonowania określonymi w ofercie Wykonawcy, z brakiem możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę przez okres 5 lat od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Po tym okresie Wykonawca może wypowiedzieć licencję z dziesięcioletnim okresem wypowiedzenia, na koniec roku kalendarzowego. Jednocześnie Wykonawca z dniem dostarczenia Oprogramowania aplikacyjnego do Partnera, udziela Partnerowi nieograniczonej licencji czasowej na czas wdrożenia.
3. Licencja na korzystanie z Oprogramowania aplikacyjnego uprawnia do nieograniczonego co do terytorium korzystania z oprogramowania, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie;
 - 2) rozpowszechniania i korzystania przez ~~limitowaną~~/nielimitowaną /*zgodnie z ofertą Wykonawcy*/ liczbę użytkowników jednocześnie oraz dysponowania utworami powstałymi w wyniku wykonywania niniejszej umowy, w tym ich użyczenia lub kopiowania w ramach organizacji (zorganizowanych zespołów składników materialnych i niematerialnych) Partnerów na potrzeby prowadzonej przez nich działalności;
 - 3) prawa do zmian w konfiguracji Oprogramowania aplikacyjnego.
 4. Licencja na korzystanie z Oprogramowania Interfejsowego dodatkowo uprawnia do dokonywania zmian tego oprogramowania, w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz do wykonywania praw zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.)
 5. Zamawiający ani Partnerzy nie mają prawa przeniesienia licencji na osoby trzecie, ani udzielania sublicencji z wyjątkiem przeniesienia licencji na podmiot trzeci na podstawie umowy o świadczeniu usługi np. obsługi informatycznej Partnera. Każdy z Partnerów ma prawo przekazania przysługujących mu praw z licencji na rzecz innego Partnera lub innej JST, związku Partnerów, Stowarzyszenia Partnerów bądź Zamawiającego, oraz innej instytucji świadczącej obsługę informatyczną na rzecz Partnera. O przeniesieniu licencji Partner musi powiadomić Wykonawcę w celu przeniesienia miejsca świadczenia usługi rękojmi i gwarancji. Wykonawca nie może odmówić świadczenia wymienionych usług wskazanemu podmiotowi.
 6. Udzielona na powyższych zasadach licencja obejmuje również wszelkie aktualizacje Oprogramowania aplikacyjnego dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.
 7. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej związanych z Oprogramowaniem aplikacyjnym lub jakąkolwiek jego częścią, Wykonawca podejmie na swój koszt i ryzyko wszelkie kroki

prawne zapewniające należytą ochronę Zamawiającego oraz Partnerów. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub Partnerów, lub w braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego lub Partnerów do postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu lub Partnerowi oraz zwrócić Zamawiającemu lub Partnerowi wszelkie koszty, jakie poniesie on w związku z takim roszczeniem. Wykonawca na własny koszt zapewni także Partnerowi prawo do dalszego korzystania z oprogramowania lub niezwłocznie wymieni albo zmodyfikuje oprogramowanie, przy zachowaniu stabilności oraz ciągłości korzystania przez Zamawiającego oraz Partnerów z oprogramowania oraz wymaganych zasad jego działania.

8. W ramach udzielonych licencji Partner ma prawo do posiadania testowo-szkoleniowej instancji Oprogramowania aplikacyjnego.
9. Udzielona przez Wykonawcę licencja uprawnia Partnerów do korzystania z Oprogramowania systemowego i aplikacyjnego we wszystkich jego lokalizacjach.

§ 14 Wynagrodzenie

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto **17 343 000,00** zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące zł 00/100), obejmujące podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości.
2. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za udzielenie licencji na Oprogramowanie aplikacyjne na warunkach określonych w § 13 umowy oraz świadczenie rękojmi, gwarancji.
3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur VAT za dostarczone i odebrane produkty, po dokonaniu bez zastrzeżeń odbiorów w ramach Etapów 1, 2, 3 oraz 4 o których mowa w § 1 ust. 1. Umowy, zgodnie z procedurą odbiorową opisaną w § 10 i § 11 niniejszej umowy oraz warunkami określonymi poniżej.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zgodne ze złożoną ofertą oraz będzie uwzględniać warunki podziału kwot określone w załączniku nr 2 i 3 do Umowy oraz wynikać będzie z wykazu rzeczowo-ilościowego poszczególnych produktów dla Partnerów zawartego w załączniku nr 4 do Umowy, stanowiącego jednocześnie załącznik 1g SIWZ. Przy czym faktury za dostarczone i odebrane produkty w ramach Etapów Zadania, będą realizowane zgodnie z poniższymi zasadami:
 - 1) płatności za dostarczone i odebrane przez Partnera produkty w ramach Etapu 2 Zadania u Partnera nastąpią nie wcześniej niż po zrealizowaniu Etapu 1 (którego odbiór bez zastrzeżeń potwierdzi Partnerowi Zamawiający) oraz nie wcześniej niż po potwierdzeniu Partnerowi przez Zamawiającego poprawnego wyniku weryfikacji funkcjonalności szczegółowych (o której mowa w § 1 ust. 7 i ust.8),

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- 2) płatności za dostarczone i odebrane przez Partnera produkty w ramach Etapu 2 Zadania u Partnera (u którego będzie realizowany tylko Etap 2 Zadania), będą realizowane w całości i nastąpią nie wcześniej niż po zrealizowaniu Etapu 1 (którego odbiór bez zastrzeżeń potwierdzi Partnerowi Zamawiający),
 - 3) suma płatności za dostarczone produkty w ramach Etapu 3 Zadania u Partnera, którego Etap 3 dotyczy nie przekroczy , kwoty 90% wartości danego Zadania u Partnera,
 - 4) suma płatności za dostarczone produkty w ramach Etapu 4 Zadania u Partnera (z wyłączeniem Partnerów którzy realizują tylko Etap 2 Zadania) wyniesie nie mniej niż 10% wartości danego Zadania u Partnera, a płatności nastąpią po odebraniu przez Partnerów produktów Etapu 4 oraz przyjęciu przez Zamawiającego Raportu końcowego i zawiadomieniu o powyższym fakcie Partnera.
5. Płatności będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia do Partnera poprawnie wystawionej faktury VAT.
 6. Za datę zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 7. W razie opóźnienia z dokonaniem płatności przez Partnerów, Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 15 Kary umowne

1. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust 1 niniejszej Umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę z jego winy od wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. W przypadku zwłoki w wykonaniu Etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 1), w stosunku do terminu, o których mowa w § 1 ust. 4. pkt 1), Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 200,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4. W przypadku zwłoki w wykonaniu Etapów Zadania u danego Partnera tj. Etapu 2, Etapu 3 i Etapu 4, w stosunku do terminów, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 4. pkt 2), pkt 3) i pkt 4), Partner, u którego zwłoka wystąpiła może zażądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Zadania, określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu czynności realizowanych w ramach Etapu 5 o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5), zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

oraz załącznikiem nr 1h do SIWZ, Partner uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości:

- a. : 200 zł (słownie: dwieście złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku zgłoszeń o priorytecie KRYTYCZNY,
 - b. 100 zł (słownie: sto złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku zgłoszeń o priorytecie WYSOKI,
 - c. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku zgłoszeń o priorytecie STANDARDOWY.
6. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego lub Partnera w terminie 30 dni od doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu. Partner może potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 7. Zamawiający lub Partner uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane jego działaniem o wartości przenoszącej wysokość zastrzeżonych wyżej kar umownych.
 8. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
 9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z jego winy od wykonania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy.
 10. W przypadku odstąpienia przez Partnera z jego winy od wykonania umowy, Partner zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości zadania brutto u danego Partnera, określonego w załączniku nr 2 do umowy – Wykaz wartości zadań. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 9.

§ 16 Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
2. W przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 30% wartości wynagrodzenia brutto Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy o karach umownych o których mowa w §15

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

oraz załącznikiem nr 1h do SIWZ, Partner uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości:

- a. : 200 zł (słownie: dwieście złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku zgłoszeń o priorytecie KRYTYCZNY,
 - b. 100 zł (słownie: sto złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku zgłoszeń o priorytecie WYSOKI,
 - c. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku zgłoszeń o priorytecie STANDARDOWY.
6. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego lub Partnera w terminie 30 dni od doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu. Partner może potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 7. Zamawiający lub Partner uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane jego działaniem o wartości przenoszącej wysokość zastrzeżonych wyżej kar umownych.
 8. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
 9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z jego winy od wykonania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy.
 10. W przypadku odstąpienia przez Partnera z jego winy od wykonania umowy, Partner zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości zadania brutto u danego Partnera, określonego w załączniku nr 2 do umowy – Wykaz wartości zadań. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 9.

§ 16 Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
2. W przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 30% wartości wynagrodzenia brutto Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy o karach umownych o których mowa w §15

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

i uzyskanych od Zamawiającego lub Partnerów w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Przekazanie, ujawnienie oraz wykorzystanie i przetwarzanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego lub Partnerów, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną będącą przedmiotem niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu lub Partnerom przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego lub Partnera wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę oraz osoby trzecie działające w imieniu i/lub na rzecz Wykonawcy, również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego zniszczenia lub przekazania Partnerom lub Zamawiającemu wszystkich danych uzyskanych od Partnerów lub Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z polityką bezpieczeństwa obowiązującą u danego Partnera jak również do jej przestrzegania i stosowania.

§ 19 Kod źródłowy

1. W ciągu 14 dni od zakończenia realizacji wszystkich Zadań, Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzonego stosownymi protokołami zdeponowania kodu źródłowego Oprogramowania aplikacyjnego na rzecz Partnerów, Zamawiającemu.
2. Przekazanie kodu źródłowego nastąpi w formie umożliwiającej Partnerom korzystanie z programu na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca, w obecności komisji powołanej przez Zamawiającego oraz w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokona weryfikacji poprawności i kompletności kodu źródłowego na losowo wybranej instalacji u Partnera w następujących przypadkach:
 - 1) Po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru końcowego, przy czym pozytywny wynik weryfikacji będzie warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego.
 - 2) W terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji, przy czym pozytywny wynik weryfikacji będzie warunkiem uznania zobowiązań gwarancyjnych za spełnione.
4. Wykonawca zdeponuje kody źródłowe Oprogramowania aplikacyjnego oraz wszystkie niezbędne biblioteki i moduły umożliwiające prawidłową kompilację Oprogramowania aplikacyjnego wraz z deklaracją przekazania pełni posiadanych praw majątkowych na

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w § 13 oraz prawem do dokonywania zmian wszystkich elementów Oprogramowania aplikacyjnego, w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz do wykonywania praw zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), w następujących przypadkach:

- 1) Wszczęcia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy na wniosek złożony przez Zamawiającego lub podmiot będący w stosunku do Wykonawcy spółką dominującą w rozumieniu artykułu 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli postępowanie sądowe w tym przedmiocie nie zostało umorzone w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty jego wszczęcia, lub
- 2) Wszczęcia postępowania naprawczego względem Wykonawcy, lub
- 3) Otwarcia likwidacji Wykonawcy, bez względu na przyczynę, lub
- 4) Zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub innego zdarzenia skutkującego wykreśleniem Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z wyłączeniem przypadków wykreślenia z rejestru z następujących przyczyn:
 - a) łączenie,
 - b) podział
 - c) przejęcie spółki w rozumieniu przepisów Tytułu IV, Dział I i Dział II Kodeksu spółek handlowych
 - d) przekształcenie Wykonawcy w rozumieniu przepisów Tytułu IC Dział III kodeksu spółek handlowych, lub
 - e) zajęcia całości majątku Wykonawcy na podstawie skutecznego tytułu wykonawczego lub
 - f) zaniechania, zawieszenia na okres dłuższy niż 180 dni, zaprzestania rozwijania Oprogramowania aplikacyjnego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji wszystkich kodów źródłowych i przekazania ich do depozytu każdorazowo w terminie 14 dni od zakończenia kwartału, w którym nastąpiła modyfikacja Oprogramowania aplikacyjnego, tj. odbiór Pakietu Instalacyjnego lub Pakietu aktualizacyjnego.
6. Do kodów źródłowych Oprogramowania aplikacyjnego musi zostać dołączona szczegółowa procedura kompilacji, aktualna dokumentacja techniczna oraz aktualna dokumentacja użytkowa i materiały szkoleniowe.
7. Każdorazowo wraz z przekazaniem kodu źródłowego Oprogramowania aplikacyjnego do depozytu, Wykonawca złoży oświadczenie o zawartości przedmiotu przekazania oraz dostarczy szczegółową dokumentację zawierającą informacje wystarczające do uzyskania z przekazanego kodu źródłowego wynikowej, działającej wersji Oprogramowania aplikacyjnego.

8. Kody źródłowe i szczegółową procedurę dot. przebiegu czynności kompilacji winny być zdeponowane w wersji elektronicznej, redundantnie - na dwóch nośnikach o gwarantowanej trwałości (nie krótszej niż 10 lat) w 2 zalakowanych kopertach o następujących oznaczeniach i zawartości:
 - 1) „Oprogramowanie aplikacyjne” – zawierająca kod źródłowy całego Oprogramowania aplikacyjnego.
 - 2) „Oprogramowanie interfejsowe” – zawierająca kod źródłowy Oprogramowania interfejsowego.
9. Zamawiający oferuje bezpłatny depozyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W przypadku, kiedy Wykonawca nie skorzysta z tej oferty, będzie on zobowiązany zabezpieczyć inne, odpowiednie miejsce deponowania (np. kancelarię notarialną), opłacając przy tym z góry, w ramach ceny oferty, wszelkie koszty z tym związane na okres nie krótszy niż 10 lat od dnia dokonania odbioru końcowego. Po tym okresie kody źródłowe nadal pozostają w depozycie, którego koszty pokryje Zamawiający lub Partnerzy. W każdym przypadku Wykonawca musi dołączyć dla każdego Partnera, deklarację o warunkach udostępnienia kodów, zatwierdzoną przez Zamawiającego. Deklaracja musi zawierać informacje o przekazaniu kodów do depozytu, potwierdzenie, że dysponentem depozytu w każdym z przypadków wymienionych w ustępie 4 wyżej jest Partner i musi być potwierdzona przez właściwego depozytariusza.
10. W przypadku zmian w kodzie źródłowym Oprogramowania aplikacyjnego, związanych z naprawami oprogramowania, aktualizacjami, przeglądami gwarancyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca dołączy do depozytu nową wersję kodu źródłowego lub „łatkę” (patch), której uruchomienie powoduje automatyczne uaktualnienie Oprogramowania aplikacyjnego do najnowszej wersji.
11. W ramach korzystania z uprawnień, o których mowa w § 13 ustęp 4, Partner ma prawo przekazać kod źródłowy Oprogramowania interfejsowego osobom trzecim, którym powierza wykonywanie czynności w ramach wykonywania praw zależnych do Oprogramowania interfejsowego. W tym celu Wykonawca udostępni na każde żądanie Partnera właściwe, aktualne kody źródłowe Oprogramowania interfejsowego. W przypadku niedostarczenia kodów w ciągu 14 dni od żądania Partnera lub odmowy ich przekazania, Partner ma prawo pobrać kod źródłowy Oprogramowania interfejsowego znajdujących się w depozycie.

§ 20 Zmiany Umowy

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian niniejszej Umowy:
 - 1) W przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług;

- 2) W przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, co wynika z przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez producenta lub dystrybutora, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem oferty, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone.
 - 3) Zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy, oraz zmiany adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Partnerów.
 - 4) W zakresie terminu, jeżeli w czasie realizacji zadania wystąpią warunki atmosferyczne lub nie dające się przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia, warunki techniczne, logistyczne lub prawne uniemożliwiające realizację zadania - termin wydłuża się o czas przestoju.
 - 5) Zmiany umowy będą podyktowane koniecznością dostosowania do wymagań i wytycznych wynikających ze współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w tym w szczególności warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków – zmiana może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.
 - 6) Zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu ujętego przedmiotem umowy oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu umowy.
2. Zmiany umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym trybie:
- a) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie.
 - b) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.



- c) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone po przeprowadzeniu stosownych negocjacji.
3. Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 1 może wystąpić również Zamawiający. Postanowienia ust. 2 lit. c stosuje się odpowiednio.

§ 21 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Na poczet roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1, tj. **1 734 300,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta zł 00/100) w formie **Gwarancji bankowej**.
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
 - a) część zabezpieczenia w wysokości **70% tj. 1 214 010,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście czternaście tysięcy dziesięć zł 00/100), przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,
 - b) pozostała część zabezpieczenia w wysokości **30% tj. 520 290,00 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł 00/100), służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania Umowy określonego w § 1 ust. 4 pkt 5).

§ 22 Postanowienia końcowe

1. Definicje określone dla potrzeb realizacji niniejszej umowy zostały zawarte w SIWZ: Załącznik 1a Słownik pojęć i definicji.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



3. Zamawiający zastrzega, że w związku z realizacją niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego i Partnerów może występować doradca techniczny lub inny podmiot pełniący rolę doradcy wskazany przez Zamawiającego, lub Partnera.
4. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych, występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstępuje jego następca prawny.
5. Strony uzgadniają prawo do wglądu, do dokumentów Wykonawcy związanych z niniejszą umową, w tym do dokumentów finansowych, przez jednostki do tego uprawnione ze strony Partnera lub Zamawiającego oraz jednostki przewidziane w systemie wdrażania, kontroli i monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
6. Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie spory wynikające z realizacji umowy. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia, wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane, zostaną rozstrzygnięte na drodze sądowej.
7. Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów Stron będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego lub Partnera.
8. Umowa została sporządzona w 106 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla każdego z Partnerów oraz 4 egzemplarze dla Zamawiającego.
9. Integralną częścią umowy są: SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
10. Załącznikami do Umowy są:
 1. Załącznik nr 1 - Wykaz Partnerów oraz osób wyznaczonych do kontaktu
 2. Załącznik nr 2 - Wykaz wartości Zadań
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz wartości sprzętu
 4. Załącznik nr 4 - Wykaz rzeczowo-ilościowy

ZAMAWIAJĄCY

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Świercz

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Władziński

ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ
TECHNIKI OBLICZENIOWEJ
w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7
Sąd Rej. Olsztyn KRS 0000059536
NIP 739-040-09-39, REGON 510516660
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 579.500 zł.

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



Załącznik nr 1 do Umowy nr DOA.III.273.98.2013 z dnia 25.09.2013 - Wykaz Partnerów oraz osób wyznaczonych do kontaktu

Lp.	Partner	Adres	Pełnomocnik	Telefon
1	Gmina Baćkowice	Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice	Mariusz Karcz	15 868 62 25 w. 239
2	Gmina Bałtów	Bałtów 32, 27-423 Bałtów	Paweł Pietrzyk	503-198-068
3	Gmina Bejsce	Bejsce 252, 28-512 Bejsce	Leonard Wdowik	41 351 10 10 wew 30
4	Gmina Bieliny	ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny	Marcin Kwiatek	041 30 25 094
5	Gmina Bliżyn	ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn	Grzegorz Patura	412 541 104
6	Gmina Bodzechów	ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Łukasz Chlebny	41 264-38-38, 41 265-27-45
7	Gmina Bodzentyn	ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn	Michał Furmańczyk	41 311 50 10 w. 17
8	Gmina Bogoria	ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria	Damian Grudzień	(015) 867-40-86 wew. 38
9	Gmina Brody	ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody	Paweł Zięba	41 271 12 31 wew. 215, 507 614 924
10	Powiat Buski	ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój	Mariusz Wałęzak	041 378 30 51 w. 231
11	Gmina Busko-Zdrój	ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój	Jakub Karpiński	41 370 52 40
12	Gmina Chęciny	pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny	Jacek Nowak	41 31 53 117
13	Gmina Czarnocin	Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin	Piotr Giereś	41 351 20 28 w. 212
14	Gmina Ćmielów	ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów	Jakub Wojtkiewicz	15 861 20 18
15	Gmina Daleszyce	Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce	Rafał Kraska	41 317 16 94 w.120
16	Gmina Dwikazy	ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikazy	Krzysztof Gorazda	15 831 14 71 w. 44
17	Gmina Działoszyce	ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce	Marcin Leszczyński	41 352 60 10 wew. 25, 608-234-195
18	Gmina Falków	ul. Zamkowa 1a, 26-260 Falków	Pękala Paweł	44 787 35 35 w. 302
19	Gmina Gnojno	Gnojno 145, 28-114 Gnojno	Piotr Bębas	516 022 893
20	Gmina Gowarczów	Plac XX Lecia 1, 26-225 Gowarczów	Artur Kołodziejczyk	48-672 40 37 wew. 36
21	Gmina Górno	Górno 169, 26-008 Górno	Łukasz Susło	41 302 36 40
22	Gmina Imielno	ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno	Włodzimierz Węglowski	41 385 12 10 wew. 43
23	Gmina Iwaniska	Rynek 3, 27-570 Iwaniska	Zbigniew Kwiatkowski	601 751 798
24	Powiat Jędrzejowski	ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów	Mariusz Piskorzyc	515 123 418, stacj. 41 386 37 41 w.29
25	Gmina Jędrzejów	ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów	Jacek Mróz	/41/386-10-10 wew. 116
26	Powiat Kazimierski	ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka	Rafał Urbański	41 350 23 25
27	Gmina Kazimierza Wielka	ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka	Robert Płaszewski, Łukasz Nowak	41 352 19 37 wew. 123 lub 604 668 174,41 352 19 37 wew. 126 lub 505 664 841
28	Powiat Kielecki	Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Michał Ściwiarski	041 342 11 23
29	Gmina Kije	Kije 16, 28-404 Kije	Ryszard Kusak	41 356 80 09 w. 17
30	Gmina Klimontów	ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów	Krzysztof Sajecki	15 866 10 06
31	Gmina Koprzywnica	ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica	Anna Mianowska	665 060 343
32	Gmina Krasocin	ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin	Krzysztof Nyga	41 391 70 26 wew. 130
33	Gmina Kunów	ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów	Daniel Oźdźbny	668 841 974
34	Gmina Lipnik	Lipnik 20, 27-540 Lipnik	Wojciech Zdyb	15 869 14 10, 508 378 706
35	Gmina Łągow	ul. Iwańska 11, 26-025 Łągow	Marek Sitarz	41 307 46 03, 515 595 070
36	Gmina Łączna	ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna	Mirosław Kopytek	41 254 89 61, 691 399 473
37	Gmina Łoniów	Łoniów 56, 27-670 Łoniów	Marcin Maj	15 866 91 03 w. 29
38	Gmina Łopuszno	ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno	Michał Nyga	41 391 40 01
39	Gmina Łubnice	Łubnice 66a, 28-232 Łubnice	Leszek Broda	600 538 246
40	Gmina Małogoszcz	ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz	Bartosz Barański	041-38-60-136
41	Gmina Masłów	ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów	Robert Pytlík	41 311 00 72
42	Gmina Michałów	Michałów 115, 28-411 Michałów	Marcin Panek	41 356 52 43, 695 431 173
43	Gmina Miedziana Góra	ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra	Michał Tokar	41 303 16 26
44	Gmina Mirzec	Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec	Robert Janus	41 276-71-70, 883-344-069
45	Gmina Mniów	ul. Centralna 9, 26-080 Mniów	Aleksander Podsiadły	41 373 70 02 w. 119
46	Gmina Morawica	ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica	Paweł Marcjan	41 301-40-38
47	Gmina Moskorzew	Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew	Jolanta Gradzińska	34 35 42 003 w.29
48	Gmina Nagłowice	ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice	Piotr Wojewoda	41 381 45 93
49	Gmina Nowa Słupia	Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia	Mariusz Trepka	41 31-78-760, 503-122-980
50	Gmina Nowy Korczyn	ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn	Andrzej Piotrowski	41 377 10 03, 515 778 899
51	Gmina Obrazów	Obrazów 84, 27-641 Obrazów	Patryk Marzec	669 183 883
52	Gmina Oksa	ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa	Krzysztof Dąbrowski	38 08 047/48
53	Gmina Oleśnica	ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica	Anna Antonik	41-377-40-36 wew. 31
54	Powiat Opatowski	ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów	Krzysztof Szpernal	15 868 47 22
55	Gmina Osiek	ul. Rynek 1, 28-221 Osiek	Łukasz Bąk	15 867 12 03 wew. 124
56	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Świętokrzyski	Ferdynand Jagielło	41 26 72 135
57	Powiat Ostrowiecki	ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Jerzy Tofel	602 698 446
58	Gmina Pacanów	ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów	Mariusz Ratusznik	41 376 54 56 wew. 29, 608 780 706
59	Gmina Pawłów	Pawłów 56, 27-225 Pawłów	Piotr Maj	41 272 16 14 wew. 114
60	Gmina Piekoszów	ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów	Karol Matyja	41 300 44 07
61	Gmina Pierzchnica	ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica	Dariusz Sabat	41 353 87 50
62	Powiat Pińczowski	ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów	Przemysław Rasala	41 357 60 01 w. 42
63	Gmina Połaniec	ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec	Wojciech Ziębarski	15 865 06 02
64	Gmina Radków	Radków 99, 29-135 Radków	Antoni Suliga	34 354 11 20
65	Gmina Radoszyce	ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce	Grzegorz Tkaczyk	41 373 50 83 wew 216, 888 412 859
66	Gmina Raków	ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków	Sławomir Stanek	41 35 35 018

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IS1” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



Lp.	Partner	Adres	Pełnomocnik	Telefon
67	Gmina Rytwiany	ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany	Artur Czerwiec	15 864 79 40
68	Gmina Sadowie	Sadowie 86, 27-580 Sadowie	Arkadiusz Łapa	15 869 24 37 wew. 38
69	Powiat Sandomierski	ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz	Tomasz Zembrzuski	15 644 10 10
70	Gmina Miejska Sandomierz	Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz	Piotr Szyprowski	15 644 01 46
71	Gmina Secemin	ul. Struga 2, 29-145 Secemin	Rafał Duś	606 995 924, 34/355 60 17 w.28
72	Gmina Sędziszów	ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów	Krzysztof Malec	413 811 129 wew. 44
73	Gmina Skalbmierz	ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz	Paweł Pietrzyk	41 352 90 85 wew 230
74	Powiat Skarżyski	ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna	Robert Krzysztofek	41 395 30 50
75	Gmina Skarżysko Kościelne	ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne	Michał Walkiewicz	41 271 44 66
76	Gmina Skarżysko-Kamienna	ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna	Rafał Ciura	41 25 20 114
77	Gmina Słupia Jędrzejowska	Słupia 257 28-350 Słupia	Marcin Nowak	41 381 60 24 wew 24, 721 280 279
78	Gmina Słupia Konecka	Słupia 30A, 26-234 Słupia	Miroslaw Cieniak	41 391 11 47
79	Gmina Smyków	Smyków 91, 26-212 Smyków	Aneta Stepien	37 39 181 w.37
80	Gmina Sobków	Plac Wolności 12, 28-305 Sobków	Adam Włodarczyk	41 387 10 22 wew.27
81	Gmina Solec-Zdrój	ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój	Lukasz Kobos	41 377 60 41 wew. 12, 505 692 541
82	Powiat Starachowicki	Starachowice	Krzysztof Lipa	41 276-09-23
83	Powiat Staszowski	ul. Karola Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów	Piotr Wielecki	669 020 874
84	Gmina Staszów	ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	Tomasz Urbanowicz	15 864 83 87
85	Gmina Stopnica	ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica	Mariusz Szcześniak	041 377 98 00
86	Gmina Strawczyn	ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn	Paweł Kowalczyk	41/ 30-38-003 wew. 65
87	Gmina Suchedniów	ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów	Władysław Grudniewski	607 607 152
88	Gmina Szydłów	Rynek 2, 28-225 Szydłów	Mateusz Szwarz	41/ 35 45 125, 503 752 789
89	Gmina Tarłów	Rynek 2, 27-515 Tarłów	Dariusz Letkiewicz	15 838 51 11 w.23
90	Gmina Tuczępy	Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy	Marcin Opozda	41 353 31 34
91	Gmina Waśniów	Rynek 24, 27-425 Waśniów	Grąkowski Sylwester	41 264 60 38
92	Gmina Wąchock	ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock	Krzysztof Mazurkiewicz	41 273 61 52
93	Gmina Wilczyce	Wilczyce 184, 27-612 Wilczyce	Wojciech Kondrat	(15) 837-72-32
94	Gmina Wiślica	ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica	Jacek Bałicki	41 379 21 06 wew. 23
95	Gmina Włoszczowa	ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa	Michał Hebdowski	41 394 26 69 w. 104
96	Powiat Włoszczowski	ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa	Marcin Chamera	698 188 758
97	Gmina Wodzisław	ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław	Paweł Zapart	41 380 61 18 ww 49, 660 479 224
98	Gmina Wojciechowice	Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice	Rafał Krakowiak	15 861 40 23 wew. 333, 513 709 758
99	Gmina Zagnańsk	ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	Paweł Cieślak	41 300 16 35
100	Gmina Zawichost	ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost	Próchnicki Wojciech	15 836 41 15 wew. 28
101	Gmina Złota	ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota	Paweł Bochniak	41 356 61 33 wew. 24, 692 427 281

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IS1” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



Załącznik nr 2 do Umowy nr DOA.III.273.98.2013 z dnia 25.09.2013 - Wykaz wartości Zadań

Lp	Partner	Etap III/IV						Etap II	
		System Dziedziny - licencje	Oprogramowanie standardowe dla systemu dziedziny - licencje	EOD - licencje	Oprogramowanie standardowe dla EOD - licencje	System Dziedziny - wdrożenie	EOD - wdrożenie	Sprzęt	
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
1	Gmina Baćkowice	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	11 152,64	38 558,04	168 069,42
2	Gmina Baltów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	11 152,64	57 561,54	188 328,41
3	Gmina Bejsce	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	13 243,76	38 927,04	171 785,03
4	Gmina Bieliny	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	80 762,77	21 517,12	77 263,68	222 176,20
5	Gmina Blizyn	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	15 334,88	19 923,54	154 872,65
6	Gmina Bodzechów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	16 728,96	20 280,24	156 623,43
7	Gmina Bodzentyn	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	78 244,44	8 364,48	55 119,99	184 361,54
8	Gmina Bogoria	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	16 031,92	45 618,24	181 264,39
9	Gmina Brody	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	78 244,44	20 214,16	19 923,54	161 014,77
10	Powiat Buski			5 406,60	0,00		42 027,75	67 761,93	115 196,28
11	Gmina Busko-Zdrój	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	82 306,77	17 546,72	194 451,93	336 938,05
12	Gmina Chęciny			5 406,60	0,00		23 699,36	64 621,74	93 727,70
13	Gmina Czarnocin	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	10 455,60	22 721,79	151 536,13
14	Gmina Ćmielów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	11 152,64	60 728,79	191 495,66
15	Gmina Daleszyce	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	78 244,44	17 426,00	96 294,24	234 597,31
16	Gmina Dwikozy	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	13 243,76	19 923,54	151 526,04
17	Gmina Działoszyce	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	11 152,64	38 558,04	168 069,42
18	Gmina Falków	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	11 152,64	67 419,99	198 186,86
19	Gmina Gnojno	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	12 546,72	76 921,74	209 082,69
20	Gmina Gowarczów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	8 364,48	29 056,29	155 779,51
21	Gmina Górnó	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	16 728,96	23 447,49	159 790,68
22	Gmina Imielno	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	11 152,64	35 390,79	164 902,17
23	Gmina Iwaniska			5 406,60	0,00		13 940,80	86 435,79	105 783,19
24	Powiat Jędrzejowski	37 226,03	0,00			41 482,70		70 510,98	149 219,71
25	Gmina Jędrzejów	37 226,03	0,00			80 762,77		89 514,48	207 503,28
26	Powiat Kazimierski	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	41 482,70	22 305,28	32 949,24	139 369,85
27	Gmina Kazimierza Wielka	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	80 762,77	29 275,68	80 492,43	233 163,51
28	Powiat Kielecki	37 226,03	0,00			41 482,70		32 503,98	111 212,71
29	Gmina Kije	37 226,03	0,00			76 981,60		29 363,79	143 571,42
30	Gmina Klimontów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	13 243,76	32 592,54	165 450,53
31	Gmina Koprywnica	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	78 244,44	11 849,68	58 287,24	191 013,99
32	Gmina Krasocin	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	15 334,88	63 896,04	198 845,15
33	Gmina Kunów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	78 244,44	25 093,44	19 911,24	165 881,75
34	Gmina Lipnik			5 406,60	0,00		6 273,36	32 949,24	44 629,20
35	Gmina Łagów	37 226,03	0,00			78 244,44		51 177,84	166 648,31
36	Gmina Łączna	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	11 152,64	45 261,54	174 772,92
37	Gmina Łonów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	13 243,76	48 428,79	181 286,78
38	Gmina Łopuszno	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	13 940,80	64 833,30	198 388,33

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IS1” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



Lp	Partner	Etap III/IV						Etap II	
		System Dziedziny - licencje	Oprogramowanie standardowe dla systemu dziedziny - licencje	EOD - licencje	Oprogramowanie standardowe dla EOD - licencje	System Dziedziny - wdrożenie	EOD - wdrożenie	Sprzęt	
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
39	Gmina Lubnice	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	11 152,64	48 428,79	179 195,66
40	Gmina Małogoszcz			5 406,60	0,00		16 031,92	29 781,99	51 220,51
41	Gmina Masłów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	13 940,80	42 094,29	175 649,32
42	Gmina Michałów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	11 849,68	63 896,04	195 359,95
43	Gmina Miedziana Góra	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	18 123,04	57 930,54	195 667,81
44	Gmina Mirzec			5 406,60	0,00		18 820,08	39 283,74	63 510,42
45	Gmina Mniów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	15 334,88	48 428,79	183 377,90
46	Gmina Morawica	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	78 244,44	22 305,28	36 116,49	179 298,84
47	Gmina Moskorzew	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	9 061,52	54 763,29	182 183,55
48	Gmina Nagłowice			5 406,60	0,00		6 090,13	32 949,24	44 445,97
49	Gmina Nowa Słupia	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	17 426,00	32 949,24	169 989,47
50	Gmina Nowy Korczyn	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	72 635,10	13 243,76	32 949,24	161 460,73
51	Gmina Obrazów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 481,60	11 758,56	61 454,49	192 327,28
52	Gmina Oksa	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	11 849,68	39 283,74	169 492,16
53	Gmina Oleśnica	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	10 455,60	42 450,99	172 520,82
54	Powiat Opatowski			5 406,60	0,00		42 322,40	210 288,18	258 017,18
55	Gmina Osiek	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	18 820,08	77 290,74	215 725,05
56	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski *							594 397,50	594 397,50
57	Powiat Ostrowiecki	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	41 482,70	59 945,44	36 089,43	180 150,20
58	Gmina Pacanów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	17 426,00	48 785,49	185 825,72
59	Gmina Pawłów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	16 349,88	48 785,49	184 749,60
60	Gmina Piekoszów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	80 762,77	32 760,88	80 430,93	236 587,21
61	Gmina Pierzchnica	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	11 455,60	42 094,29	173 164,12
62	Powiat Pińczowski	37 226,03	0,00			41 482,70		118 019,73	196 728,46
63	Gmina Połaniec			5 406,60	0,00		32 063,84	86 765,43	124 235,87
64	Gmina Radków	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	80 762,77	10 857,51	86 765,43	221 018,34
65	Gmina Radoszyce			5 406,60	0,00		12 546,72	67 014,09	84 967,41
66	Gmina Raków	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	14 440,80	73 766,79	207 821,82
67	Gmina Rytwiany			5 406,60	0,00		13 243,76	62 167,89	80 818,25
68	Gmina Sadowie	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	11 652,64	55 119,99	185 131,37
69	Powiat Sandomierski	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	41 482,70	48 095,76	133 536,18	265 747,27
70	Gmina Miejska Sandomierz	37 226,03	0,00			85 806,77		95 848,98	218 881,78
71	Gmina Secemin	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	11 849,68	48 428,79	179 892,70
72	Gmina Sędziszów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	79 186,28	30 881,60	37 233,33	189 933,84
73	Gmina Skalbierz	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	15 334,88	48 785,49	183 734,60
74	Powiat Skarżyski	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	37 893,38	68 098,08	86 765,43	235 389,52
75	Gmina Skarżysko Kościelne			5 406,60	0,00		6 257,41	20 280,24	31 944,25
76	Gmina Skarżysko-Kamienna			5 406,60	0,00		25 093,44	36 089,43	66 589,47

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IS1” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



Lp	Partner	Etap III/IV						Etap II	
		System Dziedziny - licencje	Oprogramowanie standardowe dla systemu dziedziny - licencje	EOD - licencje	Oprogramowanie standardowe dla EOD - licencje	System Dziedziny - wdrożenie	EOD - wdrożenie	Sprzęt	
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
77	Gmina Słupia Jędrzejowska			5 406,60	0,00		11 152,64	83 268,54	99 827,78
78	Gmina Słupia Konecka	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	10 455,60	36 116,49	164 930,83
79	Gmina Smyków	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	9 758,56	32 949,24	161 066,54
80	Gmina Sobków	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	13 940,80	54 750,99	188 306,02
81	Gmina Solec-Zdrój	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	11 152,64	20 280,24	149 791,62
82	Powiat Starachowicki *							136 191,75	136 191,75
83	Powiat Staszowski	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	41 482,70	54 369,12	55 511,13	193 995,58
84	Gmina Staszów	37 226,03	0,00			85 806,77		143 357,73	266 390,53
85	Gmina Stopnica	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	16 531,92	19 923,54	156 069,69
86	Gmina Strawczyn	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	15 334,88	62 167,89	197 117,00
87	Gmina Suchedniów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	13 940,80	48 416,49	181 971,52
88	Gmina Szydłów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	10 955,60	48 059,79	177 374,13
89	Gmina Tarłów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	10 258,56	42 094,29	170 711,59
90	Gmina Tuczępy	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	9 758,56	35 747,49	163 864,79
91	Gmina Waśniów	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	75 726,11	11 849,68	26 614,74	156 823,16
92	Gmina Wąchock			5 406,60	0,00		14 637,84	51 952,74	71 997,18
93	Gmina Wilczyce	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	74 726,11	11 070,48	26 258,04	154 687,26
94	Gmina Wiślica	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	15 334,88	20 280,24	155 229,35
95	Gmina Włoszczowa	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	78 762,77	34 366,80	42 423,93	198 186,13
96	Powiat Włoszczowski	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	41 482,70	28 578,64	44 853,18	157 547,15
97	Gmina Wodzisław	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	14 637,84	42 450,99	176 703,06
98	Gmina Wojciechowice			5 406,60	0,00		10 737,72	36 116,49	52 260,81
99	Gmina Zagnańsk	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	78 244,44	26 487,52	19 923,54	167 288,13
100	Gmina Zawichost	37 226,03	0,00	5 406,60	0,00	76 981,60	11 849,68	45 261,54	176 725,45
101	Gmina Złota	37 225,54	0,00	5 406,00	0,00	76 981,76	8 854,72	26 258,04	154 726,06
	Suma	3 089 760,00	0,00	492 000,00	0,00	6 093 918,15	1 599 000,00	6 068 321,85	17 343 000,00

* - Dotyczy II etapu

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik nr 3 do Umowy nr DOA.III.273.98.2013 z dnia 25.09.2013 - Wykaz wartości sprzętu

Lp	Partner	Pakiet biurowy		Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym		Monitor do stacji roboczej		Zasilacz awaryjny UPS RACK		Zasilacz awaryjny UPS wlnostający		Serwer do EOD! SD w obudowie RACK		Serwer do EOD! SD w obudowie wlnostącej		Monitor do serwera		Przełącznik konsolowy KVM 4 porty		Przełącznik konsolowy KVM 8 portów		Skaner do EOD		Czytniki kodów kreskowych			
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	
1	Gmina Baćkowice	4 132,80	11 697,30	3 173,40	2 955,69	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	38 558,04
2	Gmina Baitów	8 265,60	23 394,60	6 346,80	2 955,69	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	57 561,54
3	Gmina Bejsce	4 132,80	11 697,30	3 173,40	2 955,69	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	38 927,04
4	Gmina Bieliny	8 954,40	25 344,15	6 875,70	5 911,38	12 853,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 853,50	25 707,00	12 853,50	25 707,00	12 853,50	25 707,00	12 853,50	25 707,00	12 853,50	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	77 263,68
5	Gmina Bliżyn				2 955,69	12 853,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	19 923,54
6	Gmina Bodzechów				2 955,69	12 853,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	20 280,24
7	Gmina Bodzentyn	7 576,80	21 445,05	5 817,90	2 955,69	12 853,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	55 119,99
8	Gmina Bogoria	5 510,40	15 596,40	4 231,20	2 955,69	12 853,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	45 618,24
9	Gmina Brody				2 955,69	12 853,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	19 923,54
10	Powiat Buski	6 888,00	19 495,50	5 289,00	5 911,38	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	67 761,93
11	Gmina Busko-Zdrój	34 440,00	97 477,50	26 445,00	5 911,38	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	194 451,93
12	Gmina Chęciny	9 643,20	27 293,70	7 404,60	2 955,69	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	64 621,74
13	Gmina Czarnocin	688,80	1 949,55	528,90	2 955,69	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	22 721,79
14	Gmina Ćmielów	8 954,40	25 344,15	6 875,70	2 955,69	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	60 728,79
15	Gmina Daleszyce	16 531,20	46 789,20	12 693,60	2 955,69	12 484,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	528,90	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	96 294,24
16	Gmina Dwikowo				2 955,69	12 853,50	2 955,69	2 955,69	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	2 955,69	12 853,50	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	3 585,45	19 923,54

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Lp	Partner	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie wolnostojącej	Monitor do serwera	Przetącnik konsolowy KVM 4 porty	Przetącnik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
17	Gmina Działoszyce	4 132,80	11 697,30	3 173,40		2 955,69		12 484,50	528,90			3 585,45	
18	Gmina Fałków	10 332,00	29 243,25	7 933,50		2 955,69		12 484,50	528,90	356,70		3 585,45	
19	Gmina Gnojno	12 398,40	35 091,90	9 520,20		2 955,69		12 484,50	528,90	356,70		3 585,45	76 921,74
20	Gmina Gowarczów	2 066,40	5 848,65	1 586,70		2 955,69		12 484,50	528,90			3 585,45	29 056,29
21	Gmina Górno	688,80	1 949,55	528,90	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	23 447,49
22	Gmina Imielno	3 444,00	9 747,75	2 644,50		2 955,69		12 484,50	528,90			3 585,45	35 390,79
23	Gmina Iwaniska	14 464,80	40 940,55	11 106,90	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	86 435,79
24	Powiat Jędrzejowski	8 265,60	23 394,60	6 346,80	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	70 510,98
25	Gmina Jędrzejów	12 398,40	35 091,90	9 520,20	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	89 514,48
26	Powiat Kazimierski	2 755,20	7 798,20	2 115,60	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	32 949,24
27	Gmina Kazimierza Wielka	8 954,40	25 344,15	6 875,70	5 911,38		25 707,00		528,90			7 170,90	80 492,43
28	Powiat Kielecki				5 911,38		25 707,00		528,90	356,70			32 503,98
29	Gmina Kije	2 755,20	7 798,20	2 115,60	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70			29 363,79
30	Gmina Klimontów	2 755,20	7 798,20	2 115,60	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	32 592,54
31	Gmina Koprzywnica	8 265,60	23 394,60	6 346,80	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	58 287,24
32	Gmina Krasocin	9 643,20	27 293,70	7 404,60		2 955,69		12 484,50	528,90			3 585,45	63 896,04
33	Gmina Kunów					2 955,69		12 484,50	528,90	356,70		3 585,45	19 911,24
34	Gmina Lipnik	2 755,20	7 798,20	2 115,60	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	32 949,24
35	Gmina Łagów	7 576,80	21 445,05	5 817,90	2 955,69		12 853,50		528,90				51 177,84
36	Gmina Łączna	5 510,40	15 596,40	4 231,20	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	45 261,54

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp	Partner	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS woltostojący	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie woltostojącej	Monitor do serwera	Przetącnik konsolowy KVM 4 porty	Przetącnik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
37	Gmina Łonów	6 199,20	17 545,95	4 760,10	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	
38	Gmina Łopuszno	10 332,00	29 243,25	7 933,50			12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
39	Gmina Łubnice	6 199,20	17 545,95	4 760,10	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	
40	Gmina Malogoszcz	2 066,40	5 848,65	1 586,70	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
41	Gmina Masiów	4 821,60	13 646,85	3 702,30	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	
42	Gmina Michałów	9 643,20	27 293,70	7 404,60		2 955,69		12 484,50	528,90			3 585,45	
43	Gmina Miedziana Góra	8 265,60	23 394,60	6 346,80	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	
44	Gmina Mirzec	4 132,80	11 697,30	3 173,40	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
45	Gmina Mniów	6 199,20	17 545,95	4 760,10	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	
46	Gmina Morawica	3 444,00	9 747,75	2 644,50	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
47	Gmina Moskorzew	7 576,80	21 445,05	5 817,90	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	
48	Gmina Nagłowice	2 755,20	7 798,20	2 115,60	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
49	Gmina Nowa Słupia	2 755,20	7 798,20	2 115,60	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
50	Gmina Nowy Korczyn	2 755,20	7 798,20	2 115,60	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
51	Gmina Obrazów	8 954,40	25 344,15	6 875,70	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
52	Gmina Oksa	4 132,80	11 697,30	3 173,40	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
53	Gmina Oleśnica	4 821,60	13 646,85	3 702,30	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
54	Powiat Opatowski	37 884,00	107 225,25	29 089,50	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	
55	Gmina Osiek	12 398,40	35 091,90	9 520,20	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
56	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	68 880,00	194 955,00	52 890,00								250 981,50	26 691,00
													594 397,50

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp	Partner	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS woltostający	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie woltostącej	Monitor do serwera	Przetącnik konsolowy KVM 4 porty	Przetącnik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
57	Powiat Ostrowiecki				5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	
58	Gmina Pacanów	6 199,20	17 545,95	4 760,10	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
59	Gmina Pawłów	6 199,20	17 545,95	4 760,10	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	
60	Gmina Plekoszów	9 643,20	27 293,70	7 404,60	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	
61	Gmina Pierzchnica	4 821,60	13 646,85	3 702,30	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	
62	Powiat Pińczowski	18 597,60	52 637,85	14 280,30	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70			118 019,73
63	Gmina Polaniec	11 020,80	31 192,80	8 462,40	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	86 765,43
64	Gmina Radków	11 020,80	31 192,80	8 462,40	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	86 765,43
65	Gmina Radoszyce	11 020,80	31 192,80	8 462,40	2 955,69		12 853,50		528,90				67 014,09
66	Gmina Raków	11 709,60	33 142,35	8 991,30	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	73 766,79
67	Gmina Rytwiany	8 954,40	25 344,15	6 875,70	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	62 167,89
68	Gmina Sadowile	7 576,80	21 445,05	5 817,90	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70	1 070,10	3 585,45	55 119,99
69	Powiat Sandomierski	21 352,80	60 436,05	16 395,90		5 911,38		24 969,00	528,90	356,70		3 585,45	133 536,18
70	Gmina Miejska Sandomierz	13 776,00	38 991,00	10 578,00	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70			95 848,98
71	Gmina Secemin	6 199,20	17 545,95	4 760,10	2 955,69		12 853,50		528,90			3 585,45	48 428,79
72	Gmina Sędziszów				5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	37 233,33
73	Gmina Skalbierz	6 199,20	17 545,95	4 760,10	2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	48 785,49
74	Powiat Skarżyski	11 020,80	31 192,80	8 462,40	5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	86 765,43
75	Gmina Skarżysko Kościelne				2 955,69		12 853,50		528,90	356,70		3 585,45	20 280,24
76	Gmina Skarżysko-Kamienna				5 911,38		25 707,00		528,90	356,70		3 585,45	36 089,43

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp	Partner	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący	Serwer do EOD! SD w obudowie RACK	Serwer do EOD! SD w obudowie wolnostojącej	Monitor do serwera	Przełącznik konsolowy KVM 4 porty	Przełącznik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
77	Gmina Słupia Jędrzejowska	13 776,00	38 991,00	10 578,00	2 955,69	12 853,50	12 853,50	528,90	528,90			3 585,45	83 268,54
78	Gmina Słupia Konecka	3 444,00	9 747,75	2 644,50	2 955,69	12 853,50	12 853,50	528,90	528,90	356,70		3 585,45	36 116,49
79	Gmina Smyków	2 755,20	7 798,20	2 115,60	2 955,69	12 853,50	12 853,50	528,90	528,90	356,70		3 585,45	32 949,24
80	Gmina Sobków	7 576,80	21 445,05	5 817,90		2 955,69	12 484,50	528,90	528,90	356,70		3 585,45	54 750,99
81	Gmina Sołec-Zdrój				2 955,69		12 853,50	528,90	528,90	356,70		3 585,45	20 280,24
82	Powiat Starachowicki	29 618,40	83 830,65	22 742,70									136 191,75
83	Powiat Staszowski	3 444,00	9 747,75	2 644,50	5 911,38	25 707,00	25 707,00	528,90	528,90	356,70		7 170,90	55 511,13
84	Gmina Staszów	24 108,00	68 234,25	18 511,50	5 911,38	25 707,00	25 707,00	528,90	528,90	356,70			143 357,73
85	Gmina Stopnica				2 955,69		12 853,50	528,90	528,90			3 585,45	19 923,54
86	Gmina Strawczyn	8 954,40	25 344,15	6 875,70	2 955,69		12 853,50	528,90	528,90		1 070,10	3 585,45	62 167,89
87	Gmina Suchedniów	6 199,20	17 545,95	4 760,10		2 955,69		12 484,50	528,90	356,70		3 585,45	48 416,49
88	Gmina Szydłów	6 199,20	17 545,95	4 760,10		2 955,69		12 484,50	528,90			3 585,45	48 059,79
89	Gmina Tarłów	4 821,60	13 646,85	3 702,30	2 955,69		12 853,50	528,90	528,90			3 585,45	42 094,29
90	Gmina Tuczępy	3 444,00	9 747,75	2 644,50		2 955,69		12 484,50	528,90	356,70		3 585,45	35 747,49
91	Gmina Waśniów	1 377,60	3 899,10	1 057,80	2 955,69		12 853,50	528,90	528,90	356,70		3 585,45	26 614,74
92	Gmina Wąchock	6 888,00	19 495,50	5 289,00	2 955,69		12 853,50	528,90	528,90	356,70		3 585,45	51 952,74
93	Gmina Wilczyce	1 377,60	3 899,10	1 057,80	2 955,69		12 853,50	528,90	528,90			3 585,45	26 258,04
94	Gmina Wiślica				2 955,69		12 853,50	528,90	528,90	356,70		3 585,45	20 280,24
95	Gmina Włoszczowa	1 377,60	3 899,10	1 057,80	5 911,38	25 707,00	25 707,00	528,90	528,90	356,70		3 585,45	42 423,93
96	Powiat Włoszczowski	2 066,40	5 848,65	1 586,70		5 911,38	24 969,00	528,90	528,90	356,70		3 585,45	44 853,18

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Lp	Partner	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie wolnostojącej	Monitor do serwera	Przetącznik konsolowy KVM 4 porty	Przetącznik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
97	Gmina Wodzisław	4 821,60	13 646,85	3 702,30	2 955,69	2 955,69	12 853,50	528,90	528,90	356,70	3 585,45	3 585,45	42 450,99
98	Gmina Wojciechowice	3 444,00	9 747,75	2 644,50	2 955,69	2 955,69	12 853,50	528,90	528,90	356,70	3 585,45	3 585,45	36 116,49
99	Gmina Zagnańsk				2 955,69	2 955,69	12 853,50	528,90	528,90		3 585,45	3 585,45	19 923,54
100	Gmina Zawichost	5 510,40	15 596,40	4 231,20	2 955,69	2 955,69	12 853,50	528,90	528,90		3 585,45	3 585,45	45 261,54
101	Gmina Złota	1 377,60	3 899,10	1 057,80	2 955,69	2 955,69	12 853,50	528,90	528,90		3 585,45	3 585,45	26 258,04
	Suma:	756 991,20	2 142 555,45	581 261,10	295 569,00	59 113,80	1 298 203,50	249 690,00	52 361,10	21 758,70	2 140,20	580 842,90	27 834,90

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 4 do Umowy nr DOA.III.273.98.2013 z dnia 25.09.2013 - Wykaz rzeczowo-ilościowy

Lp	Partner	Orientacyjna liczba mieszkańców	System Elektroniczny Obieg Dokumentów	Systemy Dziedziczne dla miast i gmin	Systemy Dziedziczne dla powiatów	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie wolnostojącej	Monitor do serwera	Przetącnik konsolowy KVM 4 porty	Przetącnik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
1	Gmina Baćkowice	do 10 000	1	1	0	6	6	6	0	1	0	1	1	0	0	1	0
2	Gmina Bałtów	do 10 000	1	1	0	12	12	12	0	1	0	1	1	0	0	1	0
3	Gmina Bejsce	10 000 - 20 000	1	1	0	6	6	6	1	0	1	0	1	0	0	1	0
4	Gmina Bieliny	10 000 - 20 000	1	1	0	13	13	13	2	0	2	0	1	1	0	1	0
5	Gmina Bliżyn	do 10 000	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
6	Gmina Bodzechów	10 000 - 20 000	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
7	Gmina Bodzentyn	10 000 - 20 000	1	1	0	11	11	11	1	0	1	0	1	1	0	1	0
8	Gmina Bogoria	do 10 000	1	1	0	8	8	8	1	0	1	0	1	1	0	1	0
9	Gmina Brody	10 000 - 20 000	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
10	Powiat Buski	powyżej 50 000	1	0	0	10	10	10	2	0	2	0	1	1	0	1	0
11	Gmina Busko-Zdrój	30 000 - 50 000	1	1	0	50	50	50	2	0	2	0	1	1	0	1	0
12	Gmina Chęciny	10 000 - 20 000	1	0	0	14	14	14	1	0	1	0	1	1	0	1	0
13	Gmina Czarnocin	10 000 - 20 000	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
14	Gmina Ćmielów	do 10 000	1	1	0	13	13	13	0	1	0	1	1	0	0	1	0
15	Gmina Daleszyce	10 000 - 20 000	1	1	0	24	24	24	1	0	1	0	1	1	0	1	0
16	Gmina Dwikowo	do 10 000	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
17	Gmina Działoszyce	do 10 000	1	1	0	6	6	6	0	1	0	1	1	0	0	1	0

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp	Partner	Orientacyjna liczba mieszkańców	System Elektroniczny Obieg Dokumentów	Systemy Dziedziczne dla miast i gmin	Systemy Dziedziczne dla powiatów	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wlozostajacy	Server do EOD i SD w obudowie RACK	Server do EOD i SD w obudowie wlozostajacej	Monitor do serwera	Przetacznik konsolowy KVM 4 porty	Przetacznik konsolowy KVM 8 portow	Skaner do EOD	Czytniki kodow kreskowych
18	Gmina Falków	do 10 000	1	1	0	15	15	15	0	1	0	1	1	1	0	1	0
19	Gmina Gnojno	do 10 000	1	1	0	18	18	18	0	1	0	1	1	1	0	1	0
20	Gmina Gowarczów	do 10 000	1	1	0	3	3	3	0	1	0	1	1	0	0	1	0
21	Gmina Górno	10 000 - 20 000	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0
22	Gmina Imielno	do 10 000	1	1	0	5	5	5	0	1	0	1	1	0	0	1	0
23	Gmina Iwaniska	do 10 000	1	0	0	21	21	21	1	0	1	0	1	0	0	1	0
24	Powiat Jędrzejowski	powyżej 50 000	0	0	1	12	12	12	2	0	2	0	1	1	0	0	0
25	Gmina Jędrzejów	10 000 - 20 000	0	1	0	18	18	18	2	0	2	0	1	1	0	0	0
26	Powiat Kazimierski	30 000 - 50 000	1	0	1	4	4	4	1	0	1	0	1	1	0	1	0
27	Gmina Kazimierza Wielka	10 000 - 20 000	1	1	0	13	13	13	2	0	2	0	1	0	0	2	0
28	Powiat Kielecki	powyżej 50 000	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0
29	Gmina Kije	do 10 000	0	1	0	4	4	4	1	0	1	0	1	1	0	0	0
30	Gmina Klimontów	do 10 000	1	1	0	4	4	4	1	0	1	0	1	0	0	1	0
31	Gmina Koprzywnica	do 10 000	1	1	0	12	12	12	1	0	1	0	1	1	0	1	0
32	Gmina Krasocin	10 000 - 20 000	1	1	0	14	14	14	0	1	0	1	1	0	0	1	0
33	Gmina Kunów	10 000 - 20 000	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
34	Gmina Lipnik	do 10 000	1	0	0	4	4	4	1	0	1	0	1	1	0	1	0
35	Gmina Łagów	do 10 000	0	1	0	11	11	11	1	0	1	0	1	0	0	0	0
36	Gmina Łączna	do 10 000	1	1	0	8	8	8	1	0	1	0	1	0	0	1	0
37	Gmina Łoniów	do 10 000	1	1	0	9	9	9	1	0	1	0	1	0	0	1	0

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp	Partner	Orientacyjna liczba mieszkańców	System Elektroniczny Obieg Dokumentów	Systemy Dziedziczne dla miast i gmin	Systemy Dziedziczne dla powiatów	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie wolnostojącej	Monitor do serwera	Przełącznik konsolowy KVM 4 porty	Przełącznik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
38	Gmina Łopuszno	do 10 000	1	1	0	15	15	15	0	0	1	0	1	1	0	1	0
39	Gmina Łubnice	do 10 000	1	1	0	9	9	9	1	0	1	0	1	0	0	1	0
40	Gmina Małogoszcz	10 000 - 20 000	1	0	0	3	3	3	1	0	1	0	1	1	0	1	0
41	Gmina Masiów	do 10 000	1	1	0	7	7	7	1	0	1	0	1	0	0	1	0
42	Gmina Michałów	do 10 000	1	1	0	14	14	14	0	1	0	1	1	0	0	1	0
43	Gmina Miedziana Góra	10 000 - 20 000	1	1	0	12	12	12	1	0	1	0	1	0	0	1	0
44	Gmina Mirzec	do 10 000	1	0	0	6	6	6	1	0	1	0	1	1	0	1	0
45	Gmina Mniów	do 10 000	1	1	0	9	9	9	1	0	1	0	1	0	0	1	0
46	Gmina Morawica	10 000 - 20 000	1	1	0	5	5	5	1	0	1	0	1	1	0	1	0
47	Gmina Moskorzew	do 10 000	1	1	0	11	11	11	1	0	1	0	1	0	0	1	0
48	Gmina Nagłowice	do 10 000	1	0	0	4	4	4	1	0	1	0	1	1	0	1	0
49	Gmina Nowa Słupia	10 000 - 20 000	1	1	0	4	4	4	1	0	1	0	1	1	0	1	0
50	Gmina Nowy Korczyn	do 10 000	1	1	0	4	4	4	1	0	1	0	1	1	0	1	0
51	Gmina Obrazów	do 10 000	1	1	0	13	13	13	1	0	1	0	1	1	0	1	0
52	Gmina Oksa	do 10 000	1	1	0	6	6	6	1	0	1	0	1	1	0	1	0
53	Gmina Oleśnica	do 10 000	1	1	0	7	7	7	1	0	1	0	1	1	0	1	0
54	Powiat Opatowski	powyżej 50 000	1	0	0	55	55	55	2	0	2	0	1	1	0	1	0
55	Gmina Osiek	do 10 000	1	1	0	18	18	18	1	0	1	0	1	1	0	1	0
56	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski *	powyżej 50 000	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	70	70
57	Powiat Ostrowiecki	powyżej 50 000	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	1	0

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp	Partner	Orientacyjna liczba mieszkańców	System Elektroniczny Obieg Dokumentów	Systemy Dziedziczne dla miast i gmin	Systemy Dziedziczne dla powiatów	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie wolnostojącej	Monitor do serwera	Przełącznik konsolowy KVM 4 porty	Przełącznik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
58	Gmina Pacanów	do 10 000	1	1	0	9	9	9	1	0	1	0	1	1	0	1	0
59	Gmina Pawłów	10 000 - 20 000	1	1	0	9	9	9	1	0	1	0	1	1	0	1	0
60	Gmina Piekoszów	10 000 - 20 000	1	1	0	14	14	14	2	0	2	0	1	1	0	1	0
61	Gmina Pierzchnica	do 10 000	1	1	0	7	7	7	1	0	1	0	1	0	0	1	0
62	Powiat Pińczowski	30 000 - 50 000	0	0	1	27	27	27	2	0	2	0	1	1	0	0	0
63	Gmina Polaniec	10 000 - 20 000	1	0	0	16	16	16	2	0	2	0	1	1	0	1	0
64	Gmina Radków	do 10 000	1	1	0	16	16	16	2	0	2	0	1	1	0	1	0
65	Gmina Radoszyce	do 10 000	1	0	0	16	16	16	1	0	1	0	1	0	0	0	0
66	Gmina Raków	do 10 000	1	1	0	17	17	17	1	0	1	0	1	0	0	1	0
67	Gmina Rytwiany	do 10 000	1	0	0	13	13	13	1	0	1	0	1	0	1	1	0
68	Gmina Sadowie	do 10 000	1	1	0	11	11	11	1	0	1	0	1	1	0	1	0
69	Powiat Sandomierski	powyżej 50 000	1	0	1	31	31	31	0	2	0	2	1	1	0	1	0
70	Gmina Miejska Sandomierz	20 000 - 30 000	0	1	0	20	20	20	2	0	2	0	1	1	0	0	0
71	Gmina Secemin	do 10 000	1	1	0	9	9	9	1	0	1	0	1	0	0	1	0
72	Gmina Sędziszów	10 000 - 20 000	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	1	3
73	Gmina Skalbierz	do 10 000	1	1	0	9	9	9	1	0	1	0	1	1	0	1	0
74	Powiat Skarżyski	powyżej 50 000	1	0	1	16	16	16	2	0	2	0	1	1	0	1	0
75	Gmina Skarżysko Kościelne	do 10 000	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
76	Gmina Skarżysko-Kamienna	powyżej 50 000	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	1	0
77	Gmina Słupia Jędrzejowska	do 10 000	1	0	0	20	20	20	1	0	1	0	1	0	0	1	0

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp	Partner	Orientacyjna liczba mieszkańców	System Elektroniczny Obieg Dokumentów	Systemy Dziedziczne dla miast i gmin	Systemy Dziedziczne dla powiatów	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie wolnostojącej	Monitor do serwera	Przetłacznik konsolowy KVM 4 porty	Przetłacznik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
78	Gmina Słupia Konecka	do 10 000	1	1	0	5	5	5	1	0	1	0	1	1	0	1	0
79	Gmina Smyków	do 10 000	1	1	0	4	4	4	1	0	1	0	1	1	0	1	0
80	Gmina Sobków	do 10 000	1	1	0	11	11	11	0	1	0	1	1	1	0	1	0
81	Gmina Solec-Zdrój	do 10 000	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
82	Powiat Starachowicki *	powyżej 50 000	0	0	0	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Powiat Staszowski	powyżej 50 000	1	0	1	5	5	5	2	0	2	0	1	1	0	2	0
84	Gmina Staszów	20 000 - 30 000	0	1	0	35	35	35	2	0	2	0	1	1	0	0	0
85	Gmina Stopnica	do 10 000	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
86	Gmina Strawczyn	do 10 000	1	1	0	13	13	13	1	0	1	0	1	0	1	1	0
87	Gmina Suchedniów	10 000 - 20 000	1	1	0	9	9	9	0	1	0	1	1	1	0	1	0
88	Gmina Szydłów	do 10 000	1	1	0	9	9	9	0	1	0	1	1	0	0	1	0
89	Gmina Tarłów	do 10 000	1	1	0	7	7	7	1	0	1	0	1	0	0	1	0
90	Gmina Tuczępy	do 10 000	1	1	0	5	5	5	0	1	0	1	1	1	0	1	0
91	Gmina Waśniów	do 10 000	1	1	0	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	1	0
92	Gmina Wąchock	do 10 000	1	0	0	10	10	10	1	0	1	0	1	1	0	1	0
93	Gmina Wilczyce	do 10 000	1	1	0	2	2	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0
94	Gmina Wiślica	do 10 000	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
95	Gmina Włoszczowa	20 000 - 30 000	1	1	0	2	2	2	2	0	2	0	1	1	0	1	0
96	Powiat Włoszczowski	30 000 - 50 000	1	0	1	3	3	3	0	2	0	2	1	1	0	1	0
97	Gmina Wodzisław	do 10 000	1	1	0	7	7	7	1	0	1	0	1	1	0	1	0

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Lp	Partner	Orientacyjna liczba mieszkańców	System Elektroniczny Obieg Dokumentów	Systemy Dziedziczne dla miast i gmin	Systemy Dziedziczne dla powiatów	Pakiet biurowy	Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	Monitor do stacji roboczej	Zasilacz awaryjny UPS RACK	Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący	Serwer do EOD i SD w obudowie RACK	Serwer do EOD i SD w obudowie wolnostojącej	Monitor do serwera	Przetącnik konsolowy KVM 4 porty	Przetącnik konsolowy KVM 8 portów	Skaner do EOD	Czytniki kodów kreskowych
98	Gmina Wojciechowice	do 10 000	1	0	0	5	5	5	1	0	1	0	1	1	0	1	0
99	Gmina Zagnańsk	do 10 000	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
100	Gmina Zawichost	do 10 000	1	1	0	8	8	8	1	0	1	0	1	0	0	1	0
101	Gmina Złota	do 10 000	1	1	0	2	2	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0
	Suma:		91	74	9	1099	1099	1099	100	20	101	20	99	61	2	162	73

* - Dotyczy II etapu

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013