[l Raport z monitoringu i oceny realizacji ,Strate gii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”
- stan na dzié 31.12.2012r.

Monitoring ,Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiegoo doku 2020” prowadzony jest w zakresie realizgmjszczegolnych zada

priorytetow i celéw. Zgodnie z prath procedus monitorowanie Strategii odbywaesiv cyklach rocznych, a na podstawie zebranych danyc

monitoringowych przygotowywany jest raport zbiorantyczicy postpdw we wdraaniu Strategii.

Niniejszy raport stanowi przegl i okrela stopiéa zaawansowania projektéwetych w harmonogramie realizacji w 2012 roku projekt

wynikajacych ze Strategii, realizowanych przez powiatddkl adz jego jednostki organizacyjne

CEL STRATEGICZNY: Rozwéj zasobow ludzkich i instytucjonalnych

Nazwa Calkowita
projektu wartosé Jednostka
Zadanie o Charakterystyka przedsiewziecia pergktu / odpowie_dzia_lna Stopien realizacji / dzia’fapia Zrealizowane
res zrodto za realizacg w ramach projektu
realizacji finansowania
od - do w PLN
PRIORYTET: Rozw¢j edukaciji i dostosowanie oferty edikacyjnej do wymogow rynku pracy
Wyréwnywanie Nie zmarnuj | Dodatkowe zajcia dla klas Technikum z takich 492 790,00 z ZSP Nr5 Przeprowadzono dodatkowe @ap z
dysproporcji szansy — przedmiotow jak: j. polski, j .angielski, w Lopusznie | przedmiotéw: j.polski, j.angielski, j.niemiecki,
edukacyjnych inwestuj niemiecki, matematyka. Zgjia odbywaty sj 2 | 418 871,50 zt matematyka przedgiiorcza¢, ICT, geografia.
i rozwgj w siebie razy w tygodniu w grupach po 10 oséb. — UE, Zakupiono réwnie materiaty dydaktyczne oraz
kompetencji Natomiast z takich przedmiotow jak: geografig, pomoce naukowe, tj.: stowniki, pagzniki,
kluczowych ICT, przedstbiorczai¢ zagcia odbywaty si 1 14 618,50 zt zeszyty¢wiczen, materiaty pimiennicze,
uczniow szkot 01.08.2010r.| raz w tygodniu w grupach po 10 osob.zKp z — budret programy multimedialne, Baiki pendrive.
zawodowych - uczniow korzystat z za¢ z jednego paastwa, W ramach projektu zorganizowana zostata
i liceow 31.07.2012r.| przedmiotu. Oprécz dodatkowych &) wycieczka do Krakowa oraz wyjazdy do Berlir

ogolnoksztatgcych

przewidziano 8 wyjazdow tematycznych. Dwsx
3-dniowe wyjazdy zagraniczne do Berlina na
Miegdzynarodowe Targi Turystyczne. Dwa
wyjazdy 2 dniowe do Poznania na

n 59 300,00 zt
—wkiad
niepiengzny
(wynajem

i Warszawy.

Projekt zrealizowany.

na
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Migdzynarodowe Targi Podagra Ford, 2
wyjazdy 2 dniowe do Warszawy ha Gietd
Papieréw Wartéciowych oraz na Wjisze
Uczelnie Techniczne, 2 wyjazdy 1 dniowe do
Krakowa nha Wysze Uczelnie Techniczne.

pomieszcze,
utworzenie
strony
internetoweyj i
jej aktualizacja)

Wyrownywanie Zawod na Projekt jest odpowiedzina realne potrzeby 273 398,00 zt | Powiat Kielecki/ | W mieshcu styczniu 2012 przygotowywano
dysproporciji piec z rynku pracy. W przedsivzigciu bedzie ZSP Nr1 rekrutacg i odbyto proces rekrutacyjny. Od
edukacyjnych plusem uczestniczy 24 uczniow Technikum nr 9 232 388,30 zt | w Bodzentynie | marca do czerwca realizowanoga@ w ramach
i rozwoj wchodzcego w sktad ZSP nr 1, ktorzy zosiar - blokéw: zagcia ukierunkowane na rozwoj
kompetencji 09.01.2012r. | objeci wsparciem przewidagym: dodatkowe UE kompetencji spotecznych, doradztwa
kluczowych - lekcje gzyka angielskiego (w tym wyjazd na edukacyjno-zawodowego oraz dodatkowych
uczniow szkot 30.06.2013 r.| obdz gzykowy), przedsibiorczaci oraz kurséw kwalifikacyjnych. Zorganizowano ob6z
zawodowych zajeciami z ICT magcymi zapozné 7 839,70 zt jezykowy dla uczestnikow projektu.
i licebw uczestnikow z nowoczesnymi technikami -
ogolnoksztatgcych informacyjnymi. W ramach projektu dla budzet paistwa Projekt w trakcie realizacji.

uczestnikow zostanie przygotowanyzaekurs

barmana i baristy. Kolejnym wsparciem 33 170,00 zt

przeznaczonym dla uczestnikdéw projektu -

bedzie kurs majcy na celu podniesienie ich wkiad whasny

umiejgtnosci interpersonalnych. Uczestnicy

dzieki udziatowi w projekcie rozwign swoje

kompetencje kluczowe i spoteczne, posiadan

wiedz zarowno praktyczpjak i

specjalistycza oraz zostagobjeci doradztwem

zawodowym.
Wyréwnywanie Czas na Projekt miat na celu wyrownywanie szans 245 700,00 zt | MOW Rembow | Projekt w catosci realizowany przez
dysproporciji lepsze jutro | edukacyjnych uczniéw z grup o utrudnionym (jednostka Stowarzyszenie PROREW
edukacyjnych dostpie do edukacji oraz zmniejszaniem 245 700,00 zt | uczestniczca
i rozwoj w jakosci ustug edukacyjnych. - w projekcie)
kompetencji UE
kluczowych
uczniow szkot
zawodowych
i licebw

ogolnoksztatgcych
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Wyréwnywanie Nieproszeni | Kontynuacja projektu informacyjno — Nie dotyczy Wydziat Ze wzglkdu na brak srodkow finansowych nie
dysproporciji w szkole — | edukacyjnego ,Nieproszeni w szkole”. Rozwoju przystapiono do realizacji zadania.
edukacyjnych stop agresji
i rozwoj
kompetencji
kluczowych
uczniéw szkot
zawodowych
i liceow
ogolnoksztatgcych
Partnerska ,» TBF-Ku Gtéwnym celem projektu jest podniesienie 46 630 euro /| Powiat Kielecki | W 2012r. zrealizowano naglujace dziatania w
wspotpraca lepszej jakosci i uatrakcyjnienie ksztatcenia 190 394,95 zt wraz z projekcie:
i realizacja przysztosci- | zawodowego ucznidw powiatu kieleckiego partnerami Styczai: przeprowadzenie wideokonferenciji
wspolnych Edukacja i regiondw Abruzzo we Wioszech w bign tworzacymi w szkotach zaangawanych w realizagj
przedsigwzigé jako miejsce | turystyczno-hotelarskiej. Cele szczegotowe | 39 972,50 eurg konsorcjum na | projektu w Zespole Szkot Ponadgimnazjalnyc
edukacyjnych szkot | promociji projektu to: - rzecz projektu: | Nr 1 w Bodzentynie, Zespole Szkdét Nr 2
z terenu powiatu regionéw 1)wzrost kluczowych kompetencjiswdd UE ZSP Nr 1 w Checinach;
kieleckiego Swietokrzys- | nauczycieli i uczniow takich jak: umignosé w Bodzentynie, | Marzec-Kwiecien-Czerwiec przeprowadzenie
Z jednostkami kiego porozumiewania sie wgykach obcych, 6 657,50 euro Zsnr2 21 godzin zaj¢ stacjonarnych dla nauczycieli
oswiatowymi i Abruzzo" inicjatywnai¢ i przedsgbiorczas¢, umiegtnos¢ | (wktad wlasny,| w Checinach, | obu szkot (14 osob) w zakresie: agroturystyki
Z krajow Unii uczenia sj oraz wykorzystywania technologii | niepiengzny) Swictokrzyskie | atrakcji turystycznych regionswictokrzyskiego
Europejskiej 31.08.2011 r.| spoteczéstwa informacyjnego w edukacji, 14,28% Centrum i Abruzzo, ciekawych form prezentacji
- pracy i porozumiewaniu &i Doskonalenia | z wykorzystaniem nag¢gzi elektronicznych
31.07.2013 r.| 2) ksztaltowanie postawy aktywnej, Nauczycieli oraz 2 godzin konsultacji internetowych
zaangaowanej i kreatywnej ¥wod uczniow, w Kielcach w obszarze w/w tematyki;
nauczycieli i pozostatych uczestnikéw projekiu; oraz Cech Marzec-Kwiecien-Maj: nawikzanie kontaktow
3)odnajdywanie przez mtodzieniejsca dla Rzemiglnikow | z wybranymi gospodarstwami
siebie na rynku pracy zedanym z turystyk, [ agroturystycznymi, prace nad wykonaniem st
agroturystyk; Przedsibiorcow | internetowych dla tych gospodarstw;
4)zaclgcanie mtodziey do ksztatcenia Bramvy zorganizowanie warsztatow kulinarnych dla
zawodowego poprzez rozwéyiadomdaci Spaywczej uczniow z obu szkét pod okiem nauczycieli
0 zmianach zachodaych na regionalnych w Kielcach. praktycznej nauki zawodu podczas ktorych
rynkach pracy; przygotowano danigwigtokrzyskiej kuchni
5)przedstawienie atrakcji regiondw jako szangy regionalnej: zalewajka, pierogi z soczewica,
na rozwéj zawodowy i samozatrudnienie. pieczona gs chmielnicka, piernik zytniej
maki; udziat mtodziey wraz z opiekunami
w Miedzynarodowych Targach Turystyki
i Agroturystyki wiejskiej ,,AGROTRAVEL"
Opracowanie: Wydziat Rozwoju 3



w Kielcach;

Maj -Czerwiec : wizyta polskiej grupy we
Wioszech 07.05-12.05.2012r.;
przeprowadzenie 16 godzin gajla uczniow
(technik hotelarstwa)

0 tematyce zbkonej do zaj¢ dla nauczycieli.
Wrzesien - grudzien -przeprowadzenie 9
godzin dydaktycznych z&j stacjonarnych dla
nauczycieli obu szkét (14 osdb: Zespot Szkot
Ponadgimnazjalnych Nrl1 w €tinach)
zaangaowanych w realizagjprojektu oraz 4
godziny konsultacji internetowych w obszarze
,,Projekt edukacyjny w promocji regionu.
Projekt edukacyjny jako pomyst na lokalne
dziatanie" ,,Zaktadamy stowarzyszenie" ;
przeprowadzenie 32 godzin dydaktycznyche&d
stacjonarnych dla uczniow obu szkot
zaangaowanych w realizagjprojektu oraz 16
godzin konsultacji internetowych o w/w
tematyce;

Wrzesien -wizyta uczniow dwoch szkot
zaangaowanych w projekt w Zaktadzie
Piekarniczo-Cukierniczym Ratwa Koshskich
w Piekoszowie; wizyta uczniéw dwéch szkoét
zaangaowanych w projekt w zaktadach
miesnych ,,WIR" w Lopusznie; spotkanie
uczniow z przedstawicielami lokalnych firm-
promowanie samozatrudnienignéd ucznidw,
zapoznanie ich z procedurami zaktadania
wiasnej firmy, zdobycie informacji na temat
dokumentéw niezfzinych przy otwieraniu
wiasnej dziatalnéci gospodarczej.
Przedstbiorcy wyjanili mtodziezy na czym
polega i z czym giwigze prowadzenie firmy.
Projekt w trakcie realizacji.

Partnerska
wspotpraca

,National
Identity in

Celem projektu jest poznanie dziedzictwa

kulturowego miast partnerskich, prezentacja

57 993,00 zt

ZS Nr 3
w Chmielniku

Opracowano, zakres dziatazada zwiazanych

Z programem i powierzono nauczycielom opis

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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i realizacja Europe” — wilasnego miasta i regionu, praca 57 993,00 zt | w partnerstwie | nad grupami odpowiedzialnymi za realizacj

wspolnych Tozsama¢ z wykorzystaniem nowych technik informacji - z Centrum poszczegoblnych prac. Grupy sktaglak

przedsigwzieé narodowa i komunikacji, doskonalenie znajost UE Ksztatcenia | z przynajmniej 5 ucznidw. W trakcie spotkania

edukacyjnych szkot | w Europie jezykdw obcych jak rowniezwigkszenie Zawodowego | z zespotem Comeniusa dokonano niglrtych

Z terenu powiatu motywacji do ich uczenia, promocja kraju w Rodewisch | ustalé programowych, dotyezych zakresu

kieleckiego i szkoty w kraju partnerskim, wzmocnienie (Saksonia, tematycznego projektu, metod i technik pracy,

z jednostkami 01.08.2010r. | poczucia tasamdci narodowe;j powiat Vogtland)| w projekcie, formy i zawartei produktow

oswiatowymi - i odpowiedzialnéci za region i kraj. koncowych. W zwizku

z krajow Unii 31.07.2012r. z powyzszym kademu nauczycielowi zostanie

Europejskiej przydzielona grupa uczniéw i temat projektu.
W ramach projektu powstata strona internetov
na ktérej zamieszczane mformacje dotycgce
realizacji projektu. Przeprowadzony zostat
konkurs na najciekawsze logo Comeniusa oré
lekcje dotycace zwyczajow, tradyciji
panupcych w Niemczech. Informacje na tema
programu Comenius oraz szkoty partnerskiej
rozpowszechniono &o6d ucznidw, nauczycieli,
rodzicéw, spoteczriwi lokalnej dzéki gazecie
~Kurier Chmielnicki”. W ramach projektu
wydano przewodnik, zorganizowano wystaw
fotograficzra, wystawe obrazow przedstawigga
nasz region, jak rowniesztule teatralm w
jezyku angielskim. Uczniowie szkot brali udzig
w wymianie mtodziey.
Projekt zrealizowany.

Partnerska The Wealth | Celem projektu jest : 20000 euro/ ZS Nr 8 W styczniu i lutym 2012rzrealizowano

wspotpraca of Taste, 1) przedstawienie mtodym ludziom waloréw | 84 074,00 zt | w Nowej Stupi | dziatania wewatrzszkolne tj.:

i realizacja Health and | zdrowej regionalnej kuchni, aktywnego 1) ZS Nr 8 w lutym byt organizatorem Rajdu

wspolnych Culture. spgdzenia wolnego czasu pekonego ze Szlakiem PowstecOw Styczniowych, na ktéry

przedsigwzigé Bogactwo zwiedzaniem i odkrywaniem dziedzictwa 20000 euro/ przybyto wiele szkdt z naszego wojewddztwa,

edukacyjnych szkét | Smaku,Zdro | kulturowego naszych przodkow, ktoregekpio | 84 074,00 zt Rajd rownie taczyt elementy poznawcze. Na

z terenu powiatu -wia i i wartasci powinngmy kultywowat i - zakaczenie odbyta giprezentacja dakuchni

kieleckiego Dziedzictwa | promow&. Naszym dziedzictwem jest eoizy UE regionalnej;

z jednostkami Kulturowe- | innymi kuchnia regionalna i jej tradycyjne 2) uczniowie przygotowali propozycje logo dlg

oswiatowymi go potrawy przyradzone ze zdrowej ekologicznej projektu. Kady kraj wybrat 5 najlepszych

Z krajow Unii ZYWNOSC; i zamigcit je w Internecie. Na spotkaniu

Opracowanie: Wydziat Rozwoju



Europejskiej

01.08.2011 .

31.07.2013r.

2) promowanie turystyki proekologicznej,
pofaczonej z aktywnym sposobenesigenia
wolnego czasu w harmonii z nagur

3) zaangzowanie miodziey do udziatu w
warsztatach archeologicznych oraz
kultywowania regionalnych f&dw i pieni
ludowych.

Projekt zaklada nawkanie wspotpracy z GOK
w Rudkach oraz Centrum Kulturowo-
Archeologicznym w Nowej Stupi. Uczniowie
poszczegolnych matw partnerskich dua
Zaangaowani we wspolne przedsiziecia w
trakcie realizacji projektu. Oddzie s¢ sze&c
wizyt w krajach partnerskich we Franciji,
Hiszpanii, Polsce, Litwie, Rumuni oraz Turcji

w Hiszpanii zostato wybrane najlepsze logo
projektu, zwyctzca zostat ucze z Litwy.

3) w dniach 14-19.02. w Hiszpanii odbyig si

Il Spotkanie Partnerskie. Po powrocie uczniov
bioracy udziat w wyjedzie przygotowali
informacje w artykutach oraz prezentacjach
Power Point na temat miejsc, ktére zwiedzili
w Walenciji.

Od wrzénia do grudnia:

1) zorganizowano zeia zwihzane z turystyk
poznawaniem dziedzictwa kulturowego regior|
swietokrzyskiego, udziat w wykladach, czytan
artykutdbw w prasie, spotkanie z przewodnikie
turystycznym.

2)opracowano broszelinformacyijra

w jezyku angielskim o miejscach atrakcyjnych
pod wzgkdem turystycznym w regionie
swietokrzyskim i broszury informacyjnej w
jezyku polskim i angielskim o Centrum
Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Stupi.
3) przygotowano szczego6towy harmonogram
dziataa w drugim roku realizacji projektu, udzia
w migdzynarodowych rozgrywkach sportowyc
i zabawach mtodziewych, przygotowanie
tanca ,flashmob” do muzyki litewskiej;
poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu
Pakruojis, udziat w warsztatach kulinarnych
w fabryce czekolady.

4) wykonano wielggzyczny kalendarza na rok
2013 ze zdjciami prezentujcymi walory
regionéw krajoéw partnerskich, ktore
koordynowata Litewska szkota.

5) wymieniono pocztéwki i karty zyczeniami
bozonarodzeniowymi nedzy szkotami
partnerskimi oraz zorganizowano ekspozycj
kart przygotowanych przez uczniéw.

Ponadto w dniach od 07.- 14.10. odbyip si
czwarte spotkanie partnerskie w Pakruojis na

vie

o)

m

- o

Litwie.
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Projekt w trakcie realizacji.

Podniesienie Nowa Projekt przewidziany jest dla 21 dziewtz39 | 473 322,00 z ZS Nr 8 W 2012 roku odbyta sirekrutacja, ktora
jakosci perspektywa | chtopcéw- ucznidow ZS nr 8 w Nowej Stupi, (wtym wktad | w Nowej Stupi | wytonita tacznie 54 uczniéw- 41 chtopcow i 13
i uatrakcyjnienie dla uczniow | ktdrzy maj problemy w nauce. Celem projektu wi. dziewcat. W ramach projektu zorganizowano
ksztatcenia Zespotu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych| niepiengzny- 1) doradztwo zawodowe - zrealizowanoznie
zawodowego Szkét nr 8 w | grupy docelowej oraz poprawa szans uczniow 58 312,00 zi) 26 godzin doradztwa indywidualnego - ¢ioj
Nowej Stupi | na rynku pracy. W tym celu zrealizowane ustugy 13 ucznidéw. Zrealizowano 12 godzin
Zostam zagcia z doradztwa zawodowego i warsztatow grupowych z doragdeawodowym,
01.11.2011 r.| edukacyjnego dla catej grupy, zaréwno 402 323,91 zt w ktorych uczestniczyta grupa 10 ucznidw;
- indywidualnie jak i grupowo. Naginie, - 2) szkolenia zawodowe - zrealizowano szkole
31.08.2013 r.| odbeda sie szkolenia zawodowe, skutkige UE dla operatora koparko-tadowarki, w ktérym
zdobyciem uprawniezawodowych. $to: uczestniczyto 12 uczniéw. Uprawnienia
Prawno jazdy dla 10 os., obstuga kas fiskalnych12 686,09 zi operatora uzyskato 10 uczniow;
dla 20 os., obstuga wézkow widtowych dla 1D - 3) szkolenie z obstugi kasy fiskalnej dla grupy
0s., obstuga koparko-tadowarki dla 10 os. budzet paistwa 14 ucznidw. Wszyscy uczestnicy ulazyli
Kolejnym dziataniemgzagcia dodatkowe o szkolenie i otrzymali certyfikaty;
charakterze wyréwnawczym, dla uczniow 4) kurs prawa jazdy kat B dla grupy 9 uczniow.
kierunkéw technikzywienia i gosp.domowego WSszyscy uczestnicy ukezyli kurs. W okresie
(200s.) oraz technik budownictwa (200s.) a wakacyjnym i w paniejszych miesgicach leda
takze warsztaty ICT- internegrddiem sukcesywnie przygpowa do egzaminow;
informacji, rozwoju osobistego i zawodowega 5) zagcia dodatkowe - zrealizowangcknie 45
(200s.), ABC zaktadania i prowadzenia firmy. godzin zag¢ wyréwnawczych z przedmiotow
W ramach dziatania zaplanowano#ak Technik Budownictwa oraz Technitywienia
jedno- i 2 dwudniowe wyjazdy edukacyjne. i Gospodarstwa Domowego. Zeja dla
Ostatnim dziataniem merytorycznyrp Staze obecnych grup dula kontynuowane w kolejnym
zawodowe dla wszystkich uczestnikdw, roku szkolnym;
trwajace tydzig, poza miejscem zamieszkania, 6) 12 godzin warsztatéw ICT oraz 10 godzin
Z zakwaterowaniem i vywieniem warsztatow przedsabiorczaci.
sfinansowanym z bugtu projektu oraz pod Projekt w trakcie realizacji.
opielka osoby wyznaczonej z zaktadu pracy,
ktory przyjmie staystow.
Podniesienie Wyzsze Projekt przeznaczony jest dla 14 uczniéw 47 700,00 zt ZSP Nr5 W ramach projektu zrealizowano:
jakosci kwalifikacje | Technikum Fryzjerskiego wchoglzego w skiad w topusznie | 1) kurs Stylisty w formie wyjazdowej w
i uatrakcyjnienie - Technikum Nr 8 w Zespole Szkot Zakopanem, wezto w nim udziat 15
ksztatcenia bezpieczniej | Ponadgimnazjalnych Nr 5 w topusznie. 40 545,00 z uczestnikow, wszyscy uzyskali certyfikaty
zawodowego -sza - ukonczenia kursu;
przysziosé UE 2) kurs makijau w formie dwu etapowego

szkolenia: Piglgnacja cery oraz Makifado

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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01.09.2011r.

31.01.2012r.

7 155 zi

budzet
panstwa

fryzury. Wzigto w nim udziat 15 uczestnikow,
wszyscy uzyskali odpowiednie certyfikaty
ukonczenia kursu;

3) kurs zdobienia paznokci. Etap pierwszy :
Zdobienie paznokci zrealizowano w ZSP Nr.5
w Lopusznie. Wzito w nim udziat 15
uczestnikow, wszyscy uzyskali odpowiednie
certyfikaty ukaiczenia kursu.

4) w miesicu styczniu w Zakopanem Il etap
kursu zdobienia paznokci -,,Uzupetnianie
paznokci”. Wz¢gto w nim udziat 15 uczestnikow
projektu wszyscy otrzymali odpowiednie
certyfikaty ukaczenia kursu;

5) doradztwo zawodowe w wymiarze 20 godz
w zafciach warsztatowych wgb udziat 15
0s6b lkedacych uczestnikami projektu.
Projekt zrealizowany.

n,

Podniesienie
jakosci

i uatrakcyjnienie
ksztatcenia
zawodowego

Wykwalifi-
kowany
absolwent
na rynku

pracy

01.09.2011r.

31.08.2013r.

Glownym elementem projektwetls dziatania
polegajce na wdreeniu projekt programu
rozwojowego szkoty ukierunkowanego na
zmniejszenie dysproporcji w aginicciach
uczniow w trakcie procesu ksztatcenia oraz
podnoszenie jakoi ksztatcenia poprzez
dodatkowe zagia specjalistyczne, doradztwo
edukacyjno-zawodowe, opiglbsychologicza
oraz modernizagjoferty ksztatcenia
zawodowego w postaci kurséw i szkole
dajacych uczestnikom nowe, dodatkowe
kwalifikacje..

863 814,16 zt

734 242,04 zt
U_E

129 572,12 z

budzet
panstwa

ZSP Nr 5
w Lopusznie

W ramach projektu zrealizowano:

1) blok szkolé dla uczniéw technikum
hotelarskiego oraz technologywnaosci;
zrealizowano 104 godziny zdjwarsztatowych.
Dodatkowo 11 o0s6b z tej grupy ulezyto kurs
prawa jazdy kat B.Do prowadzeniagaj
zakupione zostaly pomoce oraz spio
wyposaenia pracowni. Trzy grupy 15 osobow
odbyty w Zakopanem kursy barrskie,
wszyscy zdali egzamin i otrzymali certyfikaty.
Po zakdczeniu kursow dwie grupy odbyty 5
dniowe stae barmaskie w lokalach
zakopiaskich;

2) blok szkolé dla uczniéw technikum
fryzjerskiego; zrealizowano 52 godziny gaj
warsztatowych. Do prowadzenia &aj
zakupione zostaly: aparat fotograficzny,
pomoce, kosmetyki oraz sptazlo wyposaenia
pracowni. Uczestnicy wyjechali do Zakopaneg
na kurs ,,Ukladanie wtoséw".

Na miejscu w Lopusznie dwie grupy wazyty

[¢2)

JO
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dwuetapowy kurs makija ,,Piekgnacja cery"
oraz Makija do fryzury".

3) blok szkolé dla uczniéw technikum
informatycznego; zrealizowano 52 godzinyezZaj
warsztatowych.10 0sob z tej grupy ukayto
kurs prawa jazdy kat.B. Rozstrzygtd zostaty
dwa przetargi : na zakup spia
komputerowego oraz prowadzenie kurséw
komputerowych. W wyniku tego podpisane
zostaly umowy na realizackursOw oraz
wyposaone pracownie: komputerowa do grafiki
oraz pracownia warsztatowa. Przeprowadzono
dla czterech grup 12 osobowych kursy
komputerowe ECDL oraz dla dwéch grup kurs
ECDL CAD.

4) blok szkol@ dla uczniéw technikum
mechanicznego; spad uczestnikdw projektu
30 os6b ukaczyto kurs prawa jazdy kat. B,
15 osobowa grupa ukozyta kurs ,Kierowcow
woOzkdw jezdniowych z nagglem spalinowym
wraz z wymiag butli gazowych” uzyskujc
kwalifikacje zawodowe;

5) elementy doradztwa zawodowego ze
wsparciem psychologicznym; zrealizowano 72
godziny zag¢ warsztatowych z doradc
zawodowym oraz 28 godzin zgj

z psychologiem.

Projekt w trakcie realizacji.

Podniesienie
jakosci

i uatrakcyjnienie
ksztatcenia
zawodowego

Lepszy start
dla mtodych
hotelarzy
01.08.2011r.

31.07.2013r.

Glownym elementem projektwetls dziatania

szkoty polegajce na wdreeniu poprzez projekt

programu rozwojowego szkoty
ukierunkowanego na zmniejszenie dyspropol
w oskgnieciach uczniéw poprzez dodatkowe
zajecia pozalekcyjne shace podniesieniu
kompetencji kluczowych w zakresie
przedmiotow zawodowych oraz j.polskiego,
matematyki, j.angielskiego zawodowego z
wykorzystaniem ICT; wyjazdy przedmiotowo-

669 420,00 zt

cji
569 007,00 z

UE

19 193,00 zt

ZSP Nr 5
w Lopusznie

Przeprowadzono po 60 godzinegayv kazdym
zadaniu tj. z j.polskiego , j.angielskiego,
matematyki, obstugi informatycznej

w hotelarstwie, marketingu ustug hotelarskich
oraz poradnictwa zawodowego. Zorganizowano
5 wyjazdoéw przedmiotowo — tematycznych.
Projekt w trakcie realizacji.

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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tematyczne krajowe oraz zagraniczne. Bardz
waznym elementem byto rownieotoczenie
miodziezy opieky doradcy zawodowego.

obudzet pastwa

81 220,00 zt

wkiad whasny

Nazwa Calkowita
projektu wartosé Jednostka
. Co projektu / odpowiedzialna Stopien realizacji / dziatania zrealizowane
ZEREIE Okres SRR P 3 e zrodio za realizaci w ramach projektu
realizacji finansowania
od - do w PLN
PRIORYTET: Przeciwdziatanie bezrobociu, aktywizacjarynku pracy i wzrost kompetencji zawodowych miesz&ncow powiatu

Poprawa Profesjonalne | Wzmocnienie rozwoju Publicznych St 1123 696,98 7 Powiatowy W zwiazku z powstatymi oszegnasciami
zdolnoéci do kadry na bis Zatrudnienia oraz upowszechnianie Urzad Pracy | projekt, za zgod Instytucji P@redniczcej,
zatrudnienia, posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 955 142,43 zi w Kielcach zostat przedhzony do dnia 28.02.2013 r. W
tworzenia W naszym regionie poprzez sfinansowanie — ramach oszezincsci we wkiadzie wikasnym
warunkéw do zatrudnienia 5 Doradcéw zawodowych i 7 UE zostato zorganizowane dodatkowe szkolenie d
samozatrudnie- | 01.01.2010r. | Pdsrednikdéw pracy( w tym 9 kobiet i 3 kluczowych pracownikéw PUP w Kielcach,
nia oraz - mgzczyzn) w okresie od 01.01.2011r. do 168 554,55 zt ktorych hcznie w 2012 r. odbyto siv.
podnoszenia 28.02.2013r. | 31.12.2012r., zatrudnionych w ramach - W trakcie realizaciji.
poziomu projektu ,,Profesjonalne kadry-nowe jutro". wktad whasny
aktywnosci Utrzymanie stanowisk dla 7 grednikow pracy
zawodowej 0séb i 5 doradcéw zawodowych. Podniesienie
bezrobotnych kompetencji 58 kluczowych pracownikow

i pracownic PUP w Kielcach (grednikow

pracy, doradcéw zawodowych, specjalistow dis.

programow i rozwoju zawodowego oraz

lideréw pracy) poprzez udziat w szkoleniach pd

01.01.2011 do 31.12.2012. w projekcie

przewidziano przeprowadzenie 8 szkole
Poprawa Twoja Celem nadrgdnym projektu jest podniesienie | 5.321.200,00 zk Powiatowy Docelowo w roku 2012 wsparciem etg 835
zdolnosci do przysztosé — poziomu aktywnéci zawodowej 0s0b Urzad Pracy | os6b bezrobotnych zgodnie z zadaymi we
zatrudnienia, projekt bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz| w tym: w Kielcach wniosku o dofinansowanie projektu formami
tworzenia systemowy zdoInaci do zatrudnienia 0sob pozosijch wsparcia 1.Szkoleniaprowadzace do
warunkéw do (* co roku bez zatrudnienia, w tym osob znajgyjch sg Kwota podniesienia, uzupetnieniady zmiany
Opracowanie: Wydziat Rozwoju 10
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samozatrudnie-

skladany jest

w szczegolnej sytuacji na rynku pracy. Ggup

dofinansowa

kwallifikacji zawodowych — z czego 64 peb)j

cia

ia

nia oraz kolejny docelowy projektu stanovd osoby nia prac.
podnoszenia wniosek o zarejestrowane w PUP w Kielcach jako - 2. Staze umazliwiajace mtodziey zdobycie
poziomu dofinansowanie bezrobotne, w tym w szczegokwd osoby 5.319.200,00 zi doswiadczenia zawodowego i nowych
aktywnosci projektu i znajdujce st w szczegolnej sytuacji na rynku kwalifikacji poprzez praktyczne wykonywanie
zawodowej os6b | podpisywany | pracy wymienione w art. 49 Ustawy z dnia Promocja jako ich na stanowisku pracy- skierowano do odby|
bezrobotnych jest aneks na | 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i wkiad wiasny — stazu 418 0s6b bezrobotnych , 375 osoOlista
realizacg instytucjach rynku pracy. 2.000,00 z ukonczyto , 144 osoby podly prac: .
projektu 3. Prace interwencyjnena to zadanie
systemowego) skierowano 47 osob bezrobotnych
4. Jednorazowsrodki na podjecie
dziatalnosci gospodarczgotrzymato 130 os6b
01.01.2008r. bezrobotnych.
- Projekt w trakcie realizacji.
31.12.2013r.
Dostosowanie "JUNIOR"- Program zaktadat udzielenie wsparcia 15 Powiatowy Zadania wykonane: &iiu absolwentow, ktérzy
kierunkow program niepetnosprawnym absolwentom skierowanym106 481,62 zt -|  Urzad Pracy | kontynuowali staz 2011 r. ukaczyto go.
ksztatcenia do aktywizacji przez Powiatowy Urg Pracy w Kielcach na PFRON w Kielcach Zostaty wyptaconéwiadczenia rehabilitacyjne
potrzeb rynku zawodowej | 10-miesgczny sta. Wsparcie obejmowato oraz premie dla pracodawcéw z tytutu odbyg
pracy absolwentéw | wyptatg zesrodkow PFRONswiadcze na stazy przez absolwentéw. 15 Absolwentow
niepetnospraw | rehabilitacg zawodow 15 absolwentom skierowanych na staw | potowie 2012 r.
nych niepetnosprawnym w okresie odbywania przez otrzymatoswiadczenia rehabilitacyjne. Z tej
nich stau. Ponadto program zaktadat wyptat grupy trzech absolwentow ukezyto sta i dla
24.02.2012 r. | premii dla pracodawcéw z tytutu odbyciazsta tych pracodawcéw, u ktérych odbywali oni
- przez absolwentow, oglvnie dla kadego staz, zostaly wyptacone premie. Nazsiah
31.12.2012 r. | pracodawcy - z uwzgtinieniem liczby pozostato 12 absolwentéw.Premie dla
absolwentow, ktérzy ukmza staz, ich stopnia pracodawcow z tytutu odbycia steprzez
niepetnosprawniei oraz liczby miesicy stau. absolwentéw zostarwyptacone po
Program zaktadat rownigealizacg zada zakaiczonych staach.
wynikajacych z zawartej w 2011roku umowy, Projekt zrealizowany.
W ich wyniku 5 absolwentom
niepetnosprawnych w zaaku z
kontynuowaniem stg zapewniono
swiadczenia na rehabilitacgawodow a
pracodawcom - premiz tytutu odbycia stay.
Dostosowanie ARKA — Podniesienie poziomu aktywm zawodowej i | 977.832,00 zt Powiatowy W 2012 r. w ramach projektu zrealizowano:
kierunkow Akademia spotecznej 55 bezrobotnych kobiet do 25 roku Urzad Pracy | 1. Streetworking —wyjazdy 2 ekip do 19 gmir]
ksztatcenia do Rozwoju zycia, zarejestrowanych w PUP w Kielcach, w Kielcach powiatu kieleckiego celem zagtania do

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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potrzeb rynku
pracy

Kobiet
Ambitnych

01.03.2012r.

30.06.2014 r.

zagrazonych wykluczeniem spotecznym ze
wzgledu na brak pracy. Dziatania zaplanowar
w ramach projektu to: streetworking,
poradnictwo zawodowe, warsztaty integracyj
szkolenie — ksigowas¢ komputerowa: kadry i

ptace z modutem dress code i autoprezemtac

6 — miesg¢czny sta, meeting kaczacy projekt.

831.157,20 zt
e -
UE
he,
146.674,80 zt
J —
budzet paistwa

udziatu w projekcie ,ARKA” - ulotki
informacyjne. W ramach streetworkingu odby:
si¢ spotkanie z doradzawodowym,
posrednikiem pracy oraz psychologiem.

II. Poradnictwo zawodowe (indywidualne lub
grupowe) — prowadzone przez psychologa
réwnolegle z procesem rekrutacji. Psycholog
oceniat predyspozycje kandydatek do udziatu
projekcie.

Ill. Warsztaty integracyjne — prowadzone prze
doradg zawodowego oraz psychologa dla 30
kobiet zakwalifikowanych do projektu. Celem
warsztatow bytantegracja grupy.

IV. Szkolenie z zakresu kgjowdasci
komputerowej — kadry i ptace, wdznej liczbie
246 godzin. Kandydatki podzielone byly na
dwie grupy, po 15 osob kda. Uczestniczkom
przystugiwato stypendium szkoleniowe na
podstawie listy obecroi.

V. St& - trwa od wrzénia 2012r. do nadal.

W ramach stau zawodowego kandydatkom
przystuguje stypendium siawe oraz zwrot
kosztéw przejazdow za okazaniem biletow.
Projekt w trakcie realizacji.

Dostosowanie
kierunkéw

ksztatcenia do
potrzeb rynku

pracy

Komplekso-
wosé wsparcia
szang
rozwoju
sektora
ekonomii
spotecznej w
wojewddztwie
swietokrzys-
kim

01.07.2012r.

30.06.2014 r.

Wzmocnienie sektora ekonomii spotecznej w|
wojewodztwieswigtokrzyskim poprzez
wsparcie 50 podmiotéw spotecznych w rama:
projektu oraz podniesienie kwalifikacji u 120
przedstawicieli podmiotéw spotecznych

oraz 190 wykluczonych spotecznie oraz 50 o
fizycznych planujcych zatgenie podmiotu
spotecznego do 30.06.2014 roku.

Koszt projektu
po stronie
clPartnera:

231 714,00 zt
56b

SCITT/
Powiatowy
Urzad Pracy
w Kielcach -

partner

Zadania PUP:

Punkt doradztwa zawodowego funkcjogmyj na
terenie Powiatowego Ugdu Pracy w Kielcach
w okresie od IX 2012 roku do V 2014 roku.
Osoby zagrzone wykluczeniem spotecznym
korzystaj z bezptatnych porad doradcy
zawodowego i psychologa z wykorzystaniem
standaryzowanych metod utatvaaych wybor
zawodu, zmia@ kwalifikacji, podgcie
zatrudnienia, w tym badanie zainteresawa
predyspozycji zawodowych, m.in.
przedsgbiorczaci.

W trakcie porad przebiega rekrutacja na@aj

aktywizacyjne z zakresu poszukiwania pracy

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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(dla oséb o niskiej samoocenie, nie
odnajdujcych st na lokalnym rynku pracy)
oraz na warsztaty z zakresu zaktadania
podmiotéw spotecznych (dla osob
przedstbiorczych, przejawiagych takowe
predyspozycje).

Zajecia aktywizacyjne z zakresu ungg)osci
poszukiwania pracy oraz z zakresu urtigpsci
biznesowych dlaatznie 128 oséb w 8 turach p
16 os6b — odbywajsie na terenie Klubu Pracy
w Powiatowym Urzdzie Pracy w Kielcach.
Zajecia prowadz: wyznaczony Lider Klubu
Pracy oraz trener biznesu. Kompleksowego
charakteru dodaje zapewniony catering oraz
mozliwo$¢ ubiegania si przez beneficjentéw o
zwrot kosztow dojazdu na zaja. W 2012 roku
ze wsparcia skorzystata

1 grupa oso6b.

Projekt w trakcie realizacji.

Dostosowanie Leonardo da | Wzrost mobilnéci zawodowej 42 0s6b 97 482,00 euro Powiatowy Cele szczegdtowe projektu:
kierunkow Vinci bezrobotnych w wieku 18-35 lat, Urzad Pracy | a)doskonalenie kompetenciji zawodowych lud
ksztatcenia do Ldv zarejestrowanych w PUP Kielce z Przeliczajc : w Kielcach- miodych;
potrzeb rynku .Przystanek: | wyksztatceniem co najwgj zasadniczym 417 924,83 zt | / Stowarzyszenig b)zwigkszenie szans mtodych oséb na rynku
pracy Europa” zawodowymgsrednim zawodowymnmgrednim na Rzecz pracy;
ogolnoksztatgcym. Wspierania | c)doskonalenie umiejnaosci jezykowych z
15.07.2012 . Zatrudnienia i | naciskiem na terminologibrarzowa;
- Kwalifikacji d)poznanie aspektéw pracy zawodowej w
15.12.2013 . Zawodowych | odmiennych warunkach kulturowych
Bad Freienwalde i jezykowych.

-Niemcy Whioskodawca (PUP Kielce) skieruje 2 tury
uczestnikdw ( 2x 21 0s6b) na 6 tygodniowyzst
zawodowy do Bad Freienwalde
Projekt w trakcie realizacji.

Nazwa Catkowita
7 : projektu L BENGLS Jedr)ostlfa Stopien realizacji / dziatania zrealizowane
adanie Charakterystyka przedsiewzigcia projektu / odpowiedzialna :
o o w ramach projektu
Okres zrodio za realizaci
realizacji finansowania

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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od - do

w PLN

PRIORYTET: Zwi g¢kszenie dosgpnosci i podniesienie jakdci ustug w sferze ochrony zdrowia

Podniesienie
poziomu ustug
medycznych
swiadczonych
przez powiatowe
placowki stuzby
zdrowia

i zwigkszenie
dostepnosci
specjalistycznych
ustug

Modernizacja
i rozbudowa
Szpitala
Powiatowego
w Chmielniku

01.2010.

06.2013r.

Celem projektu jest zwkszenie dogpnasci
i podniesienie jakai ustug w sferze ochrony
zdrowia.

7 881 297,76 zi

4 210 603,32 z

UE

3 670 694,44 7

budzet powiatu

Szpital
Powiatowy
w Chmielniku

W ramach realizacji inwestycji wykonano prag
budowlane i elektryczne. Wykonano roboty
dodatkowe i uzupetniage: budowa budynku
gazéw medycznych, uksztattowanie i
odwodnienie terenu, roboty branelektrycznej,
drobne roboty uzupetnigge. Trwaj prace

Z kategorii wentylacja i klimatyzacja.

Projekt w trakcie realizacji.

medycznych
Podniesienie Budowa Bloku | Poprawa jakéci i dostpnaici specjalistycznych 7 352 638,17zf Swigtokrzyskie | Zakaiczono realizagjinwestycji. Uzyskano
poziomu ustug Operacyjnego | ustug medycznych w Wojewodztwie Centrum Matki | pozwolenie na tytkowanie obiektu oraz
medycznych SCMiN Swigtokrzyskim poprzez rozbudavkompleksu| 3 939 885,76 z| i Noworodka - | dokonano rozliczenia finansowego inwestyciji.
swiadczonych w Kielcach | szpitalnegd®®CMiN w Kielcach oraz zakup - Szpital Projekt zakonczony.
przez powiatowe nowoczesnej aparatury medycznej. UE Specjalistyczny
placowki stuzby w Kielcach
zdrowia 2 495 981,30 Z
i zwigkszenie 03.2009 . -
dostepnosci - budzet powiatu
specjalistycznych 10.2012r.
ustug 916 771,11 zt
medycznych - srodki wtasne

szpitala
Podniesienie Przebudowa | Adaptacja istniejcej sali intensywnej opieki 1 300 000,00 z} Swigtokrzyskie | W ramach realizacji inwestycji prowadzong s
poziomu ustug sali OIOM poporodowej na OIOM neonatologiczny wraz - srodki wiasne| Centrum Matki | prace remontowo - budowlane OIOM- u:
medycznych noworodkow | z modernizag odcinka wczeniakow. szpitala i Noworodka - | instalacji gazéw medycznych, c.o., wodno-
swiadczonych SCMiN (100%) Szpital kanalizacyjne, adaptacji pomieszize
przez powiatowe w Kielcach Specjalistyczny | podkczenie i montaagregatu chtodniczego
placowki stuzby w Kielcach oraz wymiennika ciepta.

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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zdrowia

Projekt w trakcie realizacji.

i zwigkszenie 2011r.
dostepnosci -
specjalistycznych 2013r.
ustug
medycznych
Nazwa Calkowita
projektu wartos¢ Jednostka
Zadanie Charakterystyka przedsiewziecia prpjfektu / odpowiegziqlna Stopien realizacji / dzia+a_nia zrealizowane
Okres zrédto za realizaci w ramach projektu
realizacji finansowania
od - do w PLN
PRIORYTET: Zintegrowana polityka spoteczna
Rozwg;j Szkolenia W 2012 roku PCPR w ramach Resortowego | 84 439,00 zt Powiatowe Przeprowadzono szkolenie w zakresie: Jak
rodzicielstwa kandydatow | Programu Wspierania Rodziny i Systemu - Centrum Pomocy rozpoznawé zaburzenia, trudroi i problemy
zaskpczego do petnienia | Pieczy Zas{pczej pozyskasrodki z MPIPS na MPiPS Rodzinie w zakresie zdrowia psychicznego dziecka
rodzinnych | przeprowadzenie szkdiella rodzin w Kielcach poswigcone ogolnej charakterystyce zaburze
form pieczy | zastpczych, oséb prowadeych rodzinne umiejetnosci wczesnego rozpoznawania
zastpczej; domy dziecka oraz dyrektorow placéwek symptomow zaburzeoraz maliwosci
Szkolenia opiekwuczo-wychowawczych typu rodzinnego, uzyskania wsparcia
funkcjonup- i wkasciwej pomocy terapeutycznej
cych rodzin ( prezentacja mnorodnych metod pracy
zastpczych terapeutycznej, psychoedukacyjnej, korekcyj
i rodzinnych prowadzonej przez instytucje i organizacje
domow pozaradowe ).Projekt skierowany byt do osg
dziecka; prowadacych Rodziny Zagpcze i Rodzinne

Poradnictwo
specjalistycz
ne, w tym
psycholo-
giczne,

pedagogiczne

dla os6b
petniacych
funkcje

Domy Dziecka a tate Placowki Opiekiiczo —
Wychowawcze typu rodzinnego.

W ramach projektu zostato przeszkolonych 2
0s0b.

Projekt zrealizowany.

nej

O1
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rodzinnych

e

D

form pieczy
zastpczej.
2012r.

Podnoszenie Szkolenia Zaplanowano szkolenia dla pighiarek, Nie dotyczy Powiatowe | Projekt bedzie realizowany w latach
kwalifikacji kadr w ramach opiekunek, pracownikéw socjalnych, Centrum Pomocy nastepnych.
pomocy spotecznej | szwajcarsko— rehabilitantéw, terapeutéw zgjowych, Rodzinie

polskiego opiekunow. w Kielcach

programu

wspotpracy

dla

pracownikow

merytorycz-

nych

zatrudnio-

nych w domu

pomocy

spotecznej.
Podejmowanie Warsztaty Organizacja i przeprowadzenie grupy wspargia 56 823,00 zt Powiatowe W 2012 roku zostaty zorganizowane wyjazdo
dziatan terapeuty- dla dzieci z rodzin zagbczych i placowek Centrum Pomocy warsztaty socjoterapeutyczno- psychologiczn
edukacyjnych, czno — opiekwuiczo wychowawczych. 51 140,70 zt Rodzinie dla 39 dzieci w wieku 15-18 lat, obejmog
zdrowotnych psychologicz | Celem grup jest integracja i wzajemne - w Kielcach zajecia warsztatowe z zakresu radzenia sobie
i spotecznych na ne dla rodzin | zapoznanie giuczestnikow, rozpoznanie ich PFRON Z trudnymi sytuacjamiyciowymi, zwickszania
rzecz zastpczych | aktualnej sytuacjtyciowej oraz ksztattowanie umiejetnosci rozwigzywania konfliktow, trening
wychowankow iich i rozwijanie umiegtnosci spotecznych. 5 682,30 zt kompetencji i umigjtnosci.
rodzinnych doméw | podopiecz- - Projekt zrealizowany.
dziecka, rodzin nych. budzet powiatu
zaskpczych
i osrodkow 2012r.
wychowawczych
Rozwijanie Rowni lecz | 1. Poprawa sytuacji ON poprzez poszerzenig 1 546 420,00 zi Powiatowe Grupg docelows w 2012 roku stanowi
aktywnych form rozni ich umiegtnaosci spotecznych zawodowych oraz Centrum Pomocy -93 osoby niepetnosprawne (ON) (w tym 5
integraciji interpersonalnych zwkszanie motywacji do Rodzinie powracajcych ), mieszkacy powiatu
zawodowej 01.01.2008r.| dziatania i zaufania we wtasne sity, wzrost | 1 384 045,90 zf  w Kielcach kieleckiego posiadagych aktualne orzeczenie
i spotecznej osob - samodzielnéci i zaradnéci u 93 ON (w tym 5 - stopniu niepetnosprawga lub orzeczenie
niepetnosprawnych | 31.12.2013r.| os. powracajcych do projektu) do kica 2012 UE rébwnowane,

(]
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roku.

2. Zwiekszenie samodzieldoi zyciowej,
pomoc w integracji zérodowiskiem oraz
nabycie nowych umiefnaosci i kwalifikacji
zawodowych przez 15 OU ( w tym 4 os.
powracajce do projektu) do kiaca 2012 roku .
3. Mozliwie jak najlepsze przygotowanie do
samodzielnegaycia poprzez nabycie
niezkednych kompetencji spotecznych i
edukacyjnych, zwkszenie poczucia wiary we

wiasne maliwosci, lepsza integracja spoteczna

pomoc w przezwyeizaniu trudngci zyciowych
poprzez wyposanie w wiedg jak radz¢ sobie
z wkasnymi potrzebami i problemami u 40
dzieci z rodzin zagpczych i placéwek
opiekwczo wychowawczych do kaa 2012
roku. 4. Wzrost aktywriei zawodowej i
spotecznej, integracja z otoczeniem,
zwiekszenie szans na lepsntegracg
spoteczn i znalezienie zatrudnienia przez
uczestnikow WTZ w Zgorsku i Fanistawicach
(70 ON w tym 67 0sOb powragajych) do
konca 2012 roku.

162 374,10zt

budzet
powiatu

-39 uczestnikow (w tym 38 os6b powragajch)
WTZ Zgérsko,

-31 uczestnikow (w tym 29 oso6b
powracajcych) WTZ Fanistawice,

-15 0s06b opuszczgjych placdéwki opiekiiczo
wychowawcze i rodziny zagicze (OU) (w tym
4 powracajce),

-40 dzieci w wieku 15-25lat z rodzin
zastpczych i placéwek opiekiczo-
wychowawczych.

Zaplanowano i zorganizowano ngsijace
dziatania aktywizacyjne:

a)aktywizacja zdrowotna, edukacyjna i
spoteczna ON:

-rehabilitacja stacjonarna dla 25 ON z powiatl
kieleckiego. Zaplanowano 750 godz.
-Swiadczenie ustug asystenckich dla grupy do
ON. Zaplanowano 1650 godz. ustug
asystenckich.

-Zorganizowanie 2-3 wyjazdowych szkfle

z elementami aktywizacji spotecznej

i zdrowotnej paiczonych z treningiem
kompetencji dla 44 ON i grupy opiekunow

- zorganizowanie wyjazdowych warsztatow
pn."Jestem peinowarciowa kobiet"
pofaczonych z aktywizagjzdrowotry dla

11 kobiet po mastektomii.

-zorganizowanie wyjazdu integracyjnego
pofaczonego z przeprowadzeniem warsztatow
manualnych dla 25 uczestnikow DPS
tagiewniki i 5opiek.,

-zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy
integracyjnej w DPS tagiewniki dla 150 os6b
ON i ich otoczenia,

b)aktywizacja zawodowa i spoteczna w WTZ
Zgorsko:

-zorganizowanie za§ w pracowni
witrazu/rgkodzietfa artystycznego dla 10 ON

I

13

uczestnikdw warsztatu. Zatrudnienie instrukto
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zakup niezbdnych nargdzi i materiatow,
c)aktywizacja zawodowa i spoteczna w WTZ
Fanistawice:

-zorganizowanie za§ w pracowni meblarsko-
rzezbiarskiej dla 10 ON. Zakup niegtinych
urzadzeh, narzdzi i materiatow.
-zorganizowanie wyjazdu integracyjno-
rekreacyjnego do Battowa dla 31ON i
7opiekunow,

-zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy
integracyjnej sportowo-artystycznej w WTZ
w Fanistawicach dla 200 os6b: uczestnikow w
Ow, uczestnikow projektusrodowiska
lokalnego,

d)aktywizacja spoteczna, edukacyjna i
zawodowa OU:

-sfinansowanie za¢ szkolnych, czesnego oraz
pomocy dydaktycznych, naukowych,
podrecznikow, optat za akademik, berigp. dla
15 OU przez 12m-cy.

- pomoc przyznawana OU na kontynuowanie
nauki- wktad wi.

-pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej oraz uzyskanie odpowiednich
warunkéw mieszkaniowych dla 80U
-zorganizowanie do 15 kursow i szkol€np.
kurséw zawodowych, prawa jazdy,
j.angielskiego),

e) aktywizacja spoteczno-edukacyjna dla dzie
zRZiPOW: -
zorganizowanie wyjazdowych warsztatow

socjoterapeutyczno-psycholog. dla 40 dzieci z

RZ i POW obejmujcych zagcia warsztatowe
m.in. z zakresu: rozwoju umignosci radzenia
sobie z trudnymi sytuacjamyciowymi,
zwiekszenia umigitnosci rozwigzywania
konfliktow, treningu kompetencji i umignosci
spotecznych, zorganizowanie i przeprowadze

[tz-

nie

pikniku rodzinnego dla RZ i POW i ich
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otoczeniaswiadczenia spoteczne: pomoc
finansowa dla RZ/ POW nagzxiowe pokrycie
kosztow utrzymania dziecka w RZ/POW- wki
wiasny, przedhzenie dziatalnéci Punktu
konsultacyjno-doradczego dla ON, uczestnikd
projektu i ich otoczenia, w ktérym udzielane
bedzie poradnictwo:

*prawne (cotygodniowe dyiry dla oséb
zainteresowanych poma);

*informowanie ON o przystugagych im
prawach i uprawnieniach,

*prowadzenie grup wsparcia dla dzieci z RZ
i POW oraz OU,

- Vouchery na zakup ustug o charakterze
spotecznym i kulturowym (np. kino, teatr) dla
218 beneficjentéw ostatecznych.

Projekt realizowany w sposob cigly.

Zadanie

Nazwa
projektu

Okres
realizaciji
od - do

Charakterystyka przedsigwzigcia

Catkowita
wartosc
projektu /
zrodto
finansowania

w PLN

Jednostka
odpowiedzialna
za realizacg

Stopien realizacji / dziatania zrealizowane
w ramach projektu

PRIORYTET: Likwidacja barier architektonicznych, ur banistycznych, transportowych w komunikowaniu s¢, technicznych w dosgpie dosrodowiska wewrgtrznego

i zewngtrznego oséb niepetnosprawnych

Zakup urzadzen

i ustug w zakresie
likwidacji barier
technicznych,
transportowych

i w komunikowaniu
sig dla srodowiska
0s06b
niepetnosprawnych

Program
~Wyréwny-
wania Ré@nic
Miedzy
Regionami
Ll

2011r.

2013 r.

Celem strategicznym programu jest
wyréwnanie szans 0sob niepetnosprawnych,
zamieszkujcych regiony stabo rozwietie
gospodarczo i spotecznie w dgse

do rehabilitacji zawodowej i spoteczne;j.
Dofinansowaniem z&rodkow przeznaczonych
na realizag programu mog by¢ objete m.in.:
wyposaenie obiektow stacych rehabilitacji
0s0b niepetnosprawnych w sprz
rehabilitacyjny; likwidacja barier w zaktadach

1714 168,54 zi
857 084,27 zt

wkitad wiasny

857 084,27 zt

PFRON

Powiatowe

Centrum Pomocy
Rodzinie

w Kielcach

W 2011 roku do realizacji Programu
Wyréwnywania Ranic Miedzy Regionami”
Obszar ,D” zakwalifikowato si 6 projektéw,
ktore zostaty zrealizowane w 2012 roku.
Byly to nastpujace projekty:

.Likwidacja barier transportowych dla
niepetnosprawnych mieszkzdw

z Gminy Nowa Stupia”;

» Wyréwnywanie szans niepetnosprawnych

W

mieszkacow DPS w Piekoszowie
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opieki zdrowotnej, urgach i placowkach
edukacyjnych w zakresie urmrwienia osobom
niepetnosprawnym poruszania;giworzenie
spotdzielni socjalnych os6b prawnych czy
likwidacja barier transportowych.

w dostpie do rehabilitacji spotecznej
i leczniczej poprzez likwidagjbarier
transportowych” ;
,Likwidacja barier transportowych dla os6b
niepetnosprawnych w Gminie Daleszyce”
» Likwidacja barier transportowych w Wiejskin
Stowarzyszeniu Na Rzecz Oso6b
Niepetnosprawnych Intelektualnie | Ruchowo’
.Likwidacja barier transportowych dla os6b
niepetnosprawnych w Gminie Piekoszéw
poprzez zakupu samochodu mikrobusu
przystosowanego do przewozu oséb
niepetnosprawnych”
Ponadto w dniu 23 listopada 2012r. Powiat
Kielecki podpisat umowz oddziatem
Swietokrzyskim Pastwowego Funduszu
Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych na
realizacg ,Programu Wyréwnywania Radic
Miedzy Reginami II” w obszarach B, D.
W ramach programu ¢bda realizowane projekty
dotyczce zakupu mikrobusow i autobusu do
przewozu oséb niepetnosprawnych dla:

v Stowarzyszenie Pomocy

Niepetnosprawnych w Osinach

v' Gminy Goérno.

v' Gminy tagéw

v’ Caritas Diecezji Kieleckiej
oraz lzdzie wykonywana winda dla
niepetnosprawnych przy Zespole Szkot
w Brzezinach gmina Morawica.
Projekt w trakcie realizacji .

=

Zakup urzadzen

i ustug w zakresie
likwidacji barier
technicznych,
transportowych

i w komunikowaniu
sig dla srodowiska

Zakup
autobusu
przystosowa-
nego do
przewozu
0s6b
niepetno-

Zakup autobusu przystosowanego do

250 000,00 zt

przewozu 0sob niepetnosprawnych dla DPS

w tagiewnikachutatwi dostp
niepetnosprawnym mieszkeom DPS DP
ogolnych i specjalistycznych placéwek
medycznych oraz zapewni dow0z na
organizowane turnusy rehabilitacyjne.

125 000,00 zt

budzet powiatu

125 000,00 zt

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Kielcach/
Dom Pomocy
Spotecznej
w tagiewnikach

W 2011 r. Powiat Kielecki otrzymat
dofinansowanie z&rodkéw PFRON na
realizacg projektu ,,Zakup autobusu
przystosowanego do przewozu oséb

niepetnosprawnych dla DPS w tagiewnikach’].

W 2012 roku Dom Pomocy Spotecznej mogt
zakupt potrzebny autobus przystosowany do

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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y

0s0b spranych dla - przewozu 0s0b niepetnosprawnych. Posiadar
niepetnosprawnych Domu PFRON autobus bdzie wykorzystywany do transportu
Pomocy 0s0b niepetnosprawnych na konsultacje
Spotecznej medyczne, zabiegi rehabilitacyjne, zawody
w Lagiewni- sportowe, wycieczki turystyczne, imprezy
kach (dla 19 kulturalne i itp.
0s0b) W zwiazku z zakupem samochodu do przewo
0s6b niepetnosprawnych podniesie
sie standard ustugwiadczonych na rzecz
2012r. mieszkacow Domu Pomocy Spotecznej
w tagiewnikach.
Projekt zrealizowany.
CEL STRATEGICZNY: Ochrona i racjonalne wykorzystani e walorow srodowiska naturalnego
Nazwa Caltkowita
projektu wartos¢ Jednostka - o . :
_ - oktu / odpowiedzialna Stopien reall_zacu / dziatania
Zadanie Charakterystyka przedsigwzigcia proje P o Zrealizowane
Okres zrédto za realizaci :
S . : w ramach projektu
realizaciji finansowania
od - do w PLN
PRIORYTET: Ochrona i poprawa stanu srodowiska naturalnego
Realizacja Program Program adresowany do dzieci i mtodgi®raz 27 821,94 zt Starostwo W ramach programu zorganizowano:
programu edukacji gmin z terenu powiatu, w ramach ktérego Powiatowe Konkurs plastyczny ,Natura” w gkach
edukacji ekologicznej poruszono zagadnienia z zakresu gospodarki 18 398,65 zi w Kielcach - | dzieci.
ekologicznej ,Dla ziemi dla | odpadami, ochrony zwieat; zwr6cono uwagna | - WFOSIGW Wydziat Adresatami konkursu byly przedszkolaki,
siebie” walory przyrodnicze regionu. Rolnictwa, uczniowie klas ,0” i klas I-Ill szkét
9423,29 zt Lesnictwa podstawowych. Najmtodsi miesziey
Rok szkolny — budret I Ochrony powiatu poszerzyli wiedzo elementach
2011/2012 powiatu Srodowiska srodowiska naturalnego, zwrocili uwmag

na r&norodnd¢ otaczajcej ich przyrody
oraz zmiany jakie w niej zachagna
skutek dziatalnéci cztowieka. Z szyszek,
zotedzi, kasztanow, jaebiny,

kolorowych Isci, nasion klonu, gaki,
owocow i warzyw, dzieci przygotowaty
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prace plastyczne. Na konkurs wptm 60
prac z 27 placowekswiatowych.

Konkurs pt. ,Segreguj razem z nami —
butelki typu PET oraz papier”

W konkursie uczestniczyli uczniowie ze
szkot podstawowych, ktorzy utrwalali
wiadomaci zwiazane z selektywn
zbiorka odpadéw. Uczniowie z 19 szkot
podstawowych zebrali 57 095 kg
odpaddéw. Rekordzigtw kategorii
grupowej zostat Zesp6t Szkot@minsku
gm. Miedziana Gora, ktérego uczniowie
zebrali 15 810 kg odpadow, natomiast
najlepszym ,zbieraczem” zostat uéze
Zespotu Szkoty Podstawowej Nr 2,
Przedszkola i Gimnazjum

w Zagnasku, ktéry zebrat 5 500 kg
papieru.

Konkurs plastyczny ,Mow nie! —
przemocy wobec zwigit.

Uczestnikami konkursu byli gimnazjsdi
oraz uczniowie ze szkot
ponadgimnazjalnych. Celem konkursu
bylo ukazanie problemu zwieitz
domowych i wolnazyjacych
(bezdomné, akty okruciéstwa).
Konkurs miat wzbudzi u mtodziery
poczucie odpowiedzialdoi za los
zwierzt i zackci¢ do dziatania na rzecz
ich obrony. Na konkurs wphgto 59 prac
z 11 placéwek éwiatowych.

Projekt realizowany w sposob cigly.

Zalesianie gruntow
rolnych

Zalesianie
gruntéw
rolnych na
terenie powiatu

Starostwo Powiatowe udziela pomocy przy
zalesianiu gruntéw rolnych. Zgodnie z usaw
o lasach przedmiotowe grunty musiah¢by
okreslone do zalesienia w miejscowym planie

Srodki
finansowe na
zakup sadzone
(w wysokaci

K

Starostwo
Powiatowe
w Kielcach -
Wydziat

Wiosm 2012 r. do Starostwa
Powiatowego w Kielcach wphyty 3
wnioski w sprawie udzielenia pomocy
przy zalesieniu .Wigiciele gruntow
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kieleckiego zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjbD20 zt) Rolnictwa, otrzymali dotagj z budretu pastwa —
o warunkach zabudowy i zagospodarowania | pochodzity Lesnictwa w postaci sadzonek — przeznaczoa
2012r. terenu. Z budzetu i Ochrony czesciowe pokrycie kosztow zalesienia.
Pomoc na zalesianie gruntow rolnych udzielanawojewody. Srodowiska Osoby te zalesityakznie powierzchni
jest réwnie przez ARIMR i obejmuje: 0,83 ha:
— wsparcie na zalesienie — jednorazowy ryczatt — gm. Morawica — 0,78 ha (2 osoby),
za poniesione koszty zalesienia — gm. Gorno — 0,05 ha (1 osoba).
i ewentualnie ogrodzenia uprawymhe;, Ponadto zalesienia prowadzone byly
wyptacany w pierwszym roku po wykonaniy réwniez przez Agengj Restrukturyzacji
zalesienia. Kwota pomocy wynosi od 4160 do i Modernizacji Rolnictwa — zérodkéw
6260 zt/ha. Dodatkowo nioa réwnie Europejskiego Funduszu Rolnego na
uzyska ptatnag¢ za wykonanie ogrodzenia rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich.
mitodej uprawy lénej 2-metrowy siatky W ramach dziatania ,Zalesianie gruntoy
metalova, w kwocie 2590 zt/ha lub 6,50 zt za rolnych oraz zalesianie gruntéw innych
metr biezacy wykonanego ogrodzenia. niz rolne” w 2012 r. na terenie powiatu
— premk pielegnacyjr — zryczattowan kieleckiego 17 osoOb zalesitacznie
ptatna¢ do hektara zalesionych gruntow, powierzchng 34,41 ha
wyptacan, co roku przez 5 lat. Kwota (dot. wnioskéw ztaonych w Biurze
pomocy wynosi 970 lub 1360 zt/ha. Powiatowym ARIMR w Kielcach):
Dodatkowo mana rownieg uzyska ptatncé — gm. Daleszyce — 10,77 ha (1 osoba
za zastosowanie indywidualnyétodkow - gm. Chmielnik — 10,46 ha (5 0s6b),
ochrony uprawy lénej przed zwierzys w - gm. Pierzchnica — 8,40 ha (6 0s6b),
wysokasci od 190 do 700 zt/ha. - gm. Rakow — 2,68 ha (3 osoby),
- premk zalesieniow — zryczattowan ptatng¢ — gm. Piekoszoéw — 2,10 ha (2 osoby)|
do hektara zalesionych gruntéw, wyni@j z Projekt zrealizowany.
utraconych dochodoéw z tytutu przeksztatcepia
gruntéw rolnych na grunty dee. Premia
wyptacana bdzie, co roku, przez 15 lat od
zalazenia uprawy lénej. Otrzymag ja tylko ci
rolnicy, ktérzy udokumentowali, co najmnie]
25% dochodow z rolnictwa. Kwota pomocy
wynosi 1580 zt/ha.
Usuwanie azbestu Program Zarzd Powiatu w Kielcach poadlj decyzg o Nie dotyczy Starostwo Projekt niezrealizowany.
oraz wyrobow usuwania | nieudzielaniu w roku 2012 gminom Powiatowe
zawierajacych materialdw | z terenu powiatu kieleckiego, pomocy finansowej w Kielcach -
azbest zawierajcych | z budretu powiatu, na demortatransport Wydziat
azbest na | i unieszkodliwianie wyrobéw zawiekgjych Rolnictwa,
terenie powiatu azbest. Lesnictwa
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kieleckiego
w perspektywig
do roku 2032

i Ochrony
Srodowiska

CEL STRATEGICZNY: Rozwdj gospodarczy oraz rozwdj infrastruktury technicznej i spotecznej

Nazwa Catkowita
projektu wartosé Jednostka Stopien v : .
_ - okiu / odpowiedzialna opien reall_za01|/d2|alan|a
Zadanie Charakterystyka przedsigwzigcia pr?’? o zrealizowane
Okres zrédto za realizaci :
S . : w ramach projektu
realizaciji finansowania
od - do w PLN
PRIORYTET: Zwi ¢kszenie i poprawa dosgpnosci komunikacyjnej powiatu
Rozwoj Przebudowa | Projekt obejmuje przebudawstniepcej drogi 3 650 697,00 zi Powiatowy Dlugos¢ przebudowanych drég
infrastruktury drogi powiatowej nr 0484T w granicach pasa Zarzd Drog powiatowych — 4,112 km , diugo
komunikacyjnej powiatowej drogowego na odcinkach od km 10+501 do km| 2 190 418,20z}  w Kielcach przebudowanych chodnikéw — 0,820 kn
gmin powiatu nr 0484T 10+945 oraz od km 11+202 do km 14870 - Projekt zrealizowany.
Gniezdziska- | o tacznej dtugdci 4,112 km. W ramach projekty UE
Piekoszéw przewidziano: ujednolicenie szergkodrogi
Etap I poprzez wykonanie poszefzegotazenie 1460 278,80 zi
nawierzchni, budowchodnika o diugéi 0,820 -
07.2011r. km, jednej zatoki autobusowej, upgdkowanie | budzet powiatu
- odwodnienia drogi. W projekcie technicznym
09.2012r. zaprojektowano rozwiania wykorzystujce
istniejace elementy drogi.
Rozwoj Przebudowa | W ramach zadania przewidziano: wykonanie | 1612 229,54 zi Powiatowy Dlugos¢ przebudowanych drég
infrastruktury drogi poszerzé jezdni do 5,5 m, pof@nie nowej Zarzd Drog powiatowych -1,240 km,
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komunikacyjnej powiatowej nr | nawierzchni, budowchodnikéw szerokii 1,5 m 482 781zt w Kielcach Dlugé¢ wybudowanych chodnikéw -
gmin powiatu 0285T 0 facznej dtugdci 1240 mb, budowzatoki - 1,240 km
Micig6zd — autobusowej, usprawnienie odwodnienia drogi budret Liczba wybudowanych zatok
Podzamcze — | poprzez remont istniggych przepustow i rowow painstwa przystankowych - 1
Szczukowice | oraz lokalnie budowkanalizacji deszczowej o Projekt zrealizowany.
wraz z budow | dlugasci 1 090 mb. 1129 448 54 zi
chodnikéw w -
miejscowa- budzet powiatu
ciach Micigbzd
i Podzamcze
Piekoszowskie
06 — 09.2012r.
Nazwa Catkowita
projektu wartosé Jednostka Stobiei realizacii / dziatani
: o rojektu / odpowiedzialna opien reahgacu / dziatania
Zadanie Ok Charakterystyka przedsiewzigcia Proje o zrealizowane
res zrodio za realizacg .
S . : w ramach projektu
realizaciji finansowania
od - do w PLN
PRIORYTET: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposaenie obiektow wyteczndici publicznej
Przebudowa, Wykonanie | Wykonanie linii kablowych n/n zasikgych Nie dotyczy Dom Pomocy | Ze wzgkdu na brak srodkow
rozbudowa linii kablowych | oswietlenie terenu i kanalizacji teletechniczne. Spotecznej finansowych realizacja przesungta na
i modernizacja n/n w tagiewnikach | dalsze lata.
Doméw Pomocy zasilapcych
Spotecznej oswietlenie
terenu i
kanalizacji
teletechnicznej
Przebudowa, Wykonanie | Wykonanie drog wewgtrznych (paarowych) Nie dotyczy Dom Pomocy | Ze wzglkdu na brak srodkéw
rozbudowa drég i chodnikéw przy budynkach DPS. Spotecznej finansowych realizacja przesungta na
i modernizacja wewretrznych w Lagiewnikach | dalsze lata.
Domow Pomocy (pozarowych)
Spotecznej i chodnikéw
przy
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budynkach

DPS

Przebudowa, Infrastruktura | Infrastruktura terenu (drogi dojazdowe, drogiNie dotyczy Dom Pomocy | Ze wzglkdu na brak srodkow
rozbudowa terenu (drogi | komunikacyjne wewgtrzne, chodniki, nowe Spotecznej finansowych realizacja przesungta na
i modernizacja dojazdowe, ogrodzenie w Zgorsku dalsze lata.
Doméw Pomocy drogi
Spotecznej komunikacyjne

wewrgtrzne,

chodniki, nowe

ogrodzenie

DPS)
Przebudowa, Wyposaenie Poprawa ustug podstawowej opieki zdrowothejNie dotyczy Urzad W grudniu 2012 roku ztozono wniosek
rozbudowa pracowni i ustug opieki spotecznej na peryferiach| i Wojewddzki o dofinansowanie realizacji projektu ze
i modernizacja terapii zmarginalizowanych terenach obszarowgttah w Kielcach srodkéw Szwajcarsko — Polskiego
Doméw Pomocy zajeciowej, koncentracja geograficzna z prefergncgo Wydziat Polityki | Programu Wspétpracy w obszarze
Spotecznej wyposaenie wielosektorowego podgjia programowego. Spotecznej/ | tematycznym ,Ochrona Zdrowia”.

gabinetéw PCPR /DPS

rehabilitacyj- w Lagiewnikach

nych

i wypos&enie

lokalu

aktywizujacego
Utworzenie Utworzenie Utworzenie mieszkachronionych dla Nie dotyczy Dom Pomocy | Ze wzglkdu na brak srodkéw
Ponadgminnych mieszka petnoletnich wychowankow opuszczeych Spotecznej finansowych realizacja przesungta na
Mieszkan chronionych rodziny zastpcze i placowki opiektczo- w tagiewnikach | dalsze lata.
Chronionych dla wychowawcze

petnoletnich

wychowankow

opuszczajcych

rodziny

zastpcze i

placowki

opiekwczo-

wychowawcze
Budowa Oczyszczalnia | Budowa oczyszczaldciekow dla 140 157,33 zt.| MOW Rembow/ | Uzyskano pozwolenie wodno-prawne n
i modernizacja sciekow Mtodziezowego Grodka Wychowawczego w budzet powiatu Wydziat odprowadzaniéciekow z oczyszczalni
infrastruktury w MOW w Rembowie (100%) Rozwoju dla Mtodziezowego Grodka
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sportowej
i oswiatowej

Rembowie

wychowawczego w Rembowie. Decyzj

nr 1177/2011 zatwierdzony zostat projekt

budowlany i udzielono pozwolenia na
budow indywidualnej oczyszczalni
sciekow.

W listopadzie 2012 r. poglio roboty
budowlane dotycgce: ,Budowy
Indywidualnej Oczyszczaliciekéw dla
Mtodziezowego Grodka
Wychowawczego w Rembowie gm.
Rakow” przez firng Delfin zgodnie

Z umowa zawary w dniu 30.10.2012 r. na

wykonanie rob6t budowlanych.

W mieskcu grudniu 2012 r. wykonawca
zgtosit zakaczenie budowy i
sporadzony zostat protokét zakozenia.
Oddanie do #ytku przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
nastpi w 2013 r.

Projekt w trakcie realizacji.

Budowa

i modernizacja
infrastruktury
sportowej

i oswiatowej

Termomoderni-|
zacja sali
gimnastycznej
MOW
w Podzamczu

09.2012r.

12.2012r.

Wykonanie termomodernizacji sali gimnastyczr
oraz zakup i montakolektoréw stonecznych
w Miodziezowym Gsrodku Wychowawczym
w Podzamczu gm. Ghiny

1ef 026 628,83 zi
- budzet
powiatu
(100%)

MOW
Podzamcze/
Wydziat
Rozwoju

W ramach inwestycji wykonano:
docieplenie fundamentéwgian i stropu,
wymieniono instalagj centralnego
ogrzewania, instalagjelektryczm wraz z
osprztem, instalagj cieptej i zimnej
wody oraz wykonano naywventylacg,
wymieniono posadzki w Zci socjalnej,
wycyklinowano i pomalowano parkiet,
wykonano monitoring wizyjny, zakupion
podstawowy spkg sportowy (bramki do
pitki recznej, sktadane tablice do
koszykdwki, skrzynd, koziot, odskoczr,
drabinki gimnastyczne, stoly do tenisa
stotowego — 2 szt.) Ponadto zakupiono
zamontowano kolektory stoneczne — 30
szt. na potrzeby cieptej wodyytkowe;.
Projekt zrealizowany.

[@)]

Budowa

Rewitalizacja

Rewitalizacja Zespotu Podworskiegazor

10 259 599,73

Wydziat

W 2012 r. opracowana fseina

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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i modernizacja Zespotu termomodernizacja budynkow Zespotu Szkot zt Rozwoju dokumentacja projektowo-kosztorysow
infrastruktury Podworskiego | Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Lopusznie i uzyskano pozwolenia na remont: pata¢
sportowej w topusznie (w tym: internatu i parku. Powiat w 2012 r.
i oswiatowej 5 666 976,60 Zi uzyskat dofinansowanie z Ministerstwa
- rewitalizacja Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
2010r. internatu wysokaici 488 768,33PLN co pozwolito
- i parku na realizagj tylko czsci robot, w tym
2014 r. remont dachu, izolagj
4592 623,13 zi przeciwwilgociows zewretrzng
- remont palacu i drenau wokot budynku.
W pazdzierniku 2012 r. zkgony zostat
wniosek do MKiDN o dofinansowanie
w 2013 r. kolejnego zakresu robét na
budynku patacu.
Projekt w trakcie realizacji.
Nazwa Caltkowita
P wariosé | Jednostia Stopien realizacji / dziatania
Zadanie Ok Charakterystyka przedsiewzigcia projextu odpowiedziaina zrealizowane
res zrodio za realizacg :
S . : w ramach projektu
realizacji finansowania
od - do w PLN
PRIORYTET: Rozwdj infrastruktury spotecze nistwa informacyjnego
Rozwg;j Wdrozenie Przedmiotem projektu jest poprawa epstosci 1277 718,48 z} Swictokrzyskie | W ramach projektu wykonano dodatkow
infrastruktury nadzoru nad i jakosci ustug poprzez kompleksaw Centrum Matki | instalacg elektryczm, sie€ strukturaln,
teleinformatycznej | bezpieczé- informatyzacg w tym: e-rejestragjpacjentow 967 485,16 zt | i Noworodka - | dostarczono i zamontowano sgirz
stwem przez Internet, mdiwa integracg z SIM, - Szpital aktywny, zakupiono i zamontowano
i realizacy wdrozenie zintegrowanego systemu UE Specjalistyczny | centrat telefoniczra, zamontowano
ustug informatycznego w celu poprawy zadzania w Kielcach i uruchomiono telewizj przemystow,
medycznych procesami medycznymi i administracyjnymi, 97 885,25 zt wyszkolono administratoréw sieci,
w SCMIN zwigkszenie poziomu bezpieamtwa systemu - zakupiono sprg komputerowy
Szpital indor, oraz obrienia kosztow dziatalrici budzet powiatu i oprogramowanie, wde@no system

Specjalistycz-
ny w Kielcach
poprzez
kompleksowy

placowki, maliwos¢ dostpu do danych
medycznych przez lekarzy i pacjentow,
automatyczne tworzenie baz danych i raportow

medycznych na potrzeby NFZ, MZ, GUS.

212 348,07 zt

wktad whasny

i przeszkolono pracownikow.
Projekt zrealizowany.

D
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Tele-
informatyzacg
i monitoring
obiektu

06.2010 .

03.2012r.

Rozwgj Wdrozenie
infrastruktury e-ustug
teleinformatycznej | medycznych

06.2012r.

Kompleksowa teleinformatyzacja szpitala,
rozbudowa systemu teleinformatycznego oraz
budowa interaktywnego portalu tele-
medycznego. Nagpita rozbudowa systemu
informatycznego w e#ci medycznej

i administracyjnej dla szpitala, administracji ord
poradni, wdraenie modutu telemedycznego
instalacja serwera oraz stacji roboczych.

z

1176 470,20
1 000 000,00 z}
U_E
176 470,20 zt

budret
powiatu

Szpital
Powiatowy
w Chmielniku

Wykonanie sieci, dostawa spta

i oprogramowania, wdeéenie
szpitalnego systemu medycznego
INFOMEDICA

Projekt zrealizowany.

W zatwierdzonym przez Star@dfieleckiego ,Harmonogramie realizacji w 2012 rgkwjektow wynikajcych ze ,Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego adur

2020" uito 41 projektow, poprzez ktdre powiat kielecki izajle wyznaczone w Strategii cele strategicznedrgtety.

Cel: Rozwdj zasobdw ludzkich i instytucjonalnyehealizowany jest za pomo26 projektow.

* W ramach Priorytetu: Rozw0j edukaciji i dostosowarfarty edukacyjnej do wymogdow rynku pracy wpisdro projektow, z czego 3 zrealizowano, 7 jest Wwdi@

realizacji, a na 1 projekt nie otrzymano dofinanania zesrodkow zewrtrznych.

* W Priorytecie: Przeciwdziatanie bezrobociu, aktyaga rynku pracy i wzrost kompetencji zawodowyclesakacow powiatu wpisano 6 projektow, z czego

2 zrealizowano, 4 jest w trakcie realizacji.

Opracowanie: Wydziat Rozwoju
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Priorytet: Zwgkszenie dogpnasici i podniesienie jakixi ustug w sferze ochrony zdrowia wpisano 3 projektzrealizowany , natomiast 2 w trakcie realizacji.

* W Priorytecie: Zintegrowana polityka spoteczna wapis 4 projekty, z czego 3 grealizowane a 1 jest w trakcie realizacji.
W ramach Priorytetu: Likwidacja barier architekitamych, urbanistycznych, transportowych w komuni&oiu sg, technicznych w dogpie dosrodowiska

wewrgtrznego i zewstrznego osob niepetnosprawnych wpisano 2 projekiyeks, w trakcie realizacji.

Stopien realizacji projektow w ramach celu:
"Rozwojzasobow ludzkich i instytucjonalnych™

DOzrealizowane
Bw trakcie realizacji

Onie zrealizowane

Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie walor@adowiska naturalnege realizowany jest za pomo8 projektow.
* W priorytecie: Ochrona i poprawa stasrodowiska naturalnego wpisano 3 projekty, z czegpZealizowane, a 1 nie otrzymat dofinansowania.
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Stopien realizacji projektéw w ramach celu:
"Ochronai racjonalne wykorzystanie waloréw srodowiska
naturalnego™

O=zrealizowane
Bw trakcie realizacji

Onie zrealizowane

Cel: Rozw0j gospodarczy oraz rozwoj infrastruktteghnicznej i spotecznejrealizowany jest za pomoa& 2 projektow.

W ramach Priorytetu: Zwkszenie i poprawa daginasci komunikacyjnej powiatu wpisano 2 projekty, kiGaezrealizowane.

Priorytet: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wypgesée obiektéw myteczndci publicznej wpisano 8 projektéw, z czego 1 zostaehlizowany, 3aw trakcie
realizacji, 4 projektéw nie zkono ze wzgidu na brak dofinansowania.

W Priorytecie: Rozwoj infrastruktury spoteéatwa informacyjnego wpisano 2 projekty, ktogezeealizowane.
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Stopien realizacji projektow w ramach celu:
"Rozwdjgospodarczy oraz rozwdj infrastruktury
techniczneji spolecznej"

Ozrealizowane

mw trakcie realizacji

Onie realizowane

Po dokonaniu analizy 41 projektéw zamieszczonydhanmonogramie realizacji w 2012 roku projektow wsagcych ze ,Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do
roku 2020” ustalonoyzi
e zakmczono realizagj 16 projektéw,
» w trakcie realizacji jest 19 projektow,

* nie zrealizowano 6 projektéw ze wzdlu na brak dofinansowania.
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