



**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020**

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Numer naboru	RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17
Numer wniosku o dofinansowanie	RPSW.07.01.00-26-0009/17
Data wpływu	2017-09-28
Nazwa Beneficjenta	POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Tytuł projektu	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Wnioskowane dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
32 765 101,00	32 765 101,00	27 850 335,00	27 850 335,00	4 914 766,00

II. INFORMACJE OGÓLNE

Program operacyjny - kod	RPSW.00.00.00
Program operacyjny - nazwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - kod	RPSW.07.00.00
Oś priorytetowa - nazwa	Sprawne usługi publiczne
Działanie - kod	RPSW.07.01.00
Działanie - nazwa	Rozwój e-społeczeństwa
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie / wydającej decyzję	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

III. INFORMACJE O BENEFICJENCIE

Nazwa Beneficjenta	POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Kraj	Polska
Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat	jędrzejowski
Gmina	Jędrzejów
Miejscowość	Jędrzejów
Ulica	11 Listopada
Nr budynku	83
Nr lokalu	
Kod pocztowy	28-300
Telefon	0413863741
Faks	0413863741
Adres e-mail	powiat@powiatjedrzejow.pl
Adres strony WWW	http://www.powiatjedrzejow.pl
NIP	6562251851
REGON	291009366
PKD wnioskodawcy	O.84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Forma prawna	wspólnoty samorządowe
Forma własności	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	
Możliwość odzyskania VAT	Nie
Status przedsiębiorstwa	Nie dotyczy

Numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dot. Dział 7.3, 3.3)	
--	--

Rachunki beneficjenta (pola obowiązkowe na etapie zawierania umowy)

Kraj rachunku	Numer rachunku
Polska	46 1240 1372 1111 0010 7940 5561
Przeznaczenie rachunku	
refundacja	
Kraj rachunku	Numer rachunku
Polska	46 1240 1372 1111 0010 7940 5561
Przeznaczenie rachunku	
zaliczka	

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Tytuł projektu	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego
----------------	---

Krótki opis projektu	Wniosek realizowany jest w partnerstwie powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego. Projekt przewiduje działania mające na celu uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym, czyli usług typu A2C oraz A2B, jak również planuje się rozwój e-usług typu A2A w tym zakresie. W tym celu zaplanowano: 1.budowę aplikacji (rozbudową Geoportalu) umożliwiających uruchomienie e-usług i dostosowanie systemu PZGiK do wymogów prawa – 400000 zł 2.budowę (harmonizacją i uzupełnieniem) baz danych GESUT, BDOT500 oraz EGIB dla jednostek ewidencyjnych z obszaru Partnerów Projektu – 28949720 zł 3.wdrożenie metodyki digitalizacji bieżącej dokumentacji przyjmowanej do zasobu geodezyjnego celem jej udostępniania dla procesów e-usług. – 1435181 zł 4. modernizację IT – 803200 zł 5. szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług – 177000 zł 6. zarządzanie projektem – 300000 zł 7. promocję – 100000 zł 8. nadzór inwestorski i autorski – 600000 zł Przeprowadzenie tych działań pozwoli na osiągnięcie wskaźnika rezultatu "Liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego" w wysokości 194 000 szt./rok; horyzontalnych wskaźników produktu „Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” 145 szt. oraz „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” 4 szt. Działania w ramach projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego wyznaczonego dla VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pokrywającym się z celem działania 7.1 (Rozwój e społeczeństwa), czyli "Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej". Projekt przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych wśród grup docelowych problemów.
Komplementarność projektu	Projekt „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, z punktu widzenia zapewnienia dostępności danych gromadzonych w PZGiK Partnerów Projektu, jest komplementarny z projektami, stanowiącymi kontynuację wcześniejszych działań, np. projekt SIPWŚ-2 oraz w pełni zgodny z założeniami informatyzacji i rozwoju e-usług w woj. świętokrzyskim zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Jest niezbędny dla funkcjonowania projektów takich jak: 1. Projekt K-GESUT – realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w celu zwiększenia stopnia wykorzystania danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną. 2. Projekt ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I realizacyjny przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z POIG 2007-2013 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. 3. Projekt ZSIN 2 - Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza II, który stanowi kontynuację projektu ZSIN (Faza I). Projekt realizowany jest w ramach 7 osi POIG realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 4. Projekt SIPWŚ - "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" realizowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. RPO WŚ Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5. Projekt TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z POIG 2007-2013 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.
Powiązanie ze strategiami	Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Trwałość projektu	Dla Projektu zakłada się okres trwałości równy 5 lat od przekazania ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta. Za utrzymanie celów i trwałości Projektu odpowiada Lider Partnerstwa - powiat jędrzejowski (Wnioskodawca). Obszar objęty projektem, tj. prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym aktualizacja baz danych (EGiB, GESUT, BDOT500) i udostępnianie danych z tych baz wynika z art. 7d ustawy PGiK i w najbliższych latach nie przewiduje się znaczących zmian w tym zakresie, mających wpływ na realizację oraz funkcjonowanie elementów powstałych w ramach realizacji Projektu, co gwarantuje jego trwałość merytoryczną. Licencje związane z nowymi aplikacjami rozbudowującymi istniejący Geoportal oraz innymi systemami wspomagającymi proces udostępniania danych dla e-usług będą bezterminowe i będą gwarantowały 5-letnią asystę techniczną. Tym samym zagwarantowana będzie trwałość techniczna Projektu. Partnerzy Projektu działają w oparciu o ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którymi obowiązkiem ich jest m. in. wykonywanie zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru. Organizacja służby geodezyjnej i kartograficznej w powiatach będących Beneficjentami Partnerstwa gwarantuje trwałość organizacyjną Projektu. W budżetach Powiatów uczestniczących w Partnerstwie zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, co potwierdza wykonalność Projektu i utrzymanie jego efektów po zakończeniu ze środków własnych. Powyższe gwarantuje trwałość finansową Projektu.
Okres realizacji projektu od	2018-01-02
Okres realizacji projektu do	2020-12-31
Rodzaj projektu	Konkursowy
Typ projektu	Inny
Grupa projektów	Nie

Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

Nazwa podmiotu	PKD Podmiotu	Forma prawna	Forma własności	Możliwość odzyskania VAT	Miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy	NIP	REGON	Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	Rola podmiotu w projekcie	Udział finansowy partnera w projekcie
Powiat Buski	O.84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	wspólnoty samorządowe	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Busko-Zdrój; ul. Mickiewicza 15; 28 – 100	6551925375	291009350		Realizacja i wdrażanie projektu na obszarze działalności powiatu buskiego. Współfinansowanie projektu w części dotyczącej powiatu buskiego. Współpraca z Liderem projektu na każdym etapie realizacji projektu.	7826170.0
Powiat Pińczowski	O.84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	wspólnoty samorządowe	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Pińczów; ul. Zacisze 5; 28 - 400	6621746147	291009432		Realizacja i wdrażanie projektu na obszarze działalności powiatu pińczowskiego. Współfinansowanie projektu w części dotyczącej powiatu pińczowskiego. Współpraca z Liderem projektu na każdym etapie realizacji projektu.	2034572.0
Powiat Kielecki	O.84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	wspólnoty samorządowe	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Nie	Kielce; ul. Wrzosowa 44; 25 - 211	9591645790	291009372		Realizacja i wdrażanie projektu na obszarze działalności powiatu kieleckiego. Współfinansowanie projektu w części dotyczącej powiatu kieleckiego. Współpraca z Liderem projektu na każdym etapie realizacji projektu.	14904588.0

Instrumenty finansowe	Nie
Partnerstwo publiczno-prywatne	Nie
Duży projekt	Nie
Projekt generujący dochód	Nie dotyczy

V. KLASYFIKACJA PROJEKTU

Zakres interwencji (dominujący)	Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)
Zakres interwencji (uzupełniający)	Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)
Typ obszaru realizacji	Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
Terytorialne mechanizmy wdrażania	07 Nie dotyczy
Forma finansowania	Dotacja bezzwrotna
Rodzaj działalności gospodarczej	Administracja publiczna
PKD projektu	

VI. MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany na terenie całego kraju	Nie
--	-----

Lp	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość
1	ŚWIĘTOKRZYSKIE	buski		
2	ŚWIĘTOKRZYSKIE	jędrzejowski		
3	ŚWIĘTOKRZYSKIE	kielecki		
4	ŚWIĘTOKRZYSKIE	pińczowski		

VII. OSOBY DO KONTAKTU

Lp	Imię	Nazwisko	Instytucja	Stanowisko	Numer telefonu	Numer faxu	E-mail
1	Andrzej	Dutkiewicz	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	0413861751		e-geodezja@geo2602.pl
2	Joanna	Kałka	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	0413861751		e-geodezja@geo2602.pl

VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY / ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Kraj	Imię	Nazwisko	PESEL	Miejsce pracy	Stanowisko	Numer telefonu	Numer faxu	E-mail
1	Polska	Edmund	Kaczmarek	58052304078	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Starosta Jędrzejowski	0413863741	0413863741	powiat@powiatjedrzejow.pl
2	Polska	Janusz	Grabek	56053020159	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Wicestarosta Jędrzejowski	0413863741	0413863741	powiat@powiatjedrzejow.pl
3	Polska	Ewa	Gajos	67061211464	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Skarbnik Powiatu	0413863741	0413863741	powiat@powiatjedrzejow.pl

IX. MONTAŻ FINANSOWY

Pomoc publiczna: Bez pomocy publicznej

Montaż finansowy projektu

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
32 765 101,00	32 765 101,00	27 850 335,00	27 850 335,00	4 914 766,00
W tym bez pomocy publicznej				
32 765 101,00	32 765 101,00	27 850 335,00	27 850 335,00	4 914 766,00

X. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI UE

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	neutralny
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju - uzasadnienie	Realizacja projektu nie będzie miała bezpośredniego wpływu na środowisko. Projekt ma neutralny (obojętny) wpływ na politykę ochrony środowiska, nie znajduje się w kategorii przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zmiany klimatu nie wpłynęły na lokalizację inwestycji. Z uwagi na charakter projektu (infrastruktura w zakresie e-usług) nie wystąpi istotne zwiększenie emisji gazów cieplarnianych. Emisja gazów cieplarnianych tak jak do tej pory związana będzie jedynie z koniecznością zasilania w energię elektryczną powstałej infrastruktury.
Zgodność projektu z zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji	pozytywny
Zgodność projektu z zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji - uzasadnienie	Zasada równości szans kobiet i mężczyzn wskazuje podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz równy dostęp do zasobów. Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczna będzie w równym stopniu wykorzystywana przez kobiety i mężczyzn – beneficjentów bezpośrednich i pośrednich. Zasoby będą wykorzystywane przez osoby bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. Wpływ projektu na politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych jest pozytywny. W ramach inwestycji, w takim samym zakresie będą mogły korzystać zarówno osoby pełnosprawne jak i niepełnosprawne. W przypadku osób niepełnosprawnych wykorzystany zostanie standard w zakresie interfejsu oraz dostępności usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (WCAG 2.0 na poziomie technicznym, co najmniej AA).

XI. HARMONOGRAM PONOSZENIA WYDATKÓW / KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH W PROJEKCIE

Kategorie kosztów	Kwalifikowalne				Niekwalifikowalne				Całkowite			2018		2019		2020		Suma kwalifikowalne	Suma niekwalifikowalne	Suma całkowita kategorii kosztu w projekcie
	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwalifikowalne	Niekwalifikowalne	Kwalifikowalne	Niekwalifikowalne	Kwalifikowalne	Niekwalifikowalne			
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 145 025,21	23,00	493 355,79	2 638 381,00	0,00		0,00	0,00	2 145 025,21	493 355,79	2 638 381,00	558 882,36	0,00	1 438 729,44	0,00	640 769,20	0,00	2 638 381,00	0,00	2 638 381,00
Nadzór inwestorski/autorski	487 804,88	23,00	112 195,12	600 000,00	0,00		0,00	0,00	487 804,88	112 195,12	600 000,00	66 423,63	0,00	267 151,92	0,00	266 424,45	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Koszty zarządzania	243 902,44	23,00	56 097,56	300 000,00	0,00		0,00	0,00	243 902,44	56 097,56	300 000,00	33 211,81	0,00	133 575,96	0,00	133 212,23	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Promocja projektu	81 300,81	23,00	18 699,19	100 000,00	0,00		0,00	0,00	81 300,81	18 699,19	100 000,00	11 070,61	0,00	44 525,32	0,00	44 404,07	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Cross-financing	143 902,44	23,00	33 097,56	177 000,00	0,00		0,00	0,00	143 902,44	33 097,56	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
Inne	23 536 357,72	23,00	5 413 362,28	28 949 720,00	0,00		0,00	0,00	23 536 357,72	5 413 362,28	28 949 720,00	3 204 895,33	0,00	12 871 855,52	0,00	12 872 969,15	0,00	28 949 720,00	0,00	28 949 720,00
Suma	26 638 293,50		6 126 807,50	32 765 101,00	0,00		0,00	0,00	26 638 293,50	6 126 807,50	32 765 101,00	3 874 483,74	0,00	14 755 838,16	0,00	14 134 779,10	0,00	32 765 101,00	0,00	32 765 101,00

XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	27 850 335,00	27 850 335,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	4 914 766,00	4 914 766,00
- Budżet państwa	0,00	0,00
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego	4 914 766,00	4 914 766,00
- Inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	32 765 101,00	32 765 101,00
w tym EBI	0,00	0,00

XIII. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres rzeczowy				
Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie 1	digitalizacja	Digitalizacja i opis metadanymi dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich udostępniania za pomocą wdrażanych w ramach projektu e-usług, czas realizacji: IV kw. 2018 – IV kw. 2020, trwania, podmiot: powiaty buski, jędrzejowski, pińczowski	✓	x
Zadanie 2	Założenie GESUT/BDOT500 (baza danych)	1. Założenie bazy danych GESUT w oparciu o dane znajdujące się na warstwach mapy numerycznej lub hybrydowej, aktualną ortofotomapę, wywiad terenowy i ewentualne pomiary uzupełniające oraz uzgodnienia z gestorami mediów, 2. Założenie bazy danych BDOT500 w oparciu o dane znajdujące się na warstwach mapy numerycznej lub hybrydowej, aktualną ortofotomapę i wywiady terenowe oraz uzupełniające pomiary terenowe, czas realizacji: IV kw. 2018r. – IV kw. 2020r., podmiot: wszyscy partnerzy	✓	x
Zadanie 3	Modernizacja IT	Doposażenie partnerów projektu w sprzęt komputerowy, służący do realizacji Projektu, czas realizacji: I – II kw. 2019r., podmiot: wszyscy partnerzy	✓	x
Zadanie 4	Modernizacja EGiB	1. Modernizację bazy EGiB obejmującą m.in uzupełnienie bazy danych EGiB oraz weryfikację istniejących zbiorów danych ewidencyjnych pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków (poprzez uzupełnienie części opisowej bazy danych o informacje o budynkach i nieruchomościach lokalowych), czas realizacji: IV kw. 2018r. – IV kw. 2020r., podmiot: wszyscy partnerzy	✓	x
Zadanie 5	Zakup oprogramowania (e-usług)	Rozbudowa istniejących geoportali o dodatkowe e-usługi lub znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług, czas realizacji: II – III kw. 2019r., podmiot: wszyscy partnerzy	✓	x

Zadanie 6	Promocja projektu	Promocja projektu będzie polegała przede wszystkim na oznaczaniu miejsc realizacji inwestycji tablicami informacyjnymi u każdego z partnerów projektu. Ponadto przeprowadzone zostaną działania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące dofinansowania Projektu ze środków EFRR między innymi za pomocą strony internetowej partnerów projektu oraz w postaci informacji w lokalnych mediach (prasa, radio, TV), czas realizacji: przez cały okres trwania projektu, podmiot: wszyscy partnerzy	✓	x
Zadanie 7	Nadzór inwestorski i autorski	W celu zapewnienia sprawnego i niezakłóconego przebiegu inwestycji wnioskodawca wyłoni osobę/osoby, które będą odpowiedzialny za nadzór nad przeprowadzanymi pracami wyszczególnionymi w projekcie, czas realizacji: przez cały okres trwania projektu, podmiot: wszyscy partnerzy	✓	x
Zadanie 8	Zarządzanie projektem / obsługa	W celu zapewnienia poprawności oraz sprawności przeprowadzanych działań w projekcie zapewnione zostanie zarządzanie projektem na etapie jego realizacji. Zapewniona zostanie również obsługa związana z rozliczeniem projektu, czas realizacji: przez cały okres trwania projektu, podmiot: wszyscy partnerzy	✓	x
Zadanie 9	Szkolenia	Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystywania wdrożonych w ramach projektu e-usług, czas realizacji: IV kw. 2020r., podmiot: wszyscy partnerzy	✓	x

Zakres finansowy

Wydatki rzeczywiście poniesione

Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	% dofinansowania	Dofinansowanie
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 1 digitalizacja						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	digitalizacja - materiały papierowe	1 287 544,00	0,00	1 287 544,00	85,00	1 094 412,00

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	digitalizacja - materiały pozostałe	147 637,00	0,00	147 637,00	85,00	125 491,00
Suma		1 435 181,00	0,00	1 435 181,00		1 219 903,00
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 2 Założenie GESUT/BDOT500 (baza danych)						
Inne	Założenie GESUT/BDOT500 (baza danych)	7 466 016,00	0,00	7 466 016,00	85,00	6 346 113,60
Suma		7 466 016,00	0,00	7 466 016,00		6 346 113,60
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 3 Modernizacja IT						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Modernizacja IT	803 200,00	0,00	803 200,00	85,00	682 720,00
Suma		803 200,00	0,00	803 200,00		682 720,00
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 4 Modernizacja EGiB						
Inne	Modernizacja EGiB	21 483 704,00	0,00	21 483 704,00	85,00	18 261 148,40
Suma		21 483 704,00	0,00	21 483 704,00		18 261 148,40
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 5 Zakup oprogramowania (e-usług)						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup oprogramowania (e-usług)	400 000,00	0,00	400 000,00	85,00	340 000,00
Suma		400 000,00	0,00	400 000,00		340 000,00
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 6 Promocja projektu						
Promocja projektu	Promocja projektu	100 000,00	0,00	100 000,00	85,00	85 000,00
Suma		100 000,00	0,00	100 000,00		85 000,00
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 7 Nadzór inwestorski i autorski						

Nadzór inwestorski/autorski	Nadzór inwestorski i autorski	600 000,00	0,00	600 000,00	85,00	510 000,00
Suma		600 000,00	0,00	600 000,00		510 000,00
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 8 Zarządzanie projektem / obsługa						
Koszty zarządzania	Zarządzanie projektem / obsługa	300 000,00	0,00	300 000,00	85,00	255 000,00
Suma		300 000,00	0,00	300 000,00		255 000,00
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 9 Szkolenia						
Cross-financing	Przeprowadzenie szkoleń	177 000,00	0,00	177 000,00	85,00	150 450,00
Suma		177 000,00	0,00	177 000,00		150 450,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		32 765 101,00	0,00	32 765 101,00		27 850 335,00
w ramach zadań						
Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie
digitalizacja	1 435 181,00	0,00		1 435 181,00		1 219 903,00
Założenie GESUT/BDOT500 (baza danych)	7 466 016,00	0,00		7 466 016,00		6 346 113,60
Modernizacja IT	803 200,00	0,00		803 200,00		682 720,00
Modernizacja EGiB	21 483 704,00	0,00		21 483 704,00		18 261 148,40
Zakup oprogramowania (e-usług)	400 000,00	0,00		400 000,00		340 000,00
Promocja projektu	100 000,00	0,00		100 000,00		85 000,00
Nadzór inwestorski i autorski	600 000,00	0,00		600 000,00		510 000,00
Zarządzanie projektem / obsługa	300 000,00	0,00		300 000,00		255 000,00
Szkolenia	177 000,00	0,00		177 000,00		150 450,00
w ramach kategorii kosztów						
Kategoria kosztów	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki kwalifikowalne		Udział %
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 638 381,00	0,00		2 638 381,00		8,05
Inne	28 949 720,00	0,00		28 949 720,00		88,36
Promocja projektu	100 000,00	0,00		100 000,00		0,31
Nadzór inwestorski/autorski	600 000,00	0,00		600 000,00		1,83
Koszty zarządzania	300 000,00	0,00		300 000,00		0,92
Cross-financing	177 000,00	0,00		177 000,00		0,54

XIV. WSKAŹNIKI

Wskaźniki kluczowe			
Wskaźnik produktu			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	4,00	
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	4,00	
Liczba udostępniionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	36,00	
Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.]	szt.	4,00	
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2 544 400,00	
Liczba udostępniionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	858 400,00	
Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	12,00	
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	4,00	
Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB]	TB	157,00	
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby	145,00	
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	4,00	
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	23,00	
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	38,00	
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	0,00	
Wskaźnik rezultatu			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	194 000,00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]	EPC	0,00	0,00
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]	EPC	0,00	0,00
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]	EPC	0,00	0,00

XV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Liczba postępowań o udzielenie zamówienia	28
---	----

Postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb procedury	Przedmiot zamówienia	Data ogłoszenia/Planowana data ogłoszenia	Numer ogłoszenia
Przetarg nieograniczony	Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług - powiat buski Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług - powiat jędrzejowski Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług - powiat kielecki Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług - powiat pińczowski	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	promocja projektu - powiat buski	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	promocja projektu - powiat jędrzejowski	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	promocja projektu - powiat kielecki	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	promocja projektu - powiat pińczowski	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat buski - Digitalizacja	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat buski - Założenie BDOT500/GESUT,	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat buski - Modernizacja IT	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat buski - Modernizacja EGIB	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat buski - Zakup oprogramowania (e-usług),	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat buski - Nadzór inwestorski i autorski	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat jędrzejowski - Digitalizacja	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat jędrzejowski - Założenie BDOT500/GESUT	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat jędrzejowski - Modernizacja IT	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat jędrzejowski - Modernizacja EGIB	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat jędrzejowski - Zakup oprogramowania (e-usług),	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat jędrzejowski - Nadzór inwestorski i autorski	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat pińczowski - Digitalizacja	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat pińczowski - Założenie BDOT500/GESUT	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat pińczowski - Modernizacja IT	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat pińczowski - Modernizacja EGIB	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat pińczowski - Zakup oprogramowania (e-usług)	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat pińczowski - Nadzór inwestorski i autorski	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat kielecki - Założenie BDOT500/GESUT	2018-07-02	

Przetarg nieograniczony	Powiat kielecki - Modernizacja IT	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat kielecki - Modernizacja EGIB,	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat kielecki - Zakup oprogramowania (e-usług)	2018-07-02	
Przetarg nieograniczony	Powiat kielecki - Nadzór inwestorski i autorski	2018-07-02	

XVI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

- Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.¹
- Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia w zakresie warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
- Oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do zapewnienia trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu opisanych za pomocą wskaźników w okresie 5/3 lat od płatności końcowej zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
- Oświadczam, że Wnioskodawca/Partnerzy nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

✓ Nie dotyczy

- Oświadczam, że wobec mnie/partnerów nie otwarto postępowania likwidacyjnego, ani nie ogłoszono upadłości, w tym również nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Nie dotyczy

- Oświadczam, że Wnioskodawca/Partnerzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
 - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417).

Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ.

Nie dotyczy

- Oświadczam, że nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu w:

✓ Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Nie dotyczy

10. Oświadczam, że posiadam (będę posiadał) środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego do niniejszego projektu.
11. Oświadczam, że wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
12. Oświadczam², że
- rozpocząłem realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i realizując projekt przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa
- ✓ nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
13. Oświadczam, że projekt o dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku, nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące projektu płatności zostały przeze mnie dokonane.
14. Oświadczam, że:
- ✓ nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku;

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika z następujących dokumentów:

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w której jest mowa o braku możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z zapisem art. 15 ust. 6. Starostwo posiada osobowość prawną, wykonując zadania publiczne i działa poprzez organy. Organem wykonawczym Powiatu jest Starosta, wykonujący zadania za pomocą Starostwa Powiatowego, w związku z czym Powiat nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT ponieważ zakupione środki trwałe nie są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej. Projekt na etapie jego trwałości nie będzie generował żadnej sprzedaży. W związku z brakiem opodatkowanych czynności, nie występuje podatek VAT należny - nie ma więc od czego odliczyć podatku naliczonego.

nie mam prawnej możliwości częściowego odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację tej części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku;

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w przyszłości wnioskować o refundację jakiegokolwiek części poniesionego w ramach projektu podatku VAT;

będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem.

15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. przetwarzanie moich danych osobowych. Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu będą przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, w celu oceny wniosku o dofinansowanie projektu, udzielenia dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach RPOWŚ 2014-2020. Dane zostaną udostępnione Instytucji Zarządzającej, oraz innym uprawnionym do ww. celów podmiotom. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym zakresie uniemożliwi dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie

projektu lub udzielenie dofinansowania.

2. udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą lub inny uprawniony podmiot.
3. przeprowadzenie przez IZ RPOWŚ 2014-2020 wizyt monitorujących/kontroli w siedzibie wnioskodawcy oraz w miejscu fizycznej realizacji projektu, na każdym etapie realizacji projektu.

¹Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

²„rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

XVII. PODPISY WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis i Pieczęć
Edmund Kaczmarek	Starosta Jędrzejowski	2018-04-24	
Ewa Gajos	Skarbnik Powiatu	2018-04-24	
Janusz Grabek	Wicestarosta Jędrzejowski	2018-04-24	